

## DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO CES 2988/18

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent ORI odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED]  
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění  
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této  
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 2988/18

a

**1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.**

se sídlem Pražská 392 , 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

IČ: 49904884, DIČ: CZ49904884

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 6208

Bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Tomášem Paseckým , jednatelem

číslo smlouvy: 67/2018-19

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED] (dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.2 smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Dodatek“)

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.2 se mění čl.2 (předmět smlouvy) a s tím související změna čl.3 (Cena díly) smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Popis změn (víceprací / méněprací) předmětu plnění je obsahem změnového listu ZL 02/08/2019:

- Z důvodů vedení trasy kanalizace v zarostlém terénu bylo dohodnuto osazení trasírovacích tabulek v místě šachet - 16 ks tabulek, včetně sloupků a betonového základku .

**CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY - CENA DÍLA SE MĚNÍ**

- 1.2. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

| Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Cena v Kč vč. DPH |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 8.207.750,-       | 21            | 9.931.377         |

Změnový rozpočet : Vícepráce

| Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Cena v Kč vč. DPH |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 25.120,-          | 21            | 5.275,-           |

**Nová cena :**

|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>8.232.870,-</b> | <b>1.728.903,-</b> | <b>9.961.773,-</b> |
|--------------------|--------------------|--------------------|

**2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
- 3.2 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
- 3.3 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č.2


Příloha č. 2: Změnový – rozdílový rozpočet

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne \_\_\_\_.

V Hodkovicích n.M. dne 13.8.2019



Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel


Severočeská vodárenská společnost a. s.

02.10.2019

Tomáš Pasecký

Jednatel

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                                |                                                                                                          |                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |                                |                                                                                                          | číslo : 02/08/2019 |                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.<br>Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42                     |                                |                                                                                                          |                    |                |
| Komu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Severočeská vodárenská společnost a. s.<br>Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50<br>IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469 |                                |                                                                                                          | Datum: 13.8.2019   |                |
| Název akce: „JN029058 Rychnov u Jablonce nad Nisou, přivaděč na ČOV - rekonstrukce kanalizace“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                |                                                                                                          |                    |                |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | poštou                                                                                                           | E-mailem-                      | Faxem:                                                                                                   | osobně             |                |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                |                                                                                                          |                    |                |
| Z důvodů vedení trasy kanalizace v zarostlém terénu bylo dohodnuto osazení trasírovacích tabulek v místě šachet - 16 ks tabulek, včetně sloupků a betonového základku .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                |                                                                                                          |                    |                |
| Důvod vícepráce/méně práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | záměr objednatele                                                                                                | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele                                                                                        | vyšší moc          | jiné okolnosti |
| <b>Ocenění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |                                |                                                                                                          |                    |                |
| <b>Celkem : + 25.120,- Kč + DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                |                                                                                                          |                    |                |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):                                                      |                    |                |
| <b>8.232.870,- Kč bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                | <b>0</b> kalendářních dnů                                                                                |                    |                |
| <p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení / <del>ponížení</del> rozpočtu o částku: <b>25.120,- Kč bez DPH</b></p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>25.120,- Kč bez DPH</b>, tj. 0,3 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>0,- Kč bez DPH</b>, tj. 0 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 25.120,- Kč bez DPH, tj. 0,3 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.</p> |                                                                                                                  |                                |                                                                                                          |                    |                |
| Počet připojených listů specifikací : Změnový rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                |                                                                                                          |                    |                |
| <b>Zástupce zhotovitele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                |                                                                                                          |                    |                |
| Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                |                                                                                                          |                    |                |
| <br>Podpis .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                | <br>..... 13.8.2019 |                    |                |

# PŘIJETÍ ZMĚNY

## Posouzení změny:

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

## Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 13.8.2019

## Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 13.8.2019

## Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum 26.8.2019

Podpis

Datum 30.9.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.