

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA č.
1582/00066001/2018 (18N00010)

na realizaci zakázky
„III/11522 Svinaře most ev.č. 11522-1 přes potok v obci Svinaře – TDI a BOZP“

Smluvní strany:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

se sídlem: 120 00 Praha 2, Perucká 2481/5

IČO: 48585955

DIČ: CZ48585955

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 17849

jejímž jménem jedná Ing. Petra Kopková, jednatelka

Ing. František Hanuš, jednatel

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají Smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 1582/00066001/2018 ze dne 6.6.2018 na akci „III/11522 Svinaře most ev.č. 11522-1 přes potok v obci Svinaře – TDI a BOZP“, kterým se upravuje Článek 6. Cena plnění.

Článek 1.
Předmět dodatku

1. Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 je zvýšená činnost během realizace z důvodu kolize se zařízeními vodovodu a kanalizace, změna geotechnického průzkumu, zvýšená kontrola vedení a technického průběhu stavby v řádné době plnění. A dále změna rozsahu činností z důvodu prodloužení termínu realizace - původní termín dokončení 10/2019; nový termín dokončení 12/2019.
2. Cena plnění se upravuje dle přiloženého soupisu služeb, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Článek 3.
Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č.1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech dne

V Praze dne 2.10.2019

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Ing. František Hanuš
Jednatel společnosti

Příloha č. 1

Název projektu: III/11522 Svinaře most ev.č. 11522 přes potok v obci Svinaře

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěv. org.
Zhotovitel: Raeder Falge s. r. o.
Poskytovatel: NOVÁK & PARTNER, s.r.o. Praha
č. smlouvy obj.: 1582/00066001/2018

IČO: 00066001
IČO: 28714989
IČO: 48585955

Původní cena dle SoD

ČP	Kód položky	Název položky/popis	počet měsíců	počet dnů	celkem počet dní	JC [CZK]	CČ [CZK]
1		Pozemní komunikace a mostař	7	4	28,00	5 900,00	165 200,00
2		Zakládání a geotechnika	2	2	4,00	5 900,00	23 600,00
3		BOZP	7	4	28,00	5 900,00	165 200,00
Cena celkem bez DPH							354 000,00
DPH 21%							74 340,00
Cena celkem včetně DPH							428 340,00

Odůvodnění dodatku :

1. Zvýšená činnost během realizace

ČP	Kód položky	Název položky/popis	počet měsíců	počet dnů	celkem počet dní	JC [CZK]	CČ [CZK]
1		Pozemní komunikace a mostař	2	3	6,00	5 900,00	35 400,00
2		Zakládání a geotechnika	1	1	1,00	5 900,00	5 900,00
3		BOZP	2	3	6,00	5 900,00	35 400,00
Cena celkem bez DPH							76 700,00
DPH 21%							16 107,00
Cena celkem včetně DPH							92 807,00

