

Dodatek č. 3. ke Smlouvě o dílo č. 214/2017

„Výstavba zámečnické dílny a skladu - Práčská“

(dále jen „smlouva“) uzavřené dne 29.11.2017 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhllice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupený: Ing. Ondřejem Paličkou, pověřeným řízením organizace
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. MBQ s.r.o.

se sídlem: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, Karlín
IČ: 24247677 DIČ: CZ24247677
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupený: xxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
C197049.
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace díla.

II.

1. V článku IV. odstavec 2. se mění termín předání díla a stanovuje se na 30. 9. 2019. Důvodem prodloužení termínu je úprava projektové dokumentace markýzy, která je součástí exteriéru budovy, podle skutečného provedení stavby a s tím související vícepráce.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne: 13.7.2019

.....
Za objednatele:

Lesy hl. m. Prahy
Ing. Ondřej Palička
pověřený řízením
organizace

.....
Za zhotovitele:

MBQ s.r.o.
xxx
jednatel