

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem.

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

a

2. Zhotovitel:

MAPECO MOST a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167

sídlo: Čepirohy 143, 434 01 Most

zastoupen: Petrem Budským, členem představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 250 28 685

DIČ: CZ25028685

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1004/19/OLCE ze dne 9.5. 2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

**Čl. I
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. Cena za dílo.

III. Cena za dílo

3.1.

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
2 101 623,40	21	2 542 964,31

Dodatek č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
-39 485,66	21	-47 777,65

Celkem vč. Dodatku č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
2 062 137,74	21	2 495 186,67

Odůvodnění:

2. Vymezené činnosti

Vymezené činnosti se vypouštějí s předmětu díla.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 - Změnový list č.01/2019

V Mostě, dne:.....

V Teplicích dne:.....

Za Zhotovitel

.....

MAPECO MOST a.s.
Petr Budský
člen představenstva

Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2019	
Zhotovitel: MAPECO MOST, a.s. Čepirohy 143, 434 01 Most						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 24.09.2019	
Název akce: MO 017012 Korozluky, pod zámkem – rekonstrukce vodovodu						
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
				X		
Odkazy na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady: Ano – viz. příloha – Vymezené činnosti						
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny: <i>Odpočet neprovedených VČ</i>						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
	X					
Počet připojených listů výkresů změny:						
Ocenění změny: Celkem - 39 485,66 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 2 062 137,74 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 39 485,66 Kč bez DPH						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,0 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -39 485,66 Kč bez DPH, tj.- 1,88 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,0 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí – 39 485,66 Kč bez DPH, tj.- 1,88 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3						

Zástupce zhotovitele: ing. Jiří Marinčák – zmocněnec

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

24.9.2019

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U méně prací se ceny nemění, VČ byly vypuštěny z rozpočtu, který je součástí přílohy k SoD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 1,88% je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 24.09.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis Datum 30.9.19

Podpis Datum 30.9.19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.