

## DODATEK Č. 1

### KE SMLouvĚ O DíLO SML/0481/2019/1

číslo smlouvy zhotovitele:  
číslo smlouvy objednatele: SML/0481/2019

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

#### Smluvní strany

**Objednatel: Město Hranice**

Sídlo: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou

DIČ: CZ00301311

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Jiří Kudláček

- technických: Ing. Dagmar Čabalová, Bc. Vlasta Zapatová

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Hranice

Číslo účtu : ██████████

Telefon : 581 828 232

a

2. Zhotovitel:

SOLAR-TECHNIK s.r.o.

zastoupený:

MUDr. Dagmar Kovaříkovou, jednatelkou

sídlo:

Holešovská 399, 763 16 Fryšták

IČO:

44004681

DIČ:

CZ44004681

obchodní rejstřík:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 3711

bankovní spojení:

Waldviertler Sparkasse Bank AG

číslo účtu:

██████████

telefon :

577 100 522

(dále jen jako „zhotovitel“)

společně také dále jen „smluvní strany“

#### 1.

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 14. 8. 2019 Smlouvu o dílo vedenou pod č. SML/0481/2019/ORM (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení **„Dopravní hřiště – oprava přístřešku“**, která zahrnuje stavební práce dle předané projektové dokumentace zhotovené Ing. Ivou Podhornou NELL PROJEKT s.r.o. Plesníkova 5559, 760 05 Zlín.

## 2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo z důvodu provedení víceprací/méněprací. Jedná se o níže uvedené práce:

Vícepráce-

Dodávka a montáž dálkového ovládání svislé clony.

Méněpráce-

Nebude provedena dodávka o montáž manuálního ovládání svislé clony klikou.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění a nově nahrazuje text v článku 3. Cena odst. 3.1. Smlouvy o dílo tak jak je dále uvedeno.

### Článek 3. Cena odst. 3.1. Smlouvy o dílo se mění a nahrazuje takto:

Celková cena víceprací bez DPH je + 68.400,00 Kč

Celková cena méněprací bez DPH je – 2.700,00 Kč

Celková výše změny ceny dle dodatku č. 1 je 65.700,- Kč bez DPH

<b>Cena celkem bez DPH.....</b>	<b>241.380,00 Kč</b>
<b>Dodatek č.1 .....</b>	<b>65.700,00 Kč</b>
<b>Cena celkem s Dodatkem č.1 bez DPH .....</b>	<b>307.000,00 Kč</b>
<b>DPH 21%.....</b>	<b>64.486,80 Kč</b>
<b>Celková cena díla s DPH .....</b>	<b>371.486,80 Kč</b>

## 3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Hranicích, dne .....

V Hranicích, dne.....

-----  
Jiří Kudláček  
starosta

-----  
MUDr. Dagmar Kovaříková  
jednatelka