



DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: VaK/39/2018

č. smlouvy zhotovitele: 5654/2018

uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Zlín a.s.

Sídlo :třída Tomáše Bati 383

760 49 Zlín

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Benátky 17

698 01 Veselí nad Moravou

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva

tel.: 577 124 282

Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatelé

518 322 685

Bankovní spojení:

Identifikační číslo:

49454561

26229455

Daňové identifikační číslo:

CZ49454561

CZ26229455



Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně

oddíl B vložka č. 1169

oddíl C vložka č. 38267

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného právního předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název zakázky: **Posílení zdrojů ÚV Štítná ze zdroje Karolinka**
Místo stavby: k.ú. Valašské Klobouky, Brumov-Bylnice, Štítná nad Vláří
Projektant: PROSPA MAX, s.r.o., Třída Tomáše Bati 1619, 765 02 Otrokovice
Autorský dozor:
Kordinátor BOZP objednatele:
Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing.Bohumil Juřenčák
tel. 518322685 mobil

Technický dozor objednatele : PROSPA MAX, spol. s.r.o. – Ing. Miroslav Marčík

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zaslání daňových dokladů:
Ing. Antonín Šebek

sebek@vhsjavor.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: PROSPA MAX, spol. s.r.o. – Ing. Miroslav Marčík



Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo VaK/39/2018, kterým se prodlužuje doba realizace o 1 měsíc a tím se posouvá termín dokončení stavebních prací vč. předání a převzetí hotového díla a to z důvodu:

- že, vzhledem k termínu předání staveniště objednatelem zhotoviteli dne 1.10.2018 a zvolené technologii „Compact pipe“ nebylo možné provádět stavební práce v zimních měsících, poněvadž provizorní zásobování vodou je prováděno suchovody, které jsou položeny na povrchu terénu.
- v mnoha místech nebyl průběh stávajícího potrubí na opravované trase znám, bylo nutné ho vyhledávat. Po kamerových prohlídkách na trase, bylo identifikováno větší množství lomů a poruch, než se původně předpokládalo, proto v těchto místech bylo nutné provádět další výkopy.
- v areálu společnosti „Lesy ČR, s.p.“ v Brumově bylo zjištěno, že stávající trafostanice společnosti E.ON s.r.o. je postavena v trase původního vodovodu, čímž bylo nutné projednat technologii a postup realizace opravy vodovodu v tomto místě.

Dodatkem č.1 se nahrazuje znění článku III. Doba plnění a místo plnění v bodě 1. smlouvy o dílo VaK/39/2018 „Posílení zdrojů ÚV Štítná ze zdroje Karolinka“ následovně:

III. Doba plnění a místo plnění

1. Termín zahájení doby plnění a předání staveniště:	1.10.2018
Dílčí termíny:	dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací
Doba realizace: Termín dokončení vč. předání hotového díla	13 měsíců ode dne předání staveniště do 31.10.2019
Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geometrického plánu:	ke dni předání a převzetí díla



VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě Vak/39/2018 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě Vak/39/2018 vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě Vak/39/2018 po jeho přečtení potvrzují, že její obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že tento Dodatek č.1 byl uzavřen nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Veškerá ostatní ujednání smlouvy o dílo VaK/39/2018 nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změny.

Ve Zlíně dne 14 -08- 2019

Ve Veselí nad Moravou, dne 14 -08- 2019

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek
jednatelé společnosti
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.