

Dodatek č. 2

ke Smlouvě č. 19080330 , CES 1497/2019/OLCE

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:

METROSTAV a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8-Libeň

zastoupen: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s (v plné moci)
 a Ing. Janem Syručem, oblastním ředitelem pro Liberecký kraj, Divize 8
 Metrostav a.s (v plné moci)

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 00014915

DIČ: CZ 00014915

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu č.19080330, CES 1497/2019/OLCE (dále jen „smlouva“).
 Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže
 uvedeným způsobem.

Čl. I Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. 5.1. SOD „Cena Díla“ a to následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	11 096 713,45	21	13 427 023,27
Změnový list 02/2019	472 947,36	21	572 266,31
Nově sjednaná cena díla	11 569 660,81	21	13 999 289,58

2. Odůvodnění změny:

Úplná výměna zásypové zeminy

Původní zadávací dokumentace navrhovala výměnu zásypové zeminy z 50%. Dle geologického posudku, zajištěného v průběhu stavby, je nutná výměna výkopku ze 100%. viz zápis geologa.

**Čl. II
Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

V dne:

Vdne:

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

02-10-2019

Ing. Josef Špryňar, ředitel Divize 8
Metrostav a.s.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Ing. Jan Syrůček, oblastní ředitel Liberecký kraj
Metrostav a.s.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 02/2019	
Zhotovitel:		Metrostav a.s.				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 17. 9. 2019	
Název akce: LI022090 Chrastava, Bílohostelecká - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - I. etapa						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
				X		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Ano				
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny:						
1) Úplná výměna zásypové zeminy Původní zadávací dokumentace navrhovala výměnu zásypové zeminy z 50%. Dle geologického posudku, zajištěného v průběhu stavby, je nutná výměna výkopku ze 100%. viz zápis geologa.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
					X	
Počet připojených listů výkresů změny:						
Ocenění změny:						
Celkem 472 947,36 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:			
11 569 660,81 Kč bez DPH						
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 472 947,36 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 602 848,36 Kč bez DPH , tj. 5,43 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 129 901 Kč bez DPH , tj. 1,2 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 602 848,36 Kč bez DPH , tj. 5,43 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 129 901 Kč bez DPH , tj. 1,2 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):						

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:****Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 30.9.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 24.9.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis Datum 30.9.2019

Podpis Datum 30.9.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.