

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. KT/9345/17
na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu
„K1709 Výstavba dopravního terminálu města Litvínov – projektová dokumentace“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
- (dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **METROPROJEKT Praha a.s.**
Zastoupený : Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
Sídlo : náměstí I.P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ : 452 71 895
DIČ : CZ 45271895
Bankovní spojení : 
č.ú. : 
Datová schránka : eide68g
Tel. kontakty : 
Zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418
- (dále jen **zhotovitel**)

II.
Preambule

Smluvní strany se v souladu s ustanovením bodu 12.5 smlouvy KT/9345/17 na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu „**K1709 Výstavba dopravního terminálu města Litvínov – projektová dokumentace**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo č. KT/9345/17 ze dne 18.12.2017 a to takto:

Článek I. Smluvní strany

Původní znění dle SoD:

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: Ing. Eva Rambousková – vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje,
Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal, Miloš Kohout - referenti odboru investic a regionálního rozvoje

se nahrazuje novým zněním:

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: Ing. Eva Rambousková – vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje,
Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal, Ing. Jiří Kohout, Bc. Dušan Černohorský – referenti odboru investic a regionálního rozvoje

Článek III. Předmět plnění

Původní znění úvodního ustanovení čl. III. bod 3.2 dle SoD:

3.2 Předmětem plnění je kompletní vypracování projektové dokumentace a zajištění všech souvisejících služeb na dílo „Výstavba dopravního terminálu města Litvínov – projektová dokumentace“ obsahující kompletní revitalizaci prostor přestupního uzlu na nádraží v Litvínově v souladu se zpracovanou Územně – technickou studií, zpracovanou spol. Transport Advisory, s.r.o., ze září 2016. V rámci zpracování projektové dokumentace (PD) budou řešeny změny řešení oproti územně – technické studii a to ve smyslu vývoje vlastnických práv na jednotlivé pozemky a stavby. Konkrétně se jedná hlavně o řešení na pozemcích p.p.č. 2583/4 a p.p.č. 2583/5 v k.ú. Horní Litvínov, dále bude řešeno odvodnění celého prostranství a zapracování požadavků jednotlivých provozovatelů.

se nahrazuje novým zněním:

3.2 Předmětem plnění je kompletní vypracování projektové dokumentace a zajištění všech souvisejících služeb na dílo „Výstavba dopravního terminálu města Litvínov – projektová dokumentace“ obsahující kompletní revitalizaci prostor přestupního uzlu na nádraží v Litvínově v souladu se zpracovanou Územně – technickou studií, zpracovanou spol. Transport Advisory, s.r.o., ze září 2016. V rámci zpracování projektové dokumentace (PD) budou řešeny změny řešení oproti územně – technické studii a to ve smyslu vývoje vlastnických práv na jednotlivé pozemky a stavby. Konkrétně se jedná hlavně o řešení na pozemcích p.p.č. 2583/4, p.p.č. 2583/11, p.p.č. 2583/12, p.p.č. 2583/33, p.p.č. 2583/34 a částečně na p.p.č. 2583/31 a p.p.č. 2583/28 v k.ú. Horní Litvínov, dále bude řešeno odvodnění celého prostranství a zapracování požadavků jednotlivých provozovatelů. Dále vypracování alternativní dopravní studie, která bude obsahovat zapracování požadavků na dopravní obslužnost, průjezdnost celého dopravního terminálu, bezpečnost všech cestujících, dostatečnou kapacitu odstavných míst pro autobusy, zřízení parkovacích míst P+R, K+R a B+R, revitalizaci stávajících tramvajových a autobusových zastávek, napojení na informační systémy Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s. a Českých drah, a.s..

Původní znění dle SoD:

3.3 Věcný rozsah PD a inženýrské činnosti:

PD, která je předmětem této výzvy, bude vypracována jako jednotlivé stupně, tj. dokumentace bouracích prací (DBP), dokumentace k územnímu řízení (DÚR), dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) a dokumentace k provedení stavby (DPS) se zapracováním připomínek zadavatele. PD bude rozdělena na stavební objekty (SO), příp. inženýrské objekty (IO), v samostatných složkách, které budou obsahovat projektovou dokumentaci případně dokladovou část, pokud tato nebude společná pro celý projekt.

Soupis prací s výkazem výměr a rozpočet bude pro každý SO, příp. IO, samostatně s rekapitulací a krycím listem.

Zadavatel připouští po odsouhlasení upřesnit názvy jednotlivých provozních souborů, stavebních a inženýrských objektů či upravit skladbu projektu dle podmínek povolovacího procesu stavebního úřadu či dle vývoje poznatků z projektové činnosti.

se nahrazuje novým zněním:

3.3 Věcný rozsah PD a inženýrské činnosti:

PD bude vypracována jako dokumentace bouracích prací (DBP), dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení (ÚRSP) a dokumentace k provedení stavby (DPS) se zapracováním připomínek zadavatele. PD bude rozdělena na stavební objekty (SO), příp. inženýrské objekty (IO), v samostatných složkách, které budou obsahovat projektovou dokumentaci případně dokladovou část, pokud tato nebude společná pro celý projekt.

Soupis prací s výkazem výměr a rozpočet bude pro každý SO, příp. IO, samostatně s rekapitulací a krycím listem.

Zadavatel připouští po odsouhlasení upřesnit názvy jednotlivých provozních souborů, stavebních a inženýrských objektů či upravit skladbu projektu dle podmínek povolovacího procesu stavebního úřadu či dle vývoje poznatků z projektové činnosti.

Původní znění dle SoD:

3.4 Předpoklad povolovacího procesu stavebním úřadem:

PD se předpokládá povolování ve stupni k odstranění stavby a k územnímu rozhodnutí a stavebnímu řízení. Zadavatel požaduje konzultovat projektovou dokumentaci ve fázi dispozičního řešení na místním stavebním úřadě.

se nahrazuje novým zněním:

3.4 Předpoklad povolovacího procesu stavebním úřadem:

PD se předpokládá povolování ve stupni k odstranění stavby a ke společnému územnímu a stavebnímu řízení. Zadavatel požaduje konzultovat projektovou dokumentaci ve fázi dispozičního řešení na místním stavebním úřadě.

Článek IV. Doba plnění

Původní znění dle SoD:

4.1 Předpokládaný termín zahájení prací: 11/2017

Lhůta plnění:

vypracování DBP vč. inženýrské činnosti a podání žádosti na příslušný stavební úřad do 4 měsíců od výzvy k zahájení prací, předpokládaný termín dokončení 03/2018

- vypracování DÚR vč. inženýrské činnosti a podání žádosti o územní rozhodnutí na příslušný stavební úřad do 4 měsíců od výzvy k zahájení prací, předpokládaný termín dokončení 03/2018
- vypracování DSP vč. inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad do 3 měsíců od podání žádosti o územní rozhodnutí, předpokládaný termín dokončení 06/2018
- vypracování DPS do 3 měsíců od vydání stavebního povolení, předpokládaný termín dokončení 11/2018
- autorský dozor během výstavby dopravního terminálu - předpokládaná doba výstavby 14 měsíců v období od 03/2019 do 05/2020.

Změny vyvolané požadavky ve správním řízení budou zapracovány vždy do 2 týdnů od jejich doručení dodavateli, a to revizí projektové dokumentace.

se nahrazuje novým zněním:

4.1 Předpokládaný termín zahájení prací: 11/2017

Lhůta plnění:

- 4.1.1 vypracování DBP vč. inženýrské činnosti a podání žádosti na příslušný stavební úřad do 30.09.2019
- 4.1.2 vypracování DÚSP vč. inženýrské činnosti a podání žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení stavby na příslušný stavební úřad do 30.09.2019
- 4.1.3 vypracování DPS do 2 měsíců od vydání souhlasných stanovisek DOSS ke společnému povolení, předpokládaný termín dokončení do 30.11.2019
- 4.1.4 autorský dozor během výstavby dopravního terminálu – předpokládaná doba výstavby 14-ti měsíců v období od 05/2020 do 06/2021.

Změny vyvolané požadavky ve správním řízení budou zapracovány vždy do 2 týdnů od jejich doručení dodavateli, a to revizí projektové dokumentace.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle Zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě / Dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž 1 výtisk si ponechá objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

4. Tato Smlouva / Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
5. Tato Smlouva / Dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní Smlouvu / Dodatek v informačním systému registru smluv.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. KT/9345/17 ze dne 18.12.2017 zůstávají nezměněny.

07. 10. 2019
V Litvínově dne

V Praze dne 25. 9. 2019

Za objednatele:



Mgr. Kamila Bláhová
Starostka města Litvínov

Za zhotovitele:




Ing. David Krása
předseda představenstva



Ing. Vladimír Šeidl
místopředseda představenstva



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. KT/9345/17
na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu
„K1709 Výstavba dopravního terminálu města Litvínov – projektová dokumentace“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	16.09.2019	Ing. Jiří Kohout	referent OIRR	
Schválil:	16. 9. 2019	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	14. 9. 2019	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	16 -09- 2019	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:		
ZM:	---	Číslo usnesení:	---	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		