



S/0643/2018/IO/1

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

**číslo smlouvy objednatele S/0643/2018/IO, číslo smlouvy zhotovitele
číslo dodatku objednatele S/0643/2018/IO/1, číslo dodatku zhotovitele**

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 /email: [REDACTED]

Ing. Filip Ryška – technik investičního odboru

tel: 558 609 268 /email: [REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

Mystic constructions spol. s r.o.

se sídlem Římská 678, 120 00 Praha

za kterou jedná: Radomír Teichmann, jednatel společnosti

IČ: 26177358

DIČ: CZ26177358

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, pod sp. zn. Oddíl C, vložka 77222

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: om6cun

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

tel: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Skatepark ve Frýdku-Místku III.**“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 04.03.2019 na stavební práce pod názvem „Skatepark ve Frýdku-Místku III.“.

1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a neprováděné práce spočívající v rozsahu a podrobnostech dle změnových listů č. 1, 2 a 3, které jsou přílohou tohoto dodatku č.1.

1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH %	včetně DPH
Původní cena díla	10 478 071,02 Kč	2 200 394,91 Kč	12 678 465,93 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	- 566 902,40 Kč	- 119 049,50 Kč	- 685 951,90 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1	314 313,11 Kč	66 005,75 Kč	380 318,86 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1	10 225 481,73 Kč	2 147 351,16 Kč	12 372 832,89 Kč

1.3. Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č. 1 naplňují podmínky ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a změn, když ve smyslu ust. § 222, odst. 4 hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací a neprováděných prací činí 8,41 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně díla. Součet dodatečných prací činí 2,99% původní ceny díla. Při započtení změny prací činí rozdíl v ceně díla oproti SoD -2,41%.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 27. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 24.09.2019.

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – *Soupis změnových listů*
- Příloha č. 2 - *Změnový list č. 1*
- Příloha č. 3 – *Změnový list č. 2*
- Příloha č. 4 – *Změnový list č. 3*
- Příloha č. 5 – *Rekapitulace dosud provedených změn*

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku dne _____ 2019

Za zhotovitele:

V Praze dne _____ 2019

Mgr. Michal Pobucký, DiS.

primátor



jednatel