

Dodatek č. 1

k CES 2982/18 Smlouvě ze dne 2.1. 2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem..

zástupce pro věci technické:

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení:

a

2. Zhotovitel:

Severočeská stavební, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1460

sídlo: Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupen: Vítězslavem Chalupěckým, předsedou představenstva

zástupce pro věci technické:

IČ: 254 58 426

DIČ: CZ 254 58 426

bankovní spojení:

telefon:

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 2982/18 ze dne 2.1. 2019 dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY a čl. 4. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA.

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Původní cena dle SOD

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
4.941.367,20	21	5.979.054,31

Dodatek č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
-30.817,50	21	-37.289,18

Celkem vč. Dodatku č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
4.910.549,70	21	5.941.765,14

4. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

4.7.3. stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě maximálně do:

- předání povrchů TSmCH do 30.11. 2019.
- dokončení stavby do 31.12. 2019.

Odůvodnění:

- Z důvodu zdlouhavých procesů při vyřizování DIO a výkopového povolení.
- Odpočet neprovedených Vymezených činností.

Čl. II


Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.


V Ústí nad Labem, dne: 30. 09, 2019

Vdne:

Za Zhotovitele:



Severočeská stavební, a.s.
Vítězslav Chaloupecký
předseda představenstva



Za Objednatele:

03 - 10 - 2019

Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel



(26)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2019	
Zhotovitel:		Severočeská stavební a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 23.9.2019	
Název akce: CV011148 Chomutov, Vinohradská, Grégrova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-x	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano – viz. příloha č.1 – rozpočet Vymezené činnosti			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
- Z důvodu zdlouhavých procesů při vyřizování DIO a výkopového povolení. - Odpočet neprovedených Vymezených činností.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti
	X				
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem - 30.817,50 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
5.747.742,91 Kč bez DPH			Do 30.11. 2019 – předání povrchů TSmCH Do 31.12. 2019 – dokončení stavby		
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: -30.817,50 Kč bez DPH a prodloužení termínu dokončení do 30.11. 2019. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj.0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -30.817,50 Kč bez DPH, tj.-0,62% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00% nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 30.817,50 bez DPH, tj. -0,62 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list v					
hlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Podpis					
Datum 24.9. 2019					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Rozpočet byl zpracován dle platného ceníku ÚRS.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 6,05% a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD): bez projektanta

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Podpis

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Pav.....

Podpis

Datum 30. 9. 2019

Podpis

Datum 3. 10. 19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / neoprávnující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.