

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 17

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Číslo akce SMVS:	014V122009020
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant:	DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

Předmět změnového listu

ovládání garážových vrat

Část díla dotčená změnovým listem

garáže

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace předpokládala pouze výměnu garážových vrat.

Nové řešení :

Garážová vrata byla nutno napojit na rozvod elektro instalace, v rozvaděči instalovat nové jističe. Pro zabezpečení vstupu dveře osadit náhradním zdrojem otvírání.

Zdůvodnění změny :

Bez doplnění elektroinstalace nejsou vrata funkční. Jednotlivý uživatelé pro zajištění vstupu i při výpadku elektrické energie požadovali zajistit vstup do garáže a požadovali předat i náhradní ovládací prvek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano, vrata bude možné otevírat i při výpadku dodávky elektrické energie.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	29 519,91 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	29 519,91 Kč
DPH:	6 199,18 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	35 719,09 Kč


Za zhotovitele:



Za projektanta



Za objednatele:



Úplnost změnového listu za účastníka programu zko
Ing. David Pokorný, vedoucí OSNM, KŘP LK



ZMĚNOVÝ LIST č. 17

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže		29 519,91			
CELKEM OBJEKT	0,00	29 519,91	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			29 519,91	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:




Za projektanta:



Za objednatele:

Jan Hrdina



ZMĚNOVÝ LIST č. 17

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/1
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
 Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

PSV
M21 Práce a dodávky PSV
Elektromontáže

29 519,91
29 519,91

Vlastní	180	R	Svorkovnice	kus	1,000	367,50	367,50
KROS	181	34111030	CYKY kabel 3Cx1.5.	m	56,000	14,61	818,16
Vlastní	182	R	Jistič 6A	ks	5,000	165,00	825,00
Vlastní	183	R	Zásuvka GO	ks	5,000	165,32	826,60
Vlastní	184	R	žlab 24x22	m	28,000	38,58	1 080,35
Vlastní	185	R	žlab 60x60	m	3,000	207,00	621,00
Vlastní	186	R	pomocný materiál	kpl	1,000	682,00	682,00
KROS	187	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních s nasunutím do krabic s víčkem do šířky 60mm	m	31,000	61,90	1 918,90
KROS	188	741120401	montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení v rozvaděcích plných	m	56,000	56,50	3 164,00
KROS	189	741310001	Montáž spínačů nástěných se zapojením vodičů 1 - polový	ks	5,000	99,10	495,50
KROS	190	741310552	Jističí zařízení montáž	ks	1,000	307,00	307,00
Vlastní	191	R	Nouzový odblok - dodávka a montáž	ks	3,000	1925,00	5 775,00
Vlastní	192	R	přijímač do SOMMER + dodávka a naprogramování	ks	6,000	1250,00	7 500,00
KROS	193	741371821	Demontáž svítlidel zářivkových délky do 1100 mm	ks	1,000	98,90	98,90
KROS	194	741810001	Revize elektro zařízení do 100 tis.	ks	1,000	5040,00	5 040,00

Celkem změnový list

29 519,91

Za zhotovitele:



Za projektanta:



Za objednatele:

Jan Hrdina

