

Číslo smlouvy objednavatele: **O-93/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: 957/2019

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 991/2019

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená

ve věcech technických je oprávněn jednat

IČO: 253 17 628, DIČ: CZ25317628

sp. zn. B 2144

a

ZHOTOVITEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

k podpisu smlouvy je oprávněn:

IČO: 709 32 581, DIČ: CZ70932581

sp. zn. Pr 287

Objednatel a zhotovitel se v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou dne 17. 9. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně předmětu díla, který se mění a nově zní:

Předmět díla: provedení jednoduchého nátěru z asfaltové emulze s podrt'ováním DK 4/8 v rozsahu cca 1 750 m² (Letiště Brno) a 1 000 m² (Brno, Bohunická).

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně termínu plnění, který se mění a nově zní:

Termín plnění: Letiště Brno - **do 25. 10. 2019**. Dřívější plnění je možné.
Brno, Bohunická - **do 31. 10. 2019**. Dřívější plnění je možné.
Přesný termín bude upřesněn po dohodě objednatele se zhotovitelem.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně místa plnění, které se mění a nově zní:

Místo plnění: Letiště Brno a stavba „Brno, Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně ceny díla, která se mění a nově zní:

Cena díla: Smluvní strany se dohodly na jednotkovou cenu plnění Kč/m²
Jednotková cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení a předání díla dle tohoto dodatku.
Cena díla bude fakturována dle skutečnosti.
Skutečné plnění bude doloženo oboustranně odsouhlaseným soupisem provedených prací.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Číslo smlouvy objednavatele: **O-93/2019**

Číslo smlouvy zhotovitele: 957/2019


Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 991/2019

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn kupujícím.


V Brně 3. 10. 2019

V Brně 8. 10. 2019

.....
Za objednatele



.....
Za zhotovitele


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje