

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 54/2017/I/Zav

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostka města
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE], odbor investic a údržby
majetku, tel.: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
e-mail: [REDAKCE]
(dále jen *objednatel*)

a

2. Zhotovitel: **FIRAST s.r.o.**
U nových vil 941/24, 100 00 Praha 10
V Korytech 972/12, Strašnice, 100 00 Praha 10
Adresa pro doručení:
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE]
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: [REDAKCE]
DIČ: CZ26708167
IČO: 26708167
Telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 88746.
(dále jen *zhotovitel*)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 54/2017/I/Zav k realizaci díla – akce s označením „Rekonstrukce mostu přes potok Bílovka do parku Střelnice - projekt“, dále jen smlouva o dílo

t o h o t o o b s a h u:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 54/2017/I/Zav uzavřené dne 28.2.2018 ve znění jejího dodatku č. 1 na realizaci akce „Rekonstrukce mostu přes potok Bílovka do parku Střelnice - projekt“ – rozšíření předmětu díla, v části termínu plnění tak, jak je uvedeno níže.

Důvodem posunutí termínu je probíhající jednání ke smlouvě o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících.

Článek III. Doba plnění, bod 1 se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:

ihned po podpisu smlouvy a zveřejnění v registru smluv u zakázek nad 50 000,-Kč bez DPH

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

a) Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební řízení včetně kompletní dokladové části, (zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, atd. a jejich zpracování do projektové dokumentace), předání vydaného pravomocného stavebního povolení:

do 84 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby, podrobný položkový rozpočet stavby:

do 84 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.


3) Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

V Bílovci dne: 08. 10. 2019

V Praze dne:

Za objednatele:



starostka města

Za zhotovitele



jednatelka