

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb


Číslo smlouvy Objednatele: 569/00066001/2018

### Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ : 00066001  
DIČ: CZ00066001  
jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel  
(dále jen „**Objednatel**“)  
na straně jedné

a

### IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9  
IČO: 25023446  
DIČ: CZ25023446  
bankovní spojení:   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748  
jejímž jménem jedná Ing. František Benč, Ph.D.  
(dále jen „**Poskytovatel**“)  
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.02.2018 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská - SD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. Na základě uzavřené Smlouvy byl Poskytovatel povinen poskytovat Služby dle čl. 3.1 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy po dobu 8 měsíců od obdržení písemného pokynu (výzvy) Objednatele.
3. S ohledem na skutečnost, že se došlo k prodloužení doby realizace stavebních prací a dokončení stavby z důvodu dalších odsouhlasených víceprací na objektu SO 101, se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy dle skutečností vyplývajících z výše uvedených okolností, a proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se za podmínek uvedených v čl. 5.5. písm. b), c) a d) Smlouvy dohodly na prodloužení termínu poskytování Služeb, jakož i zvýšení jejich rozsahu. Jejich specifikace je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku číslo 2.

2. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je Soupis prací – specifikace ceny, kterým se nahrazuje příloha č. 4 Smlouvy.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1      Soupis prací – specifikace ceny

V Říčanech dne  
Objednatel:

V Praze dne  
Poskytovatel:

---

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

---

**IBR Consulting, s.r.o.**  
Ing. František Benč, Ph.D., jednatel

Příloha č. 1

<b>NÁZEV AKCE: „III/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská“</b>					
	počet měsíců	počet dní v měsíci	počet dní celkem	denní sazba	cena celkem
Pozemní komunikace a mostní objekty	16	8	128	5 100,00 Kč	652 800,00 Kč
BOZP	16	3	48	5 100,00 Kč	244 800,00 Kč
Celkem bez DPH					897 600,00 Kč
DPH (21%)					188 496,00 Kč
Cena celkem vč. DPH					1 086 096,00 Kč