

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/605 Chrášťany, úprava křižovatky

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101 / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Ekotech Hořovice s.r.o.
Masarykova 161, 268 01 Hořovice
IČ: 276 306 68

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	-156 693,90	344 647,10	187 953,20

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-156 693,90	344 647,10	187 953,20

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/605 Chrást'any, úprava křiřovatky

Název slabebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101 / 1

Číslo ZBV:

1

Strany smlouvy o dílo č. 1997/00066001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.07.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Ekotech Hořovice s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařízení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů	7	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	TDI
5	Projektant

Iniciátor změny: zhotovitel (Ekotech Hořovice s.r.o., Masarykova 161, 268 01 Hořovice)

Popis a zdůvodnění Změny:

V průběhu provádění prací byla zastiřena mocnost žvičného krytu o 150 - 200 mm větší a mocnost betonového krytu o 150 mm větší než předpokládal projekt pro zadání stavby. Tuto vrstvu bylo nutné odstranit (pol. 3, 46, 47 a 101).

Pro zvýšení odolnosti proti nápravovým tlakům z pojiřždění těžkou nákladní dopravou byla vlořena vyztuř z KARI- sítí do betonového středového pojiřžděného prstence (pol. 102).

Rozsah obnovy obrusné vrstvy kolem středového ostrova a dělicích ostrůvků z litého asfaltu byl omezen pouze na provedení pásu v šířce cca 0,5 m kolem středového ostrova. Důvodem této změny je nerovnost stávajících obrusných vrstev (jířdňního pruhu), jejíř rozsah neumořňuje plynulé napojení a vyřaduje obnovu obrusných vrstev v prostoru celé okružní křiřovatky (pol. 21, 22 a 23).

Byla upřesněna výměra kamenných obrubníků (pol. 35, 36 a 37).

Po zaměření všech předpokládaných pracovních spár byly upraveny jejich výměry (pol. 29 a 40).

Bylo zjiřtěno vyšří poškození stávajícího vodorovného značení z důvodu jeho pojiřždění těžkou dopravou a stavební dopravou v průběhu realizace stavby. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o jeho obnově materiálem plast oproti v projektu uvařované obrusné retroreflexní barvě (pol. 34 a 103).

Jedná se o Změny nepodstatné, ale nezbytné pro řádné dokončení díla podle § 5, odst. 1, písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a úřřby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařřazena do Skupiny 4.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. se jedná o Změnu nezbytnou neměnní celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 čl. (5).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navřřovaných Změn záporných	Cena navřřovaných Změn kladných	Cena navřřovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Souřčet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-156 693,90	344 647,10	187 953,20	501 341,00

Podpis vyřaduje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ekotech Hořovice s.r.o. jméno Milan Vyřtejn datum - 2 - 10 - 2019 podpis

Projektant (autorský dozor): jméno ----- datum podpis

Technický dozor investora: KSÚS SK, p.o. jméno Josef Raboch datum - 2 - 10 - 2019 podpis

Zástupce objednatele: KSÚS SK, p.o. jméno Karel Motál datum - 2 - 10 - 2019 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, ře u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jeř jsou podrobně zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se m upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Zhotovitel jméno Milan Vyřtejn datum - 2 - 10 - 2019 podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: II/605 Chrášťany, úprava křižovatky		
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101 / 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadal
1 863 040,82

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadal	4 - zadal	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 863 040,82	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadal	9 - zadal	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-156 693,90	344 647,10	344 647,10	18,50%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-156 693,90	2 050 994,02	187 953,20	10,09%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Ekotech Hořovice s.r.o. Milan Vyštejn souhlasím

Projektant (autor, dozor):

souhlasím

Stavební dozor:

KSÚS SK Josef Raboch souhlasím

Zástupce objednatele:

KSÚS SK Karel Motal souhlasím

Zaměstnanec objednatele

odpovědného za cenové Ing. Jaroslava souhlasím

projednání změny: Jurková

souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: "II/605 Chrástany, úprava křižovatky"										ZMĚNA SOUHRNĚ PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název SO/PS: SO 101/Komunikace										č.1				
										Skupina Změn: 5				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
101	113107246	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m ²	0,00	710,00	710,00	150,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	100,00	
102	451366	VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	t	0,00	0,50	0,50	27 400,00	0,00	0,00	13 809,60	13 809,60	13 809,60	100,00	
103	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍČÍ - DOD A POKLÁDKA	m ²	0,00	244,40	244,40	325,00	0,00	0,00	79 430,00	79 430,00	79 430,00	100,00	
		Celkem						534 932,75	-156 693,90	344 647,10	722 885,95	187 953,20	135,14	

Za Zhotovitele: Milan Vyšejn

Za Objednatele: Karel Motal

Datum:

Datum:

PREHLED ZARAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: "II/605 Chráštany, úprava křižovatky"

	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	2 021 040,82
2=(1+19+20)	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	2 208 994,62
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	2 672 862,78
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	109,36%
4=(25/1)*100	Středovní vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(26/1)*100	Středovní změny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Středovní limit 15 % pro předání nové smlouvy při Změny záporné (S 34, odst. 1), písm. b)	

6=(32+38)	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	187 653,20
7=(8/1)*100	Středovní limit 50 % v součtu Skupiny 3 a Skupiny 4	6,30%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	606 312,25

9=(32A/1)*100	Středovní limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10=(38A/1)*100	Středovní limitu 50 % Skupina 4	24,61%
10A=32A+38A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	501 341,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 010 626,41

12=(39a/1)*100	Středovní limitu 15 %	0,00%
13=36a	Středovní limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-36a	Zbývá do limitu	149 224 000,00

Skupiny změn

SO	ZBV c	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadával se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změna položek (Započítávání)						Nepředvidanosti						Nouzbytnost						Změny do m/nás			
						Změny záporné (žadával se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadával se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadával se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadával se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadával se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma hodnot Změn záporných a Změn kladných		
18	17	18	19=23+26+29+30	20=24+27+30+31+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=35+34	36A=ABS(35)+34	37	38	39=(38/1)*100	39a=ABS(37)+38		
		Název stavby: II/605 Chráštany, úprava křižovatky	-156 693,90	344 647,10	187 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-156 693,90	344 647,10	0,00	187 653,20	501 341,00	0,00	0,00				
101	1	Komunikace / úpravy vozovkových vrstev, obrubníků a Voz.	-156 693,90	344 647,10	187 653,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-156 693,90	344 647,10	0,00%	187 653,20	501 341,00	0,00	0,00				

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1	
Název a evidenční číslo stavby:	II/605 Chrášťany, úprava křižovatky	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101 / 1	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
7 - Celkový soupis prací SO 101 po změně	4	
8 - Žádost o změnu rozsahu díla	1	
9 - Zápis z technické rady č. 1 a č. 2	2	
Počet listů celkem	7	

Soupis prací po všech změnách - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: "II/605 Chrástany, úprava křižovatky"								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101/Komunikace								Ě.1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113107223	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	610,000	610,000	0,00	65,00	39 650,00	0,00	0,00	39 650,00	0,00	0,00
2	113107231	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	610,000	610,000	0,00	168,00	102 480,00	0,00	0,00	102 480,00	0,00	0,00
3	113107242	Odstanění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	710,000	0,000	- 710,00	50,20	35 642,00	- 35 642,00	0,00	0,00	- 35 642,00	- 100,00
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	176,144	176,144	0,00	263,00	46 325,87	0,00	0,00	46 325,87	0,00	0,00
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	880,720	880,720	0,00	20,20	17 790,54	0,00	0,00	17 790,54	0,00	0,00
6	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,000	60,000	0,00	82,20	4 932,00	0,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00
7	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	4,800	4,800	0,00	250,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
8	181301102	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	202,000	202,000	0,00	47,50	9 595,00	0,00	0,00	9 595,00	0,00	0,00
9	10364101	zemina pro terénní úpravy - omíčka	t	57,570	57,570	0,00	200,00	11 514,00	0,00	0,00	11 514,00	0,00	0,00
10	181301106 R	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 400 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	202,000	202,000	0,00	131,00	26 462,00	0,00	0,00	26 462,00	0,00	0,00
11	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	185,744	185,744	0,00	335,00	62 224,24	0,00	0,00	62 224,24	0,00	0,00
12	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	202,000	202,000	0,00	18,30	3 696,60	0,00	0,00	3 696,60	0,00	0,00
13	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,030	3,030	0,00	100,00	303,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00
14	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	610,000	610,000	0,00	11,40	6 954,00	0,00	0,00	6 954,00	0,00	0,00

15	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m ²	m ³	6,060	6,060	0,00	120,00	727,20	0,00	0,00	727,20	0,00	0,00
16	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	6,060	6,060	0,00	321,00	1 945,26	0,00	0,00	1 945,26	0,00	0,00
17	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m ³	6,060	6,060	0,00	19,40	117,56	0,00	0,00	117,56	0,00	0,00
18	564851111	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 150 mm	m ²	186,500	186,500	0,00	120,00	22 380,00	0,00	0,00	22 380,00	0,00	0,00
19	564861111	Podklad ze šterkodritě ŠD tl 200 mm	m ²	100,000	100,000	0,00	170,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
20	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m ²	115,000	115,000	0,00	299,00	34 385,00	0,00	0,00	34 385,00	0,00	0,00
21	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m ²	m ²	100,000	36,000	- 64,000	12,10	1 210,00	- 774,40	0,00	435,60	- 774,40	- 64,00
22	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m ²	m ²	100,000	36,000	- 64,000	8,00	800,00	- 512,00	0,00	288,00	- 512,00	- 64,00
23	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	200,000	36,000	- 164,000	650,00	130 000,00	- 106 600,00	0,00	23 400,00	- 106 600,00	- 82,00
24	581141112	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 230 mm	m ²	115,000	115,000	0,00	1 620,00	186 300,00	0,00	0,00	186 300,00	0,00	0,00
25	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m ²	100,000	100,000	0,00	575,00	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00
26	58380158R	kostka kamenná velká Dl 80mm	t	33,300	33,300	0,00	2 200,00	73 260,00	0,00	0,00	73 260,00	0,00	0,00
27	596411112	Kladení dlažby z vegetačních tvámic komunikací pro pěši tl 80 mm pl do 100 m ²	m ²	60,000	60,000	0,00	230,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00
28	59246016	dlažba betonová vegetační 60x40x8cm	m ²	60,000	60,000	0,00	277,00	16 620,00	0,00	0,00	16 620,00	0,00	0,00
29	599141111	Vyplnění spár mezi silničnickými dílci živичnou závlukou	m	250,000	245,000	- 5,000	57,20	14 300,00	- 286,00	0,00	14 014,00	- 286,00	- 2,00
30	599328547 R		kpl	1,000	1,000	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
31	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	6,000	0,00	196,00	1 176,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00
32	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	6,000	6,000	0,00	253,00	1 518,00	0,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00

33	914531111	Montáž nástavce na sloupky velkosti do 1 m ² pro uchycení dopravních značek	kus	6,000	6,000	0,00	84,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00
34	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	115,000	0,000	- 115,00	15,30	1 759,50	- 1 759,50	0,00	0,00	- 1 759,50	- 100,00
35	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	250,000	243,000	- 7,00	215,00	53 750,00	- 1 505,00	0,00	52 245,00	- 1 505,00	- 2,80
36	58380225R	obrubník kamenný obloukový OP3 do R 12m 25x20cm	m	140,000	128,000	- 12,00	750,00	105 000,00	- 9 000,00	0,00	96 000,00	- 9 000,00	- 8,57
37	58380228R	obrubník kamenný příčný OP7 25x20cm	m	90,000	95,000	5,00	300,00	27 000,00	0,00	1 500,00	28 500,00	1 500,00	5,56
38	58380229R	obrubník kamenný obloukový OP7 do R 12m 12x25cm	m	20,000	20,000	0,00	600,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
39	916991121 R	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubky z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	8,500	8,500	0,00	250,00	2 125,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00
40	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	250,000	245,000	- 5,00	123,00	30 750,00	- 615,00	0,00	30 135,00	- 615,00	- 2,00
41	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	145,000	145,000	0,00	82,30	11 904,50	0,00	0,00	11 904,50	0,00	0,00
42	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	6,000	6,000	0,00	366,00	2 196,00	0,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00
43	966006261	Odstranění zpomalovacího plastového prahu	m	27,000	27,000	0,00	162,00	4 374,00	0,00	0,00	4 374,00	0,00	0,00
44	966008252 R	Odstranění betonových city bloků s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	kus	32,000	32,000	0,00	1 650,00	52 800,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00
45	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	622,850	622,850	0,00	175,00	108 998,75	0,00	0,00	108 998,75	0,00	0,00
46	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	198,250	265,450	67,20	325,00	64 431,25	0,00	21 840,00	86 271,25	21 840,00	33,90
47	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	156,200	426,350	270,15	450,00	70 290,00	0,00	121 567,50	191 857,50	121 567,50	172,95
48	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	268,400	268,400	0,00	140,00	37 576,00	0,00	0,00	37 576,00	0,00	0,00

49	997241511	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	17,556	17,556	0,00	1 210,00	21 242,76	0,00	0,00	21 242,76	0,00	0,00
50	997241519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t	140,448	140,448	0,00	10,70	1 502,79	0,00	0,00	1 502,79	0,00	0,00
51	997241531	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	622,850	622,850	0,00	400,00	249 140,00	0,00	0,00	249 140,00	0,00	0,00
52	997241539	Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km	t	4982,800	4982,800	0,00	10,00	49 828,00	0,00	0,00	49 828,00	0,00	0,00
53	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	168,875	168,875	0,00	80,00	13 510,00	0,00	0,00	13 510,00	0,00	0,00
Nové položky (IC dle ÚRS 2019/1 a OTSKP-SPK 2019, které se v ceníku ÚRS nevyskytují)													
101	113107246	Odstraňování podkladů nebo krytí strojní plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m ²	0,00	710,000	710,00	150,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	100,00
102	451366	VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SÍTI	t	0,00	0,504	0,50	27 400,00	0,00	0,00	13 809,60	13 809,60	13 809,60	100,00
103	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ. PLASTEM PROFIL ZVUČICÍ - DOD A POKLÁDKA	m ²	0,00	244,40	244,40	325,00	0,00	0,00	79 430,00	79 430,00	79 430,00	100,00
Celkem							1 863 040,82	-156 693,90	344 647,10	2 050 994,02	187 953,20		110,09

Z á p i s č. 2

*z technické rady na projednání změn v průběhu stavby konané dne 30. 8. 2019 - „II/605
Chrást'any, úprava křižovatky “*

přítomni :

Josef Raboch	-	správní cestmistr KSÚS
Milan Vyštejn	-	Ekotech Hořovice
Martin Hičar	-	provozní cestmistr KSÚS

předmět jednání:

Po osazení obrubníků středového ostrova a dělicích ostrůvků byla měřením zjištěna rozdílná výměra v počtu kamenných obrubníků při zachování projektových parametrů stavby a to u středového ostrova o 12ks kamenných obrubníků OP3 méně a u dělicích ostrůvků o 5ks obrubníků OP 7 více.

Dále bylo dohodnuto následující :

- Pro zvýšení odolnosti proti nápravovým tlakům z pojiždění těžkou nákladní dopravou bude vložena výztuž z KARI- sítí do bet. středového pojižděného prstence
- Rozsah obnovy obrusné vrstvy kolem středového ostrova a dělicích ostrůvků z litého asfaltu bude omezen pouze na provedení pásu v šíři cca 0,5m kolem středového ostrova. Důvodem této změny je nerovnost stávajících obrusných vrstev (jízdního pruhu), jejíž rozsah neumožňuje plynulé napojení a vyžaduje obnovu obrusných vrstev v prostoru celé okružní křižovatky.
- Po zaměření všech předpokládaných pracovních spar dojde úpravě jeho výměry dle jeho skutečného objemu.
- Bylo zjištěno vyšší poškození stávajícího vodorovného značení z důvodu jeho pojiždění dopravou a stavebními pracemi v průběhu realizace stavby. Z těchto důvodů byla dohodnuta jeho obnova materiálem plast oproti v projektu uvažované obnově retroreflexní barvou.

Navrhovaná opatření :

Provedení výše uvedených prací ve výše uvedeném změnčném a navýšeném rozsahu.

Definitivní soupis více a méně prací zhotovitel předloží do 11. 9. 2019

Z á p i s ě . 1

*z technické rady na projednání změn v průběhu stavby konané dne 23. 8. 2019 - „II/605
Chrást'any, úprava křižovatky “*

přítomni :

Josef Raboch	-	správní cestmistr KSÚS
Milan Vyštejn		Ekotech Hořovice
Martin Híčar	-	provozní cestmistr KSÚS

předmět jednání:

Při odtěžování konstrukce vozovkového souvrství byla zastižena větší mocnost živičného krytu o 150 až 200 mm a větší mocnost betonového krytu o 150mm než předpokládal projekt pro zadání stavby.

Navrhovaná opatření :

Provedení odstraňování konstrukce vozovky ve výše uvedeném změněném a navýščeném rozsahu.
Definitivní soupis více a méně prací zhotovitel předloží do 11. 9. 2019



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**Ekotech Hořovice s.r.o.
Masarykova 161,
268 01 Hořovice**

Vás dopis značily/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Raboch

Praha
30. 8. 2019

II/605 Chrástčany, úprava křižovatky - žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na čl. 6 Práva a povinnosti objednatele, odst. 6.7 uzavřené Smlouvy o dílo č. objednatele 1997/00066001/2019 a č. zhotovitele EKO/10/2019/VS ve kterém je mimo jiné uvedeno:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVT a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je při takovém rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu díla povinen Objednateli vyhovět a snížit rozsah Díla, nebo bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen, uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby

Žádáme o změnu rozsahu Díla v souladu s návrhem:

V souvislosti s snížením a navýšením některých prací mimo rámec předpokládaného rozsahu prací (řešeno v ZBV 1).

Bližší a podrobná specifikace (rozsah) je rozepsána v podkladech pro ZBV 1 a v něm samotném. Žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV 1).

S pozdravem