



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**DODATEK č. 1**  
**ke KUPNÍ SMLOUVĚ**  
ze dne 7. 6. 2019

na realizaci zakázky s názvem:  
**„Odborná učebna přírodních věd + kabinety“**  
*(dílní část plnění „Koncové prvky, ICT a příslušenství“)*

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku  
dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.**  
**Smluvní strany**

**Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny**

Sídlo: nám. 28. října 1019, 438 01 Žatec  
Zastoupený: Mgr. Jana Hassmanová, ředitelka  
IČO: 61357120  
DIČ: neplátce DPH  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]

*dále jen „kupující“ (rovněž „objednatel“)*

a

**AV MEDIA, a.s.**

Sídlo: Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10  
Zastoupený: Ing. David Lesch, předseda představenstva  
IČO: 48108375  
DIČ: CZ48108375  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10120  
*dále jen „prodávající“ (rovněž „dodavatel“)*

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu změn technických parametrů souvisejících s technickou realizací dodávky.

Výše uvedené smlouva se tímto dodatek **mění a doplňuje** takto:

### III. Kupní cena, splatnost, smluvní sankce a další podmínky

1. Kupující se zavazuje uhradit za bezvadně dodaný předmět plnění zakázky kupní cenu:

smluvní cena	cena bez DPH	sazba DPH	výše DPH	cena vč. DPH
koncové prvky, ICT a příslušenství	1 157 130,50,-	21%	242 997,41,-	1 400 127,91,-

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č.1.

	Smluvní cena v Kč (bez DPH)	DPH (21%)	Smluvní cena v Kč (vč. DPH)
cena dle KS	1 165 975,50,-	244 854,86,-	1 410 830,36,-
<i>dodatek č.1</i>	<i>- 8 845,-</i>	<i>- 1 857,45</i>	<i>- 10 702,45,-</i>
<b>cena dle dodatku č.1</b>	<b>1 157 130,50,-</b>	<b>242 997,41,-</b>	<b>1 400 127,91,-</b>

Důvodem změny je duplicita prvku Access point se souběžně realizovaným řešením v rámci jiné zakázky.

Přílohy:

- 1) pravený položkový rozpočet

V Žatci dne .....

V Praze .....

.....  
Kupující  
**Mgr. Jana Hassmanová**  
ředitelka školy

.....  
Prodávající  
**Ing. David Lesch**  
předseda představenstva