

CES

LI032637 Liberec, U Jeslí, Příkrá - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Dodatek č. 2

ke Smlouvě SVS / TP / 3062 / 19, CES 1206/19

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [redacted]
samostatný odborný referent ORI

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [redacted]

a

2. Zhotovitel:**Ještědská stavební společnost spol. s r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363

sídlo: Selská 517, 460 01 Liberec XII

zastoupen: Ing. Petrem Jandou a Václavem Kubešem- jednatele
(každý jedná samostatně)

zástupce pro věci technické: [redacted]

IČ: 18382550

DIČ: CZ18382550

bankovní spojení: [redacted]

telefon: [redacted]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu SVS / TP / 3062 / 19, CES 1206/19 (dále jen „smlouva“).
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 2, kterým se mění smlouva níže
uvedeným způsobem.

Čl. I**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.2 se mění smlouva, čl. 4 (Předmět smlouvy) a s tím související čl. 5 (Cena díla), odst. 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Popis změn (víceprací / méněprací) předmětu plnění je obsahem změnového listu ZL_01:

- Při výkopových pracích byl zjištěn nevhodný výkopek pro zpětný zásyp rýhy – tj. nutná kompletní výměna zeminy za vhodný zásypový materiál.
- V trase kanalizace došlo ke kolizi s kabelem O2, kterým je nutné se vyhnout vložení 1ks RŠ.

Čl. II
Cena díla

Odst 5.1 smlouvy se upravuje:

Cena dle SOD:	3 970 021,00 Kč bez DPH
Změnový list ZL_01	194 226,92 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny - dodatek č.2:

cena celkem 4 164 247,92 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 5 038 739,98 Kč

Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list ZL_01

V Liberci dne:

Za Zhotovitele:



Ing. Petr Janda - jednatel
Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

V Teplicích dne:

Za Objednatele:



generální ředitel – Ing. Bronislav Špičák
Severočeská vodárenská společnost, a.s.



NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL_01/2019	
Zhotovitel:	Ještědská stavební společnost spol. s r.o., Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice			Datum: 17.9.2019	
Název akce: LI032637 Liberec, U Jeslí, Příkrá - rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně ANO	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady: Vyčíslení změny				
	na jinou část smlouvy: Zpráva geologa, zápis ze SD				
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Při výkopových pracích byl zjištěn nevhodný výkopek pro zpětný zásyp rýhy (viz zpráva geologa v příloze) – tj. nutná kompletní výměna zeminy za vhodný zásypový materiál.					
2. V trase kanalizace došlo ke kolizi s kabely O2, kterým je nutné se vyhnout vložením 1ks RŠ.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti ano
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 194 226,92 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 4 164 247,92 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 194 226,92 Kč bez DPH, tj. 4,89 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 218 177,76 Kč bez DPH, tj. 5,50 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 23 950,84 Kč bez DPH, tj. – 0,60 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 218 177,76 Kč bez DPH, tj. 5,50 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí – 23 950,84 Kč bez DPH, tj. – 0,60 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4 +1					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Podpis  Datum 18.9.2019		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 18.9.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 18.9.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum 25.9.2019

Podpis

Datum 24.9.19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.