

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-121 ze dne 28. 12. 2018
(ev.č. SMVS 107V684001741)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

zaměstnanec pověřený jednáním:

██████████ vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

██████████

- ve věcech technických -

██████████ (technický dozor objednatel – dále jen „TDO“)

██████████ (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona), tel.: ██████████

- koordinátor BOZP

Bankovní spojení:

██████████

Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka:

hjaavk

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel :

JETCON spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10115

Sídlo: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov

IČO: 646 50 111

DIČ: CZ64650111

Zastoupená: ██████████, jednatelem

Bankovní spojení:

██████████

Číslo účtu:

██████████0

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

██████████

- ve věcech technických:

██████████

Adresa pro doručování korespondence:

Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov

Datová schránka:

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-121 ze dne 28. 12. 2018 na zhotovení díla – stavby „Žatec - rekonstrukce garáže č. 147 pro KOV“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla a termínu dokončení díla** z důvodu vzniku nepředvídaných víceprací, které jsou nezbytné pro úspěšné dokončení celého díla.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 smlouvy. (dále jen „položkový rozpočet“), které jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“). Konkrétně se jedná očištění a nátěry ocelových konstrukcí, doplnění elektroinstalace vč. osvětlení a opravu hromosvodu.
2. Vícepráce jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 1, včetně jejich finančního ocenění, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku, a činí:

143 850,46 Kč vč. DPH (118 884,68 Kč bez DPH, 24 965,78Kč 21% DPH).

3. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy se mění takto:

**3 202 773,64 Kč bez DPH
672 582,46 Kč DPH 21%
3 875 356,10 Kč včetně DPH**

(slovy: tři miliony osm set sedmdesát pět tisíc tři sta padesát šest korun deset haléřů)

Celková cena je rozepsána v Rekapitulaci stavby, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

4. Dopisem čj. MO 188963/2019-6440 ze dne 26. 6. 2019 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami objednatelem **dnem 26. 6. 2019 pozastaveno provádění díla**, a to do doby zajištění změny řídicí dokumentace. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.3. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„4.3. Termín dokončení díla: **nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu dodatku č. 1**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.“
6. V návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (m.j. i zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) se dodatkem č. 1
 - v úvodu smlouvy vypouští DIČ objednatele (objednatel nevystupuje jako osoba povinná k dani)
 - upravují platební a fakturační podmínky, kdy se v odst. 9.2. čl. 9 smlouvy ruší písm. f), h) a j) a nahrazují se zněním
 - „f) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
 - h) den vystavení faktury a datum splatnosti;
 - j) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
 - a doplňuje písm. k) ve znění:
 - k) poslední faktura bude obsahovat výslovné označení „konečná faktura“.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí tohoto dodatku je

Příloha č. 1 – Změnový list víceprací – počet stran	11
Příloha č. 2 – Rekapitulace stavby – počet stran:	1.
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne - 7 -10- 2019


V Chomutově dne 27 -09- 2019

Za objednatele:

.....


vedoucí oddělení investic Praha
 odboru řízení staveb AHNM

Za zhotovitele:

.....


jednatel/
 JETCON spol. s r.o.

Nabytí účinnosti dne:


 Na Bělčické 276, 430 01 Chomutov
 IČO: 64050111

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: VCP

Stavba: Žatec - rekonstrukce garáže pro KOV objekt č.147

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 1. 4. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

118 884,68

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

118 884,68

DPH základní

21,00%

ze

118 884,68

24 965,78

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

143 850,46

Objednavatel

AMM OŘS PRAMA

Zhotovitel

14. 6. 2019

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Rekapitulace stavby

akce:	Žatec – rekonstrukce garáže č. 147 pro KOV
SVFA:	107V684001741

smlouva č.	6440-OŘS1-2017-121
ze dne	28.12.2018

cena díla dle SoD	bez DPH	3 083 888,96 Kč
	DPH	647 616,68 Kč
	vč. DPH	3 731 505,64 Kč

cena dodatku č. 1	bez DPH	118 884,68 Kč
	DPH	24 965,78 Kč
	vč. DPH	143 850,46 Kč

cena smlouvy vč. dodatku č. 1	bez DPH	3 202 773,64 Kč
	DPH	672 582,46 Kč
	vč. DPH	3 875 356,10 Kč

