

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO (PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ)

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: K

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

– na straně jedné –

a

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem Selská 517, 460 01 Liberec

IČ: 18382550, DIČ: CZ18382550

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 363,

Bank. spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

– na straně druhé –

dnešního dne uzavřely tento dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatel a Zhotovitelem dne 7.6.2019 (dále jen „**Smlouva**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMET DODATKU

1.1. Strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.2. Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2.1. do textu odst. 8.12.1 se na konec jeho věty doplňuje text následujícího znění:

„(i v elektronické podobě)“

1.2.2. text odst. 10.18. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Kontaktní osobou SČVK oprávněnou komunikovat se Zhotovitelem v souvislosti s provedením stavebních prací na přípojkách, které souvisí s vodovodní a kanalizační infrastrukturou Objednatele, na níž jsou Zhotovitelem prováděny stavební práce na Díle dle této Prováděcí smlouvy, je pan [REDACTED]“

1.2.3. text článku 11 se ruší a nahrazuje textem následujícího znění:

„11. VYMEZENÉ ČINNOSTI

11.1. *Ustanovení tohoto čl. 11 Prováděcí smlouvy se uplatní v případě, že předpokladem pro realizaci plnění této Prováděcí smlouvy budou Vymezené činnosti ve smyslu odst. 7.11 Rámcové smlouvy. Pro účely této Prováděcí smlouvy se Vymezenými činnostmi rozumí:*

11.1.1 viz přílohy;

11.2. *Vymezené činnosti jsou blíže specifikovány ve Výzvě Objednatele v rámci Minitendru.*

11.3. *S ohledem na to, že provedení Vymezených činností je pro realizaci plnění této Prováděcí smlouvy zcela nezbytné, provede tyto, odlišně od režimu stanoveného odst. 7.11 Rámcové smlouvy, Objednatel, a to prostřednictvím SČVK, resp. v některých případech prostřednictvím jejího významného poddodavatele, společnosti Severočeská servisní a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO: 05175917, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2659 (dále jen „SČS“), a to v rámci součinnosti Objednatele Zhotoviteli s provedením plnění této Prováděcí smlouvy. Proto, hovoří-li tato Prováděcí smlouva či Rámcová smlouva o SČVK, vztahuje se uvedené ve vztahu k Vymezeným činnostem dle povahy věci i na SČS.*

11.4. Kontaktní osobou na straně SČVK/SČS je v souvislosti s prováděním Vymezených činností pan [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

11.5. Na vymezené činnosti se nevztahují ustanovení o vadách a nedodělcích ani ustanovení o zárukách a záruční době."

1.4. Smluvní strany se so dohodly, že tímto dodatkem se mění čl.5.1a to následovně:

Na základě záměru objednatele změna fakturace Vymezených činností se mění takto:

- Navrhovanou cenou dojde k ponížení rozpočtu o částku 47 012,35 Kč bez DPH.
- Nově navržená cena 3 923 008,65 Kč bez DPH.

1.3. Strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ____.

V Liberci dne 30.09.2019

 08 - 10 - 2019



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Ing. Petr Janda
jednatel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 03/2019	
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 27.9.2019	
Název akce: LI032637 Liberec, U jeslí, Příkrá – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 30.9.2019	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Ano – viz.příloha č.1 – rozpočet Vymezené činnosti			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: Vymezené činnosti – odpočet neprovedených Vymezených činností					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatel x	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 47 012,35 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 3 923 008,65 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: 47 012,35- Kč bez DPH, tj. 1,18 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 47 012,35 Kč bez DPH, tj. 1,18 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 218 177,76 Kč bez DPH, tj. 5,49 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí – 152 738,87 Kč bez DPH, tj. 3,84 nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
 tum 27.09.2019					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny



Datum 27.9.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:


TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny



Datum 27.09.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.



Datum 27.9.2019

Datum 7.10.19

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.