

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

mezi

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

a

INISOFT, s.r.o.

1. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

se sídlem: Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ: 100 00

IČO: 45249130

bankovní spojení: xxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxx

jednající: Ing. Vladimír Fanta, ředitel

státní příspěvková organizace

kontaktní osoba pro technické a smluvní záležitosti: Ing. Jan Nepimach (xxxxxxxxxx)

kontaktní osoba pro věcné záležitosti: Ing. Michaela Hovorková (xxxxxxxxxx)

(dále jen „**CENIA**“)

a

2. INISOFT s.r.o.

se sídlem: Liberec, Liberec I – Staré Město, Rumjancevova 696/3, PSČ: 460 01

IČO: 25417657

DIČ: CZ25417657

bankovní spojení: xxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za Dodavatele: Ing. David Mareček, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (spisová značka C16913)

kontaktní osoba pro technické a smluvní záležitosti: Ing. David Mareček, jednatel

kontaktní osoba pro věcné záležitosti: Ing. David Mareček, jednatel

(dále jen „**Dodavatel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

Dodatek č. 1

(dále jen „**Dodatek**“)

ke smlouvě o Dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 20. 10. 2016

(dále jen „**Smlouva**“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany tímto činí nesporným, že:

- (A) nabídka Dodavatele podaná na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Informační systém ELPNO“, evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 526198 (dále jen „**veřejná zakázka**“), zadávanou v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZVZ**“), byla vybrána jako nejvhodnější. Dle ustanovení § 82 ZVZ uzavřel zadavatel dne 20. 10. 2016 s Dodavatelem Smlouvu na plnění veřejné zakázky v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce Dodavatele;
- (B) v souvislosti s úkony nezbytnými v rámci posuzování splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů a posuzování a hodnocení nabídek podaných na veřejnou zakázku dle ZVZ došlo k prodloužení realizace zadávacího řízení s tím, že k podpisu smlouvy mohlo dojít oproti předpokladu až v průběhu října 2016, jak je uvedeno výše;
- (C) CENIA si v zadávacích podmínkách veřejné zakázky vyhradila mimo jiné právo na posun termínu dokončení Implementace Díla nebo části Díla a dodání Díla nebo jeho části k provedení Akceptačních testů Díla, resp. termínů plnění neuzavřených projektových aktivit, přičemž dle pododstavce 2.7.2 bude postupováno obdobně též v případě dodání jednotlivých dílčích plnění a Verzí a v souladu s harmonogramem dle Přílohy H;

a s ohledem na tyto skutečnosti se dohodly v souladu s čl. 2 odst. 2.7 pododst. 2.7.2 písm. (d) a (e) a pododst. 2.7.3 Smlouvy na odpovídajícím posunu termínu uvedení Verze Díla Funkční minimum do provozu v rozsahu požadavků dle Přílohy B Smlouvy a rovnoměrné úpravě harmonogramu dle Přílohy H Smlouvy (Projektový harmonogram a fakturační milníky), jak je popsáno dále v tomto Dodatku, přičemž:

- (D) celková doba splnění celého předmětu veřejné zakázky dle zadávacích podmínek a Smlouvy zůstává nezměněna;
- (E) posunutí termínu dokončení implementace nemá žádný vliv na cenu plnění dle Smlouvy;
- (F) návrh dílčích termínů plnění nebyl v rámci zadávacího řízení rozhodný pro výběr nejvhodnější nabídky a nejedná se tak v žádném případě o změnu, která by mohla mít potenciálně vliv na výběr nejvhodnější nabídky;
- (G) změny závazků ze Smlouvy se řídí ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), a změna Smlouvy dle tohoto Dodatku není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, neboť by neumožnila účast jiných dodavatelů a nemohla by ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, ani nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Dodavatele, ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky, a současně se za podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje ani uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve Smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle § 100 odst. 1 ZZVZ, jak bylo popsáno výše.

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na skutečnosti popsané v čl. I. tohoto Dodatku se účinností tohoto Dodatku znění písm. b) pododstavce 2.7.2 v odstavci 2.7 v čl. 2 Smlouvy mění a nově zní:

„(b) Termín uvedení Verze Díla Funkční minimum do provozu v rozsahu požadavků dle Přílohy B – Funkční minimum je 31. 3. 2017.“

2.2. V souvislosti s výše uvedenými změnami dochází též k adekvátní úpravě znění Přílohy H Smlouvy (Projektový harmonogram a fakturační milníky). Toto nové znění Přílohy H Smlouvy je uvedeno v příloze tohoto Dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha H – Projektový harmonogram a fakturační milníky.

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž CENIA obdrží dva (2) stejnopisy a Dodavatel obdrží jeden (1) stejnopis.

3.4. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy. Dále prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prostě tísňě.

CENIA

V Praze, dne 30. 11. 2016

Ing. Vladimír Fanta – ředitel
CENIA, česká informační agentura životního
prostředí

Dodavatel

V Praze, dne 30. 11. 2016

Ing. David Mareček – jednatel
INISOFT, s.r.o.

PŘÍLOHA H – Projektový harmonogram a fakturační milníky

Projektový harmonogram a fakturační milníky

Následující tabulka obsahuje rámcový harmonogram a fakturační milníky.

Vysvětlivky: - sloupec Milník: Zkratka P znamená podpis smlouvy (předpoklad 6/2016). Následující číslo znamená počet měsíců od podpisu smlouvy.
- milníky akceptace probíhají vždy dle definice ve smlouvě v návaznosti na uvedený dílčí milník

Milník	Finanční titul	Verze	Položka	Dílčí plnění	Částka bez DPH	DPH samostatně	Částka s DPH
P+1	X		Nastavení projektového rámce	Nastavení a realizace provádění, řízení a postupu projektu v souladu s obecně zavedenou projektovou metodikou (řízení projektových procesů podle platné a rozšířené mezinárodní metodiky, např. PRINCE2 nebo PMBOK).	X	X	X
P+1	X		Nastavení projektového rámce	Definice projektové dokumentace a vytvoření příslušných šablon.	X	X	X
P+1	X		Definice, zpracování a vedení projektové dokumentace:	Prováděcí projekt – komplexní vymezení projektu a popis jeho postupu – popis etap, okolí projektu, harmonogramu, detailní popis jednotlivých projektových aktivit, které logicky vedou k cílům projektu.	X	X	X
P+1	X		Definice, zpracování a vedení projektové dokumentace:	Analýza projektových rizik, realizace postupů řízení rizik.	X	X	X
P+1	X		Definice, zpracování a vedení projektové dokumentace:	Ostatní projektové dokumenty (požadavky na změny, zápisy z jednání všech organizačních struktur projektu, reporty a další výstupy řízení projektových procesů).	X	X	X

Milník	Finanční titul	Verze	Položka	Dílčí plnění	Částka bez DPH	DPH samostatně	Částka s DPH
P+2	X		Provedení objednávky HW a SW pro dodávku Technologické platformy díla		X	X	X
P+2	X		Předání grafického návrhu uživatelského prostředí IS		X	X	X
P+2	X		Akceptace grafického návrhu uživatelského prostředí		X	X	X
P+4	X		Dodání Technologické platformy pro provoz Díla a dále její instalace včetně montáže, testování, nastavení, zprovoznění a to včetně zálohovacího systému.		X	X	X
P+4	X		Zajištění požadovaných integrací s dalšími systémy dle Přílohy K této Smlouvy.		X	X	X
P+5	X	Funkční minimum dle katalogu požadavků	Předání funkčního minima k testování		X	X	X
P+5	X	Funkční minimum dle katalogu požadavků	Testování funkčního minima	Funkční testy	X	X	X
P+5	X	Funkční minimum dle katalogu požadavků	Předání druhého prototypu		X	X	X
P+5	X	Funkční minimum dle katalogu požadavků	Akceptační testování funkčního minima	Funkční testy	X	X	X
P+5	X	Funkční minimum dle katalogu požadavků	Akceptace díla v rozsahu funkčního minima		X	X	X
31.3.2017	X	Funkční minimum dle katalogu požadavků	Implementace Díla v rozsahu funkčního minima do produkčního provozu		X	X	X
P+6	X	Funkční minimum dle katalogu požadavků	Školení pracovníků Objednavatele		X	X	X
P+8	X	Kompletní naplnění katalogu požadavků	Předání prvního prototypu		X	X	X

Milník	Finanční titul	Verze	Položka	Dílčí plnění	Částka bez DPH	DPH samostatně	Částka s DPH
P+8	X	Kompletní naplnění katalogu požadavků	Testování Díla	Funkční testy	X	X	X
P+9	X	Kompletní naplnění katalogu požadavků	Předání druhého prototypu		X	X	X
P+9	X	Kompletní naplnění katalogu požadavků	Školení pracovníku Objednavatele		X	X	X
P+9	X		Předání dokumentace		X	X	X
P+9	X		Předání a akceptace Díla		X	X	X
31. 3.2017	Fakturace za část A		50% částky za část A díla - Vázána na implementaci HW a základní SW infrastruktury, akceptaci analýz a předání Funkčního minima Díla (minimálně v rozsahu dle Přílohy B – Funkční minimum Díla a Přílohy C návrhu Smlouvy)		1.299.122 Kč	272.815,62 Kč	1.571.937,62 Kč
P+9	Fakturace za část A		50% částky za část A díla - Vázána na akceptaci finální Verze Díla (v rozsahu všech příloh Smlouvy – tj. akceptace bude prováděna vůči všem vydefinovaným požadavkům ve Smlouvě)		1.299.122 Kč	272.815,62 Kč	1.571.937,62 Kč
měsíčně	Fakturace za část C		Nepravidelná fakturace za ostatní služby dle požadavků objednatele.		dle plnění	dle plnění	dle plnění
1.12.2017	Fakturace za část B		Fakturace podpory 1		138 273,50 Kč	29 037,435 Kč	167 310,935 Kč
1.6.2018	Fakturace za část B		Fakturace podpory 2		138 273,50 Kč	29 037,435 Kč	167 310,935 Kč
1.12.2018	Fakturace za část B		Fakturace podpory 3		138 273,50 Kč	29 037,435 Kč	167 310,935 Kč
1.6.2019	Fakturace za část B		Fakturace podpory 4		138 273,50 Kč	29 037,435 Kč	167 310,935 Kč

Milník	Finanční titul	Verze	Položka	Dílčí plnění	Částka bez DPH	DPH samostatně	Částka s DPH
1.12.2019	Fakturace za část B		Fakturace podpory 5		138 273,50 KČ	29 037,435 KČ	167 310,935 KČ
1.6.2020	Fakturace za část B		Fakturace podpory 6		138 273,50 KČ	29 037,435 KČ	167 310,935 KČ
1.12.2020	Fakturace za část B		Fakturace podpory 7		138 273,50 KČ	29 037,435 KČ	167 310,935 KČ
1.6.2021	Fakturace za část B		Fakturace podpory 8		138 273,50 KČ	29 037,435 KČ	167 310,935 KČ
P+66	X		Zahájení ukončovacího období podpory – 3 měs. před ukončením smlouvy		X	X	X
1.12.2021	Fakturace za část B		Fakturace podpory 9		138 273,50 KČ	29 037,435 KČ	167 310,935 KČ
1.6. 2022	Fakturace za část B		Fakturace podpory 10		138 273,50 KČ	29 037,435 KČ	167 310,935 KČ

- (a) Termín dokončení Implementace Díla a dodání Díla je 9 měsíců od podpisu Smlouvy.
- (b) Termín uvedení Verze Díla Funkční minimum do provozu v rozsahu požadavků dle Přílohy B – Funkční minimum je 31. 3. 2017.