

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 30. 1. 2019 Č. 2019/2/3**  
/uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o. z.“)/

**OBJEDNATEL:** Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov

Zastoupen: [redacted]

oprávnění jednat ve věcech technických: [redacted]

tel.: [redacted]

Se sídlem: Veslařská 56, 637 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: [redacted]

na straně jedné jako o b j e d n a t e l (dále jen „objednatel“)

**a**

**ZHOTOVITEL:** MTc-stav, s.r.o.

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Jednající: [redacted]

oprávnění jednat ve věcech technických (stavbyvedoucí): [redacted]

Se sídlem: Slunečná 480/4, Nový Liskovec, 634 00 Brno

IČO: 25538543

DIČ: CZ 699002617

Plátce DPH: ANO

Bankovní spojení: KB, a.s., [redacted]

na straně druhé jako z h o t o v i t e l (dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

**dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:**

**I.**

1. Uvedené smluvní strany uzavřely dne 30. 1. 2019 smlouvu o dílo č. 2019/2/3, ve znění dodatku č. 1, kterou upravily vzájemná práva a povinnosti při zhotovení díla „**Nové dopravní hřiště a oprava komunikace v areálu školní zahrady ZŠ Jasanová 2“** a „**Parkoviště pod školou – Lokalita A“** (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba provést dílčí změny při provádění díla. Smluvní strany se proto dohodly na změně v provádění díla s tím, že celková cena díla oproti původně uzavřené Smlouvě (ve znění dodatku č. 1) je snížena o 21.683,- Kč bez DPH tj. na celkovou cenu díla 902.302,- Kč bez DPH (slovy: devět set dva tisíc tři sta dvě korun českých). Soupis provedených změn – položkový rozpočet je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

**II.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich vůle (skutečné, svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jeho obsahem, když po jeho přečtení nežádají žádných změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu; **účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.**
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, po dvou pro každou smluvní stranu.


**D o l o ž k a**

**ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění**

Obsah tohoto dodatku byl odsouhlasen usnesením 17. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, konané dne 28. 8. 2019 pod bodem C) 6).


V Brně dne 18. 9. 2019

V Brně dne 19. 9. 2019



**Statutární město Brno**  
**městská část Brno-Jundrov**  
starostka MČ Brno-Jundrov  
(za objednatele)

Statutární město Brno  
Městská část Brno - Jundrov  
Veslařská 56, 637 00 Brno



**MTC-stav, s.r.o.**  
(za zhotovitele)



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A019-19-dod2

**Stavba:** Práce mimo rozpočet, příloha k dodatku č.2, Jasanová 2

Místo: Jasanová 2, Brno

Datum: 13. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MTC-stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Novotný Aleš

| Kód                       | Popis  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |  | <b>-21 683,00</b>  | <b>-26 236,40</b> |
| 01                        | Demontáž dlažby a asfaltu ve stávajícím vjezdu | -10 252,00         | -12 405,00        |
| 02                        | Kabeláž, příprava pro bránu                    | -33 407,00         | -40 422,00        |
| 03                        | Odříznutí živičného povrchu                    | 969,00             | 1 172,00          |
| 04                        | Boční cesta ze zámkové dlažby                  | 41 007,00          | 49 619,00         |
| 05                        | Nájezdová rampa                                | -20 000,00         | -24 200,00        |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: A019-19-dod2  
Stavba: Práce mimo rozpočet, příloha k dodatku č.2, Jasanová 2

KSO:  
Místo: Jasanová 2, Brno

CC-CZ:  
Datum: 13. 9. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
MTC-stav, s.r.o.

IČ: 25538543  
DIČ: CZ699002617

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Novotný Aleš

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -21 683,00

|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00%     | -21 683,00  | -4 553,00 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

Cena s DPH v CZK -26 236,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Práce mimo rozpočet, příloha k dodatku č.2, Jasanová 2

Objekt:

## 01 - Demontáž dlažby a asfaltu ve stávajícím vjezdu

KSO:

Místo: Jasanová 2, Brno

CC-CZ:

Datum: 13. 9. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MTC-stav, s.r.o.

IČ:

25538543

DIČ:

CZ699002617

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Novotný Aleš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |  |                    |                   |                   |
|---------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |                    |                   | <b>-10 252,00</b> |
|                     |  | <b>Základ daně</b> |                   |                   |
| DPH základní        |  | -10 252,00         | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b>  |
| snížená             |  | 0,00               | 21,00%            | -2 153,00         |
|                     |  |                    | 15,00%            | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |  | <b>v CZK</b>       |                   | <b>-12 405,00</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Práce mimo rozpočet, příloha k dodatku č.2, Jasanová 2

Objekt:

**01 - Demontáž dlažby a asfaltu ve stávajícím vjezdu**

Místo: Jasanová 2, Brno

Datum: 13. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MTC-stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Novotný Aleš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-10 251,81**

HSV - Práce a dodávky HSV

-10 251,81

1 - Zemní práce

-4 020,85

5 - Komunikace pozemní

-4 263,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 384,15

997 - Přesun sutě

-4 301,87

998 - Přesun hmot

-1 050,24

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Práce mimo rozpočet, příloha k dodatku č.2, Jasanová 2

Objekt:

**01 - Demontáž dlažby a asfaltu ve stávajícím vjezdu**

Místo: Jasanová 2, Brno

Datum: 13. 9. 2019

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel: MTC-stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Novotný Aleš

| PČ                                      | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>           |     |           |  |    |          |              | <b>-10 251,81</b> |
| D HSV Práce a dodávky HSV               |     |           |  |    |          |              | -10 251,81        |
| D 1 Zemní práce                         |     |           |  |    |          |              | -4 020,85         |
| 1                                       | K   | 113107322 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2                                | m2 | -14,500  | 60,20        | -872,90           |
| 2                                       | K   | 113107330 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2                                  | m2 | -14,500  | 168,00       | -2 436,00         |
| 3                                       | K   | 113107341 | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2   | m2 | -14,500  | 49,10        | -711,95           |
| D 5 Komunikace pozemní                  |     |           |  |    |          |              | -4 263,00         |
| 4                                       | K   | 567123114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm                                       | m2 | -14,500  | 294,00       | -4 263,00         |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |     |           |  |    |          |              | 3 384,15          |
| 5                                       | K   | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého  | m3 | 1,155    | 2 930,00     | 3 384,15          |
| D 997 Přesun sutě                       |     |           |  |    |          |              | -4 301,87         |
| 6                                       | K   | 997006512 | Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km                                     | t  | -6,796   | 145,00       | -985,42           |
| 7                                       | K   | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km - dopočet do vzdálenosti 15 km | t  | -6,796   | 158,00       | -1 073,77         |
| 8                                       | K   | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)                             | t  | -6,796   | 330,00       | -2 242,68         |
| D 998 Přesun hmot                       |     |           |  |    |          |              | -1 050,24         |
| 9                                       | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým  | t  | -5,470   | 192,00       | -1 050,24         |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Práce mimo rozpočet, příloha k dodatku č.2, Jasanová 2

Objekt:

**02 - Kabeláž, příprava pro bránu**

KSO:

Místo: Jasanová 2, Brno

CC-CZ:

Datum: 13. 9. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MTC-stav, s.r.o.

IČ:

25538543

DIČ:

CZ699002617

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Novotný Aleš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |  |                    |                   |                   |
|---------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |                    |                   | <b>-33 407,00</b> |
|                     |  | <b>Základ daně</b> |                   |                   |
| DPH základní        |  | -33 407,00         | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b>  |
| snížená             |  | 0,00               | 21,00%            | -7 015,00         |
|                     |  |                    | 15,00%            | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |  | <b>v CZK</b>       |                   | <b>-40 422,00</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Práce mimo rozpočet, příloha k dodatku č.2, Jasanová 2

Objekt:

**02 - Kabeláž, příprava pro bránu**

Místo: Jasanová 2, Brno

Datum: 13. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MTC-stav, s.r.o.

Zpracovatel: Novotný Aleš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-33 406,98**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-16 693,92**

1 - Zemní práce

-5 034,96

5 - Komunikace pozemní

-6 147,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-523,32

997 - Přesun sutě

-3 908,14

998 - Přesun hmot

-1 080,38

### PSV - Práce a dodávky PSV

**-5 475,56**

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-5 475,56

### M - Práce a dodávky M

**-11 237,50**

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

-11 237,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Práce mimo rozpočet, příloha k dodatku č.2, Jasanová 2

Objekt:

**02 - Kabeláž, příprava pro bránu**

Místo: Jasanová 2, Brno

Datum: 13. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MTC-stav, s.r.o.

Zpracovatel: Novotný Aleš

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**-33 406,98**

|    |      |           |  |    |         |        |                   |
|----|------|-----------|--|----|---------|--------|-------------------|
| D  | HSV  |           | Práce a dodávky HSV  |    |         |        | <b>-16 693,92</b> |
| D  | 1    |           | Zemní práce  |    |         |        | <b>-5 034,96</b>  |
| 1  | K    | 113106171 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně                                  | m2 | -8,400  | 97,40  | -818,16           |
| 2  | K    | 113107123 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně  | m2 | -8,400  | 502,00 | -4 216,80         |
| D  | 5    |           | Komunikace pozemní   |    |         |        | <b>-6 147,12</b>  |
| 3  | K    | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm   | m2 | -8,400  | 79,80  | -670,32           |
| 4  | K    | 567123114 | Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm  | m2 | -8,400  | 294,00 | -2 469,60         |
| 5  | K    | 596212220 | Zpětné kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2                    | m2 | -8,400  | 358,00 | -3 007,20         |
| D  | 9    |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |    |         |        | <b>-523,32</b>    |
| 6  | K    | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého                     | m2 | -8,400  | 62,30  | -523,32           |
| D  | 997  |           | Přesun sutě  |    |         |        | <b>-3 908,14</b>  |
| 7  | K    | 997006512 | Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km                                     | t  | -6,174  | 145,00 | -895,23           |
| 8  | K    | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km - dopočet do vzdálenosti 15 km | t  | -6,174  | 158,00 | -975,49           |
| 9  | K    | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)                             | t  | -6,174  | 330,00 | -2 037,42         |
| D  | 998  |           | Přesun hmot  |    |         |        | <b>-1 080,38</b>  |
| 10 | K    | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  | t  | -5,627  | 192,00 | -1 080,38         |
| D  | PSV  |           | Práce a dodávky PSV  |    |         |        | <b>-5 475,56</b>  |
| D  | 741  |           | Elektroinstalace - silnoproud  |    |         |        | <b>-5 475,56</b>  |
| 11 | K    | 74111-01  | Montáž chránička D přes 42 mm uložená volně  | m  | -33,000 | 65,10  | -2 148,30         |
| 12 | M    | 34571-01  | trubka korugovaná ohebná červená pr. 50 mm   | m  | -33,000 | 32,40  | -1 069,20         |
| 13 | K    | 741122122 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)                           | m  | -40,000 | 40,90  | -1 636,00         |
| 14 | M    | 34111030  | kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2   | m  | -40,000 | 14,60  | -584,00           |
| 15 | K    | 998741201 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m  | %  | -54,375 | 0,70   | -38,06            |
| D  | M    |           | Práce a dodávky M  |    |         |        | <b>-11 237,50</b> |
| D  | 46-M |           | Zemní práce při extr.mont.pracích  |    |         |        | <b>-11 237,50</b> |
| 16 | K    | 460150133 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3            | m  | -21,500 | 161,00 | -3 461,50         |
| 17 | K    | 460150153 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3            | m  | -10,500 | 225,00 | -2 362,50         |
| 18 | K    | 460421001 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm             | m  | -31,500 | 109,00 | -3 433,50         |
| 19 | K    | 460560133 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3  | m  | -21,500 | 43,80  | -941,70           |
| 20 | K    | 460560153 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3  | m  | -10,500 | 61,40  | -644,70           |
| 21 | K    | 899722113 | Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC 34cm   | m  | -32,000 | 12,30  | -393,60           |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Práce mimo rozpočet, příloha k dodatku č.2, Jasanová 2

Objekt:

## 03 - Odřiznutí živičného povrchu

KSO:

Místo: Jasanová 2, Brno

CC-CZ:

Datum: 13. 9. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MTC-stav, s.r.o.

IČ:

25538543

DIČ:

CZ699002617

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Novotný Aleš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

|                     |  |  |               |
|---------------------|--|--|---------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  | <b>969,00</b> |
|---------------------|--|--|---------------|

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 969,00      | 21,00%     | 203,00    |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

|                   |              |                 |
|-------------------|--------------|-----------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>1 172,00</b> |
|-------------------|--------------|-----------------|

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Práce mimo rozpočet, příloha k dodatku č.2, Jasanová 2

Objekt:

**03 - Odříznutí živičného povrchu**

Místo: Jasanová 2, Brno

Datum: 13. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MTc-stav, s.r.o.

Zpracovatel: Novotný Aleš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**968,78**

HSV - Práce a dodávky HSV

968,78

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

968,78

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Práce mimo rozpočet, příloha k dodatku č.2, Jasanová 2

Objekt:

**03 - Odříznutí živičného povrchu**

Místo: Jasanová 2, Brno

Datum: 13. 9. 2019


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MTC-stav, s.r.o.

Zpracovatel: Novotný Aleš

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |   |    |          |              | <b>968,78</b>     |
|                               | D   | HSV       | Práce a dodávky HSV                             |    |          |              | 968,78            |
|                               | D   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání             |    |          |              | 968,78            |
| 1                             | K   | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m  | 11,800   | 82,10        | 968,78            |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Práce mimo rozpočet, příloha k dodatku č.2, Jasanová 2

Objekt:

**04 - Boční cesta ze zámkové dlažby**

KSO:

Místo: Jasanová 2, Brno

CC-CZ:

Datum: 13. 9. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MTC-stav, s.r.o.

IČ:

25538543

DIČ:

CZ699002617

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Novotný Aleš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**41 007,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 41 007,00   | 21,00%     | 8 612,00  |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**49 619,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Práce mimo rozpočet, příloha k dodatku č.2, Jasanová 2

Objekt:

**04 - Boční cesta ze zámkové dlažby**

Místo: Jasanová 2, Brno

Datum: 13. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MTC-stav, s.r.o.

Zpracovatel: Novotný Aleš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**41 007,30**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**37 966,80**

1 - Zemní práce

3 699,69

5 - Komunikace pozemní

-4 523,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 489,85

8 - Trubní vedení

13 538,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 447,00

997 - Přesun sutě

6 418,62

998 - Přesun hmot

-1 102,66

### PSV - Práce a dodávky PSV

**3 040,50**

767 - Konstrukce zámečnické

3 040,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Práce mimo rozpočet, příloha k dodatku č.2, Jasanová 2

Objekt:

**04 - Boční cesta ze zámkové dlažby**

Místo: Jasanová 2, Brno

Datum: 13. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MTC-stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Novotný Aleš

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**41 007,30**

|    |     |           |  |     |         |          |            |
|----|-----|-----------|--|-----|---------|----------|------------|
| D  | HSV |           | Práce a dodávky HSV  |     |         |          | 37 966,80  |
| D  | 1   |           | Zemní práce  |     |         |          | 3 699,69   |
| 1  | K   | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací <b>pro pěší ručně</b>                                      | m2  | 14,000  | 58,90    | 824,60     |
| 2  | K   | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2   | m2  | -12,700 | 48,70    | -618,49    |
| 49 | K   | 113107170 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2   | m2  | -57,700 | 137,00   | -7 904,90  |
| 4  | K   | 113107182 | Odstranění podkladu živčičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2  | m2  | 22,000  | 57,30    | 1 260,60   |
| 5  | K   | 113107332 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2  | m2  | 28,750  | 340,00   | 9 775,00   |
| 6  | K   | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých  | m   | 6,300   | 57,60    | 362,88     |
| D  | 5   |           | Komunikace pozemní   |     |         |          | -4 523,70  |
| 18 | K   | 567123114 | Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm  | m2  | -12,700 | 294,00   | -3 733,80  |
| 19 | K   | 578132113 | Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu  | m2  | 54,000  | 520,00   | 28 080,00  |
| 20 | K   | 596212210 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2   | m2  | -50,300 | 335,00   | -16 850,50 |
| 21 | M   | 59245292  | <i>dlažba zámková vlnová tl.80mm přírodní</i>  | m2  | -50,300 | 318,00   | -15 995,40 |
| 22 | K   | 596811120 | Zpětné kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2                       | m2  | 14,000  | 284,00   | 3 976,00   |
| D  | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   |     |         |          | 17 489,85  |
| 23 | K   | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25                                       | m3  | 1,902   | 3 670,00 | 6 980,34   |
| 24 | K   | 63132-01  | Úprava povrchu reprofilační maltou   | m2  | 11,270  | 450,00   | 5 071,50   |
| 25 | K   | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách   | m2  | 9,780   | 283,00   | 2 767,74   |
| 26 | K   | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách  | m2  | 9,780   | 71,50    | 699,27     |
| 27 | K   | 632481211 | Separáční vrstva z papíru potaženého fólií   | m2  | 54,000  | 36,50    | 1 971,00   |
| D  | 8   |           | Trubní vedení  |     |         |          | 13 538,00  |
| 29 | K   | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných   | kus | 2,000   | 713,00   | 1 426,00   |
| 30 | M   | 59225109  | <i>dílec betonový pro šachty 80x25x9 cm</i>  | kus | 2,000   | 611,00   | 1 222,00   |
| 31 | K   | 899103112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250  | kus | 1,000   | 970,00   | 970,00     |
| 32 | M   | 28661933  | <i>poklop sachtový litinový Div 000 pro třídu zatížení B125</i>  | kus | 1,000   | 3 720,00 | 3 720,00   |
| 33 | K   | 89920-01  | Vsakovací objekt (výkop, drť, skruž)   | kpl | 1,000   | 6 200,00 | 6 200,00   |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |     |         |          | 2 447,00   |
| 34 | K   | 916231213 | Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                               | m   | 1,500   | 198,00   | 297,00     |
| 36 | K   | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - použití stávajících vybouraných obrubníků | m   | 10,000  | 215,00   | 2 150,00   |
| D  | 997 |           | Přesun sutě  |     |         |          | 6 418,62   |
| 39 | K   | 997006512 | Vodorovně doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km   | t   | 10,140  | 145,00   | 1 470,30   |
| 40 | K   | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km - <b>dopočet</b> do vzdálenosti 15 km                | t   | 10,140  | 158,00   | 1 602,12   |
| 41 | K   | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)   | t   | 10,140  | 330,00   | 3 346,20   |
| D  | 998 |           | Přesun hmot  |     |         |          | -1 102,66  |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 42    | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem<br>dlážděným                | t   | -5,743   | 192,00       | -1 102,66         |
| D PSV |     |           | Práce a dodávky PSV   |     |          |              | 3 040,50          |
| D 767 |     |           | Konstrukce zámečnické   |     |          |              | 3 040,50          |
| 47    | K   | 76751-01  | D+M čistící zóny  | kus | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |
| 48    | K   | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v<br>objektech v do 6 m | %   | 30,000   | 1,35         | 40,50             |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Práce mimo rozpočet, příloha k dodatku č.2, Jasanová 2

Objekt:

## 05 - Nájezdová rampa

KSO:

Místo: Jasanová 2, Brno

CC-CZ:

Datum: 13. 9. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MTC-stav, s.r.o.

IČ:

25538543

DIČ:

CZ699002617

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Novotný Aleš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-20 000,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -20 000,00  | 21,00%     | -4 200,00 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-24 200,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Práce mimo rozpočet, příloha k dodatku č.2, Jasanová 2

Objekt:

**05 - Nájezdová rampa**

Místo: Jasanová 2, Brno

Datum: 13. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MTC-stav, s.r.o.

Zpracovatel: Novotný Aleš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-20 000,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-20 000,00

---

2 - Zakládání

-20 000,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Práce mimo rozpočet, příloha k dodatku č.2, Jasanová 2

Objekt:

**05 - Nájezdová rampa**

Místo: Jasanová 2, Brno

Datum: 13. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MTC-stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Novotný Aleš

| PČ                            | Typ | Kód      | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |          |  |     |          |              | <b>-20 000,00</b> |
| D                             |     | HSV      | Práce a dodávky HSV  |     |          |              | -20 000,00        |
| D                             |     | 2        | Zakládání  |     |          |              | -20 000,00        |
| 1                             | K   | 27231-01 | Vytvoření nájezdové rampy v místě napojení na stávající rampu; přesná cena bude specifikována poté, co bude znám způsob uložení a konstrukce rampy | kpl | -1,000   | 20 000,00    | -20 000,00        |

