

Č. smlouvy objednatele:

Č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/19/41

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: **Dětská psychiatrická nemocnice Opařany**

se sídlem: Opařany 121, 391 61 Opařany

IČO: 00667421

DIČ: CZ00667421

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Prim. MUDr. Iva Hodková, ředitelka nemocnice

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Jitka Kopcová, MBA, náměstkyně pro ekonomiku a provoz

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Milan Sviták, vedoucí technického provozu

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení:

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Zastoupená: Petr Civiš, vedoucí provozní jednotky, na základě plné moci

Ing. Ivana Troupová, ekonom provozní jednotky, na základě plné moci

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Rostislav Novotný - Hanzal

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„DPN Opařany – oprava komunikací v areálu nemocnice“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 841/TD/TC/19/41 ze dne 1.8. 2019 s názvem „**DPN Opařany – oprava komunikací v areálu nemocnice**“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace a dle oceněného výkazu výměr. Důvodem změn jsou vícepráce předem odsouhlasené objednatelem stavby a na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění čl. 3, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 1.8. 2019, takto:

IV. Cena za dílo

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH

1 297 642,89 Kč

Nové znění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH

1 671 130,52 Kč

Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1 odsouhlasený objednatelem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Opařanech dne

V Českých Budějovicích dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Prim. MUDr. Iva Hodková
ředitelka nemocnice

.....
STRABAG a.s.
Petr Civiš, vedoucí provozní jednotky
základě plné moci

.....
STRABAG a.s.
Ing. Ivana Troupová, ekonom provozní
jednotky na základě plné moci

Příloha: změnový list č. 1