



Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č.j. VS-15157-31/ČJ-2018-800097 ze dne 27.12.2018

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky



Se sídlem : Soudní 1672/1a , 140 67 Praha
Za níž právně jedná : vrchní rada plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.
ředitelka Věznice Kuřim, na adrese Blanenská 1191, 664 34 Kuřim
na základě pověření č.j. VS -27071-21/ČJ-2016-800020-SP z 1.1.2019
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 



(dále jen „objednatel“)

a

2. SKS – Markus – Věznice Kuřim – Rekonstrukce vnější bezpečnosti věznice – ZPŘ

Zhotovitel je sdružením dodavatelů, kteří se společně účastnili zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „ Věznice Kuřim – rekonstrukce vnější bezpečnosti věznice – ZPŘ“.

Vedoucí společník **SKS s.r.o.**
Se sídlem: Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko
Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3557
Za níž jedná: Ing. Lumír Škvařil, jednatel
IČO: 43420117
DIČ: CZ43420117
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Společník **Markus – provádění staveb s.r.o.**
Se sídlem: Poříčí 2425/15, 678 01 Blansko
Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51927
Za níž jedná: Petr Markus, jednatel
IČO: 27684911
DIČ: CZ27684911
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

se v souladu s ustanovením článku XVIII. bodu 18.7. Smlouvy o dílo č. VS-15157-31/ČJ-2018-800097 ze dne 27.12.2018, smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3., a to z důvodu změn ve výkopových pracích a změn mikrovln s rezervou. Na základě tohoto Dodatku č.3 dochází k navýšení ceny díla. Navýšení ceny díla nemá vliv na termín předání dokončeného díla. Přesná specifikace ocenění změny ve formě položkového rozpočtu a změnových listů tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.3.

II.

Smlouva o dílo č. VS-15157-31/ČJ-2018-800097 ze dne 27.12.2018 se mění takto:

V Čl. VI. bod 6.1. zní:

„ 6.1 Celková cena za dílo dle čl.III. smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, v platném znění jako cena nejvýše přípustná, je platná po celou dobu realizace díla a činí:

celková cena díla bez DPH 43 028 792,54 Kč
(slovy čtyřicet tři milionů dvacet osm tisíc sedm set devadesát dva korun českých a padesát sedm haléřů)

DPH 9 036 046,43 Kč
(slovy devět milionů třicet šest tisíc čtyřicet šest korun českých a čtyřicet tři haléřů)

celková cena díla včetně DPH 52 064 838,97 Kč
(slovy padesát dva miliony šedesát čtyři tisíc osm set třicet osm korun českých, devadesátsedem haléřů.).“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
3. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti vložním do registru smluv. Do registru smluv vloží dodatek objednatel.

Přílohy :

Příloha č. 1 – Změnové listy - rekapitulace

Příloha č. 2 – Změnový list č.4 včetně příloh

Příloha č. 3 – Změnový list č.5 včetně příloh

V Kuřimi dne 8.10.2019

V Blansku dne 8.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele :

vrchní rada
plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.
ředitelka Věznice Kuřim

jednatel společnosti
Ing. Lumír Škvařil
SKS s.r.o.

jednatel společnosti
Petr Markus
Markus – provádění staveb s.r.o.