

**Dodatek č. 2**  
ke Smlouvě o dílo č. j.: VS-55951-85/ČJ-2017-803950-VERZAK  
ze dne 11. 7. 2019

**I.**  
**Smluvní strany**

**Česká republika – Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-89015-3/ČJ-2016-800020-SP  
ze dne 1. 9. 2016, vrchní rada, plk. Mgr. Lenka Smutná, ředitelka Věznice Znojmo

adresa pro doručování: Věznice Znojmo, Dyjská 4, 669 02 Znojmo

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004  
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**ERDING, a. s.**

se sídlem Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno

zastoupený: František Vlaha, předseda představenstva

Přemysl Botko, místopředseda představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka 2465

IČO: 25512455

DIČ: CZ25512455

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2019 Smlouvu o dílo k veřejné zakázce  
„Znojmo – rekonstrukce plynové kotelný 010 EED“, č. j.: VS-55951-85/ČJ-2017-803950-  
VERZAK (dále jen „smlouva“).

**III.**

3.1. V průběhu stavby byly realizovány stavební úpravy uvedené ve změnových listech, jak  
jsou popsány v Příloze č. 1 Dodatku č. 2 smlouvy.

3.2. Celková cena díla se na základě realizovaných stavebních úprav mění takto:

- 3.095 627,55,- Kč bez DPH, slovy: tři miliony devadesát pět tisíc šest set dvacet sedm korun českých padesát pět haléřů,
- 650 082,05,- Kč sazba DPH 21%, slovy: šest set padesát tisíc osmdesát dva korun českých pět haléřů,
- **3.745 709,60,- Kč vč. DPH, slovy: tři miliony sedm set čtyřicet pět tisíc sedm set devět korun českých šedesát haléřů.**

#### IV.

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 4.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4.3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1. Změnové listy - rekapitulace


Ve Znojmě dne 1. 10. 2019  
Za objednatele:

V Brně dne 1. 10. 2019  
Za zhotovitele:



.....  
Vrchní rada  
plk. Mgr. Lenka Smutná  
ředitelka Věznice Znojmo

.....  
Přemysl Botko  
místopředseda představenstva

vz. rada plk. Mgr. Robert Šturala  
l.zástupce ředitele Věznice Znojmo

<b>ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 2 )</b>		<b>č.: ZL 01</b>
<b>Stavba:</b> „Znojmo - rekonstrukce plynové kotelny 010 EED“	<b>Datum:</b> 5.9.2019	
Předmět změny:	<u>Kotelna + strojovna</u>	
Dotčené místo:	<u>Věznice Znojmo, plynová kotelna + strojovna</u>	
Odkaz na výkresy:	_____	
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:	<u>ZL 01 - méněpráce</u>	
Odkaz na jinou část smlouvy:	<u>Dodatek SoD č.</u>	
Změna termínu dokončení stavby:	<input type="checkbox"/> <b>ne</b>	
Dopad do ceny díla dle SOD:	<b>snížení ceny</b>	
Změnu vyvolal:	<b>zhotovitel</b>	
<b>Popis a odůvodnění změny:</b>		
<p>Pro zajištění dodávek TUV v průběhu rekonstrukce plynové kotelny je navržena technická změna týkající se realizačního postupu. Konkrétně je navržena postupná výměna stávajících plynových kotlů s následným zprovozněním kotlů nových. Důvodem změny je urychlení prací a úspora nákladů objednatele.</p>		
Cena:		
Přípočty:	0,00 Kč	(vč. DPH)
Odpočty:	567 444,00 Kč	(vč. DPH)
<b>CENA CELKEM vč. DPH</b>		<b>567 444,00 Kč</b>
Přílohy:	Rozpočet Vyjádření TDI, AD, objednatele Vyjádření hlavního požárního technika VS ČR Fotodokumentace <b>celkem</b>	Listů A4: 3 Listů A4: 1 Listů A4: 1 Listů A4: 1 <b>Listů A4:</b>
<b>Stanovisko AD:</b> Ing. Jan Dinga Digitronic CZ, s.r.o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice, IČ: 48168017 <b>Dodavatel:</b> Bc. Karel Kratochvíl ERDING, a.s., Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno, IČ: 25512455 <b>TDS:</b> Ing. Vít Černý, Ph.D. G-servis Praha, spol. s r.o., Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6, IČ: 4968023 <b>Objednatel:</b> Ing. Ludmila Fendrichová Vězeňská služba ČR, Věznice Znojmo	Podpis 	Datum: 5.9.2019 Datum: 5.9.2019 Datum: 5.9.2019 Datum: 5.9.2019

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

<b>Rozpočet</b>	<b>ZL 01</b>	<b>Méněpráce</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>Věznice Znojmo</b>	<b>Kotelna, strojovna</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Znojmo - rekonstrukce plynové kotelny 010EED		Počet jednotek	0
<b>2019</b>	<b>Věznice Znojmo - Rekonstrukce plynové kotelny + strojov</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	Jan Pilný		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Digitronic CZ s.r.o.			
Objednatel	Vězeňská služba ČR			
Dodavatel	Erding, a.s.		Zakázkové číslo	Z-19-115
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	0			
Z PSV celkem	468 962			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	468 962			
HZS	0			
ZRN+HZS	468 962			
ZRN+ost.náklady+HZS	468 962			
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno : Bc. Karel Kratochvíl		Jméno : Ing. Ludmila Fendrichová
Datum :		Datum : 5.9.2019		Datum : 5.9.2019
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH	21,0	%		468 962 Kč
DPH	21,0	%		98 482 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>567 444 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Znojmo - rekonstrukce plynové kotelny 010EED	Rozpočet :
Objekt :	Věžnice Znojmo Kotelna, strojovna	Měněpráce

### REKAPITULACE VÍCEPRACÍ

	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
723 Vnitřní plynovod		286 776	0	0	0
998 Ostatní náklady		180 000			
722 Vnitřní vodovod		2 186			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>468 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Položkový rozpočet						
Stavba :		Znojmo - rekonstrukce plynové kotelny 010EED			Rozpočet:	
Objekt :		Věžnice Znojmo Kotelna, strojovna			Měněpráce	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				<b>286 775,55</b>
3	723110209	Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 80	m	4,50000	973,00	4 378,50
4	723120805	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	16,00000	94,00	1 504,00
5	723190916	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 40	kus	1,00000	309,00	309,00
6	723215156	Kohout kulový uzavírací DN 50 do přírub	kus	1,00000	5 469,00	5 469,00
7	723235115	Kohout kulový vnitřní-vnitřní závit DN 40	kus	2,00000	468,00	936,00
8	722235816R001	Manometr (plyn) 0-6 kPa	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00
9	DIGI2	Provizorní plynový kotel 100 kW vč. konzole	kus	2,00000	120 000,00	240 000,00
10	DIGI3	Odkouření plynového kotle 100 kW	m	15,00000	1 800,00	27 000,00
11	998723202	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	2 785,93180	2,20	6 129,05
<b>Díl: 998</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>180 000,00</b>
31	998000000R01	Zprovoznění kotle 100 kW	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00
32	998000000R02	Zajištění provizorního provozu kotelny	dny	60,00000	750,00	45 000,00
33	998000000R03	Tlaková zkouška a revize plynovodu pro provizorní provoz	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
34	998000000R04	Tlaková zkouška rozvodů ÚT	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
35	998000000R05	Provizorní napojení kotlů na neutralizační box	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
36	998000000R06	Silový přívod pro kotel + revize elektro	kpl	2,00000	40 000,00	80 000,00
38	998000000R08	Likvidace odpadů, odvoz na skládku, skládkovné	t	2,00000	10 000,00	20 000,00
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>2 186,00</b>
12	484671123R1	Nádoba expanzní 25 l, 8 bar	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
9	732339102R001	Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l.	soubor	1,00000	186,00	186,00
<b>Celkem za ZL 01</b>						<b>468 961,55</b>

Adresa: Křižkova 5, 628 00 Brno  
 Stav povolení: (MPP-0402P-251) - 504  
 Stavebník: Vězeňská ústředna ČR a její Vězeňské ústředny  
 Zhotovitel: ERDING, a.s. IČ: 25512405

**Znojmo – rekonstrukce plynové kotelny 010 EED**


**Návrh změny technického řešení č. 1**

Pro zajištění dodávek TUV v průběhu rekonstrukce plynové kotelny navrhujeme technickou změnu týkající se realizačního postupu. Konkrétně navrhujeme postupnou výměnu stávajících plynových kotlů s následným zprovozněním kotlů nových.

Za zhotovitele:

Jméno, datum, podpis

*Kremel Botko, 15.7.2017*



**ERDING, a.s.**  
 Zapravkova 5  
 628 00 Brno  
 IČS 12 455 010; CZ25512405

Vyjádření	Text	Odpovědná osoba	Podpis
Investor		Ing. Ludmila Fendrichová, zástupce ředitelky věznice	Ing. Ludmila Fendrichová <small>Digitálně podepsal Ing. Ludmila Fendrichová Datum: 2017.07.15 15:12:18 +0200</small>
Autorský dozor		Ing. Jan Dinga Digitronic CZ s.r.o.	
TDS	Souhlasí. Nutno dodržet podmínky stavebního povolení (projednat změnu s orgánem požárního dozoru). Tato změna řeší pouze technickou změnu, ne dopady do rozpočtu stavby.	Ing. Vít Černý, Ph.D. G-servis Praha spol. s r.o.	



46168017 IČO



**VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY**  
Generální ředitelství, Hlavní požární technik  
Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4  
Tel.: 244 024 407, Fax: 244 024 403, ISDS: b86abeb

VÁŠ DOPIS č.j.: VS-55951-86/ČJ-2017-803950-VERZAK  
ZE DNE:  
NAŠE č.j. VS-1467-13/ČJ-2019-8000PT-44 SPD  
DPŘÍLOHA:

VYŘIZUJE: Bc. Jan Tichý  
TELEFON: [REDAKCE]  
FAX:  
E-MAIL:

Vážená paní  
plk. Mgr. Lenka Smutná  
ředitelka věznice Znojmo

V Praze dne 16. července 2019

**Závazné stanovisko ke změně technického řešení rekonstrukce plynové kotelny  
Věznice Znojmo.**

**Vydávám závazné stanovisko:**

Souhlasím se zasláným návrhem změny původního technického řešení projektové dokumentace rekonstrukce plynové kotelny, které bylo zpracováno Ing. Janem Dingou v srpnu 2018.



*Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolací lhůta činí 30 dnů ode dne oznámení stanoviska. Odvolání se podává v souladu se zákonem 500/2004 Sb.*





**Fotodokumentace**

**Provizorní provoz kotelny**





<b>ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 2 )</b>		č.: ZL 02												
<b>Stavba:</b> „Znojmo - rekonstrukce plynové kotelny 010 EED “		<b>Datum:</b> 5.9.2019												
Předmět změny:	<u>Kotelna + strojovna</u>													
Dotčené místo:	<u>Věžnice Znojmo, plynová kotelna + strojovna</u>													
Odkaz na výkresy:	_____													
Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:	<u>ZL 02 - vícepráce</u>													
Odkaz na jinou část smlouvy:	<u>Dodatek SoD č. _____</u>													
Změna termínu dokončení stavby:	<input type="checkbox"/> ano <input checked="" type="checkbox"/> <b>ne</b>													
Dopad do ceny díla dle SOD:	<input type="checkbox"/> dojde k navýšení celkové ceny dle SoD <input checked="" type="checkbox"/> <b>nedojde k navýšení celkové ceny dle SoD</b>													
Změnu vyvolal:	<b>zhotovitel, objednatel</b>													
<b>Popis a odůvodnění změny:</b>														
<p>Drobné změny vyvolané upřesněním projektové dokumentace a požadavky objednatele. Předmětem změny jsou:</p> <p>dotávka a osazení vodoměru s dálkovým přenosem (strojovna), dotávka a osazení 4 tlakových nádob za kotle, dotávka a osazení 80 l tlakové nádoby ve strojovně, vymlování podlahy v kotelně protiprašným nátěrem.</p>														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Cena:</td> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>Přípočty:</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">100 498,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">(vč. DPH)</td> </tr> <tr> <td>Odpočty:</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </td> <td style="text-align: right;">(vč. DPH)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 5px;"><b>CENA CELKEM vč. DPH</b></td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>100 498,00 Kč</b></td> </tr> </table>			Cena:			Přípočty:	100 498,00 Kč	(vč. DPH)	Odpočty:		(vč. DPH)	<b>CENA CELKEM vč. DPH</b>		<b>100 498,00 Kč</b>
Cena:														
Přípočty:	100 498,00 Kč	(vč. DPH)												
Odpočty:		(vč. DPH)												
<b>CENA CELKEM vč. DPH</b>		<b>100 498,00 Kč</b>												
Přílohy:	Rozpočet Fotodokumentace  Fotodokumentace <b>celkem</b>	Listů A4: 3 Listů A4: 1 Listů A4: Listů A4: <b>Listů A4:</b>												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;"> <b>Stanovisko AD:</b>                  Ing. Jan Dinga                  Digitronic CZ, s.r.o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice, IČ: 48168017  <b>Dodavatel:</b>                  Bc. Karel Kratochvíl                  ERDING, a.s., Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno, IČ: 25512455  <b>TDS:</b>                  Ing. Vít Černý, Ph.D.                  G-servis Praha, spol. s r.o., Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6, IČ: 496  <b>Objednatel:</b>                  Ing. Ludmila Fendrichová                  Věžeňská služba ČR, Věžnice Znojmo             </td> <td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: top; padding: 5px;">                 Podpis  </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top; padding: 5px;">                 Datum: 5.9.2019                   Datum: 5.9.2019                   Datum: 5.9.2019                   Datum: 5.9.2019             </td> </tr> </table>			<b>Stanovisko AD:</b> Ing. Jan Dinga Digitronic CZ, s.r.o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice, IČ: 48168017 <b>Dodavatel:</b> Bc. Karel Kratochvíl ERDING, a.s., Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno, IČ: 25512455 <b>TDS:</b> Ing. Vít Černý, Ph.D. G-servis Praha, spol. s r.o., Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6, IČ: 496 <b>Objednatel:</b> Ing. Ludmila Fendrichová Věžeňská služba ČR, Věžnice Znojmo	Podpis 	Datum: 5.9.2019  Datum: 5.9.2019  Datum: 5.9.2019  Datum: 5.9.2019									
<b>Stanovisko AD:</b> Ing. Jan Dinga Digitronic CZ, s.r.o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice, IČ: 48168017 <b>Dodavatel:</b> Bc. Karel Kratochvíl ERDING, a.s., Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno, IČ: 25512455 <b>TDS:</b> Ing. Vít Černý, Ph.D. G-servis Praha, spol. s r.o., Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6, IČ: 496 <b>Objednatel:</b> Ing. Ludmila Fendrichová Věžeňská služba ČR, Věžnice Znojmo	Podpis 	Datum: 5.9.2019  Datum: 5.9.2019  Datum: 5.9.2019  Datum: 5.9.2019												

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

<b>Rozpočet</b>	<b>ZL 02</b>	<b>Vícepráce</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>Věznice Znojmo</b>	<b>Kotelna, strojovna</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Znojmo - rekonstrukce plynové kotelny 010 EED		Počet jednotek	0
<b>2019</b>	<b>Věznice Znojmo - Rekonstrukce plynové kotelny + strojovna</b>		Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>	Jan Pilný		Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>	Digitronic CZ s.r.o.			
<b>Objednatel</b>	Vézeňská služba ČR			
<b>Dodavatel</b>	Erding, a.s.		Zakázkové číslo	Z-19-115
<b>Rozpočtoval</b>			Počet listů	

**ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	83 056		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	83 056		
HZS	0		
ZRN+HZS	83 056		
ZRN+ost.náklady+HZS	83 056		
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno : Bc. Karel Kratochvíl	Jméno : Ing. Ludmila Fendrichová
Datum :		Datum : 5.9.2019	Datum : 5.9.2019
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		83 056 Kč
DPH	21,0 %		17 442 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>100 498 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Znojmo - rekonstrukce plynové kotelny 010 EED	Rozpočet :
Objekt :	Věžnice Znojmo Kotelna, strojovna	Vícepráce

**REKAPITULACE VÍCEPRACÍ**

	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 0		83 056	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>83 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Položkový rozpočet**


Stavba :	<b>Znojmo - rekonstrukce plynové kotelny 010 EED</b>	Rozpočet:	Vícepráce
Objekt :	<b>Věžnice Znojmo Kotelna, strojovna</b>		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
1		Reflex NG 50/6	ks	4,00	2 935,00	11 740,00
2		MK 3/4"	ks	4,00	822,00	3 288,00
3		Vodoměr SISMA DALF/32/10 MID SV 10L/i l=160mm včetně Qundis M-Bus pulsní adaptér - 2 vstupy AEW310.2	ks	1,00	6 414,00	6 414,00
4		Refix DT 80/10/Rp 5/4	ks	1,00	17 864,00	17 864,00
5		Vymalování podlahy nátěrem proti prašnosti	m2	125,00	350,00	43 750,00
<b>Celkem za</b>						<b>83 056,00</b>


Fotodokumentace

Příloha č. 2 k ZL č. 02

Vícepráce



Obr. 1: Expanzní nádoby za kotly



Obr. 2: 80 l expanzní nádoba a vodoměr s dálkovým přenosem (strojovna)

