



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na snížení energetické náročnosti objektu Terezy Novákové 62 v Brně č. SML/2019/00188

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2
zastoupen: Mgr. Ingrid Štegmannovou, Ph.D., státní tajemnicí
IČO: 00551023
bank. spojení: ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
č. účtu: 2229001/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: STAVMAX Group s.r.o.
se sídlem: Husova 434, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO: 06080090
DIČ: CZ06080090
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 39586
bank. spojení:
č. účtu:
datová schránka: 2mcie4h
zastoupen: , jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo na snížení energetické náročnosti objektu Terezy Novákové 62 v Brně č. SML/2019/00188 uzavřené mezi smluvními stranami dle 12. 4. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Článek 1

Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla a současně na změně termínu pro zhotovení Díla, jak je podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
2. Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

Článek 2

Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle článku 3 odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o položky předmětu Díla (dále jen „vícepráce“), podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
3. Smluvní strany si dohodly změnu rozsahu předmětu Díla, která je vymezena souhrnným položkovým rozpočtem víceprací, který tvoří nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **689 149,17,- Kč bez DPH**, výše DPH dle sazby 21% činí **144 721,33,- Kč**, cena víceprací vč. DPH činí **833 870,50,- Kč**.
4. Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 6 odst. 7 Smlouvy na zvýšení ceny Díla uvedené v článku 6 odst. 1 Smlouvy, a to o částku ve výši 689 149,17,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 144 721,33 Kč. Celková cena Díla po zohlednění víceprací dle tohoto Dodatku činí **16 599 892,17 Kč bez DPH, tj. 20 085 869,50,- Kč vč. DPH**.
5. Smluvní strany se současně dohodly, že termín 30. 9. 2019, stanovený pro předání celého Díla dle článku 4 odst. 4 Smlouvy, se mění tak, že Zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo Objednateli **nejpozději do 30. 11. 2019**.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací vč. změnových listů

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Zhotovitele:

V Klášterci nad Ohří dne _____

jednatel
STAVMAX Group s.r.o.

Za Objednatele:

V Praze dne _____

Mgr. Ingrid Štegmánová, Ph.D.
státní tajemnice
**Česká republika – Ministerstvo práce
a sociálních věcí**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Příloha č. 1

Soupis víceprací