

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Lokální opravy konstrukcí vozovek“

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

Zastoupený: Zdeňkem Pavlem, prokuristou, Martinem Kománkem, prokuristou

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 25429949

DIČ: CZ25429949

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

1. V souladu s ustanovením čl 4. odst. 4.4. smlouvy o dílo zadavatel uplatňuje opční právo dle bodu 4.4.2 smlouvy o dílo.
2. Na základě uplatnění opčního práva dochází k úpravě finančního objemu plnění smlouvy o dílo takto:

Cena	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Celkový finanční objem smlouvy o dílo	15 449 600,00 Kč	3 244 416,00 Kč	18 694 016,00 Kč
Uplatnění opčního práva	1 966 900,00 Kč	413 049,00 Kč	2 379 949,00 Kč
Cena za dílo celkem	17 416 500,00 Kč	3 657 465,00 Kč	21 073 965,00 Kč



3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 6. 2016 zůstávají nezměněna.
4. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce, s platností originálu, z nichž obdrží objednatel i zhotovitel po dvou vyhotoveních.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 484/20R/19 dne 29. 7. 2019.

V Ústí nad Labem dne

Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Ing. Petr Nedvědecký
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

.....
Zdeněk Pavel
prokurista

.....
Martin Kománek
prokurista