



## Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Změnový list číslo:</b>  |   | <b>1</b>  |  |
| <b>Identifikace akce:</b>   |   |   |  |
| Název akce  | Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761 |   |  |
| Číslo akce EDS/SMVS1):  | 014V222009004   |   |  |
| Objednatel:   | Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany                         |   |  |
| Zhotovitel:   | PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice   |   |  |
| Projektant:   | Aletier Idea spol. s r.o., Strmá 12, 709 00 Ostrava   |   |  |
| <b>Předmět změnového listu</b>  |   |   |  |
| Změna zatřídění odpadu vzniklého při demoličních pracích stávajících objektů  |   |   |  |
| <b>Část díla dotčená změnovým listem</b>  |   |   |  |
| SO 09-Demolice  |   |   |  |
| <b>Popis změny, popis technického řešení</b>  |   |   |  |
| <b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:</b>   |   |   |  |
| Dle původního zadání (rozpočtu) měl být na stavbě k likvidaci odpad s příměsí azbestu a olejových látek (pol.20 a 21 rozpočtu 09.1).  |   |   |  |
| <b>Nové řešení:</b>   |   |   |  |
| Dle původního zadání (rozpočtu) měl být na stavbě k likvidaci odpad s příměsí azbestu a olejových látek (pol.20 a 21 rozpočtu 09.1), což ve skutečnosti nebylo. Při samotné realizaci demoličních prací na objektu SO 09 bylo zjištěno, že se zde nachází větší množství izolačního materiálu (navýšení o 39,624t), větší množství smíšeného stavebního odpadu (navýšení o 24,546t) a větší množství betonových konstrukcí (navýšení o 115,809t). Na toto navýšení odpadů přišel zhotovitel na základě doložených vážních lístků a výkonů drtiče betonů.  |   |   |  |
| <b>Zdůvodnění změny:</b>  |   |   |  |
| Po odkrytí a zjištění skutečného rozsahu zakrytých nosných, nenosných a výplňových konstrukcí a dále na základě doložených vážních lístků a výkonů drtiče betonů bylo v průběhu stavby zjištěno, že na objektu SO 09- Demolice je větší množství izolačního materiálu, větší množství smíšeného stavebního odpadu a větší množství betonových konstrukcí. Projektant předpokládal s rozdílnou materiální skladbou bouraných objektů, a tudíž i jiným zatříděním odpadů. Navýšení odpadů doloženo vážními lístky a výkonem drtiče-Příloha č.1. Vykázané množství odpadů vážními lístky a deklarovaný výkon drtiče odpovídá množství odpadů odkrytých konstrukcí. Jedná se o navýšení bourání, likvidace, další manipulace a uskladnění těchto materiálů:<br>Izolační materiál navýšen o: 39,624 t<br>Smíšený stavební odpad navýšen o: 24,546t<br>Betonové konstrukce navýšeny o: 115,809 t<br>Tato změna nebyla možná zjistit před zahájením prací, neboť se jedná o skryté konstrukce a konkrétní rozsah a materiálové skladby nebyly v době projektové přípravy zjistitelné a ověřitelné. |   |   |  |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není</b>   |   |   |  |
| <b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>  |   |   |  |
| Na uváděné změny zhotovitel upozornil zápisy v SD na str.004398 a 004400- Příloha č.2 a dále zápise z KD č.7- Příloha č.3   |   |   |  |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>  |   |   |  |
| Vliv na termín: není  |   |   |  |
| Vliv na kvalitu díla: není  |   |   |  |
| <b>Vliv na cenu:</b>  |   |   |  |
|   | <b>Cena bez DPH</b>   | <b>DPH</b>  | <b>Cena s DPH</b>  |
| <b>Přípocčty k ceně díla:</b>   | 154 277,21 Kč   | 32 398,21 Kč  | 186 675,42 Kč  |
| <b>Odpočty z ceny díla:</b>   | -227 599,07 Kč  | -47 795,81 Kč   | -275 394,88 Kč   |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla:</b>   | -73 321,86 Kč   | -15 397,59 Kč   | -88 719,45 Kč  |
| <b>Změnu odsouhlasil</b>  |   |   |  |
| Za zhotovitele:   | Za projektanta:   | Za objednatele:   | Za technický dozor investora:  |
| Datum: 18.6.2019<br>Podpis:   | Datum:<br>Podpis:   |   |  |
| Razítko:  | Razítko:  |   |  |
| PSG Construction a.s.<br>Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Ševela<br>Datum: 2019.06.26 13:09:29  | Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:<br>pošl. příhr. 56, 738 02 FRÝDEK-MÍSTEK                  | Střední odborná škola<br>POŽÁRNÍ OCHRANY A<br>VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA<br>-12- | Digitálně podepsal Ing. Radim Paloch<br>Datum: 2019.06.26 10:14:51 +02'00' |