



## Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo:</b>		<b>2</b>	
<b>Identifikace akce:</b>			
Název akce	Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761		
Číslo akce EDS/SMVS1):	014V222009004		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	Aletier Idea spol. s r.o., Strmá 12, 709 00 Ostrava		
<b>Předmět změnového listu</b>			
Změna počtu pilot			
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>			
SO 01-Novostavba víceúčelové haly			
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>			
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:</b>			
Projektová dokumentace předpokládala s realizací 121,7 m <sup>3</sup> železobetonových vrtaných pilot o délce 6m a průměru 450 mm, což odpovídá 29 ks ŽB pilot. V rozpočtu nebylo uvažováno s odvozem a uskladněním vyvrtaného zemního materiálu. V rámci realizace stavby bylo provedeno celkem 26 ks ŽB pilot o délce 6 m a průměru 450 mm, tj. 109,112 m <sup>3</sup> ŽB pilot.			
<b>Nové řešení:</b>			
Dle schválené projektové dokumentace se provádělo pouze 26ks pilot dl.6m o průměru 450 mm, tj v celkové kubatuře 109,112 m <sup>3</sup> , v rámci ZL č.2 je připočítáno naložení, odvoz a uložení vývrtku na skládku o celkové kubatuře 109,112 m <sup>3</sup> viz příloha č.1.			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
V položkovém rozpočtu je uvedena kubatura odpovídající celkovému množství 29 ks pilot, průměr 450mm, délky 6m. V rámci realizace stavby bylo v souladu s projektovou dokumentací provedeno celkem 26 ks odpovídající délky a průměru. Rozpočet stavby neobsahuje nutné položky za naložení, odvoz, uložení a poplatek za skládku vývrtku z pilot v celkové kubatuře 109,112 m <sup>3</sup> .			
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není</b>			
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>			
Na uváděné změny zhotovitel upozornil zápisem v SD na str.004402-Příloha č.2, taktéž v Zápisu z KD č.7 – Příloha č.3.			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
<b>Vliv na cenu:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>Přípočty k ceně díla:</b>	53 427,79 Kč	11 219,84 Kč	64 647,63 Kč
<b>Odpočty z ceny díla:</b>	-98 426,42 Kč	-20 669,55 Kč	-119 095,97 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla:</b>	-44 998,63 Kč	-9 449,71 Kč	-54 448,34 Kč
<b>Změnu odsouhlasil</b>			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
Datum: Podpis:	Datum: Podpis:		
Razítko: PSG Construction a.s. Napajedelská 1552 765 02 Otrokovice Digitálně	Razítko:		
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
		Ing. <b>Radim Paloch</b>	Digitálně podepsal Ing. Radim Paloch Datum: 2019.06.26 10:15:53 +02'00'

