



## Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo:</b>		<b>4</b>	
<b>Identifikace akce:</b>			
Název akce	Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761		
Číslo akce EDS/SMVS1):	014V222009004		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	Aletier Idea spol. s r.o., Strmá 12, 709 00 Ostrava		
<b>Předmět změnového listu</b>			
Neprovádění 13 ks horizontálních žaluzií			
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>			
SO 08-Polygon zdravotní přípravy			
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>			
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:</b>			
Dle zadání (rozpočtu i projektové dokumentace) mělo být na objektu SO 08 namontováno 14 ks horizontálních žaluzií (P10).			
<b>Nové řešení:</b>			
Na základě požadavku objednatele se na objektu SO 08- Polygon zdravotní přípravy nebudou do m. č. 101 dodávat horizontální žaluzie (P10). Součástí dodávky budou pouze vertikální žaluzie (P11). Jedná se o ponížení 13 ks horizontálních žaluzií v m. č. 101. Z celkového počtu 14 ks žaluzií zůstává pouze 1 ks v m. č. 112 – Příloha č.1.			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
Na základě požadavku objednatele se do oken v m. č. 101 nebude montovat 13 ks horizontálních žaluzií (P10), a budou zde pouze namontované vertikální žaluzie (P11). Jedná se o zdvojené položky, dle projektové dokumentace se měly do oken montovat horizontální i vertikální žaluzie.			
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není</b>			
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b>			
Uváděná změna zaznamenaná v SD str. 004418- Příloha č.2 a v Zápise k KD č.7,bod 6.1-Příloha č.3			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
<b>Vliv na cenu:</b>			
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
<b>Přípočty k ceně díla:</b>	0 Kč	0 Kč	0 Kč
<b>Odpočty z ceny díla:</b>	-13 299,00 Kč	-2 792,79 Kč	-16 091,79 Kč
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla:</b>	-13 299,00 Kč	-2 792,79 Kč	-16 091,79 Kč
<b>Změna</b>			
	Za projektanta: Ing. Jan Holínek	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
Datum Podpis	Datum Podpis	Datum: Podpis:	
Razítko	Razítko	Razítko	
Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		 Vyšší odborná škola požární ochrany Strmá 12, 709 00 Ostrava	
Plnost změnového listu za účasti programového kontrolora:		Ing. Radim Paloch	
		Datum: 2019.06.26 10:16:20 +02'00'	