



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:	5		
Identifikace akce:			
Název akce	Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761		
Číslo akce EDS/SMVS1):	014V222009004		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	Aletier Idea spol. s r.o., Strmá 12, 709 00 Ostrava		
Předmět změnového listu			
Doplnění ocelových svorníků na střešních vaznicích			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO 08- Polygon zdravotní přípravy			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Toto nebylo řešeno v původním zadání -nový požadavek.			
Nové řešení:			
Po provedení odkrytí nosné konstrukce střechy, bude na základě požadavku autorského dozoru provedeno doplnění chybějících ocelových svorníků na stávajících střešních vaznicích. Bude provedeno doplnění konstrukcí o 7 ks ocelových svorníků.			
Zdůvodnění změny:			
Po demontáži stávajícího podhledu v m. č. 101 bylo autorským dozorem zjištěno, že na části stávajících střešních vazníků chybí ocelové svorníky. Doplnění svorníků je nezbytné z důvodu zajištění dlouhodobé stability a zajištění bezpečnosti provozu nosné střešní konstrukce. Stávající konstrukce krovu bude doplněna o 7 ks ocelových svorníků – Příloha č.1.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Uváděná změna zaznamenaná v SD str. 004411- Příloha č.2 a v Zápise z KD č.5,bod 5.2- Příloha č.3			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	5 326,06 Kč	1 118,47 Kč	6 444,53 Kč
Odpočty z ceny díla:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	5 326,06 Kč	1 118,47 Kč	6 444,53 Kč
Změnu odsouhlasil			
	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:	Podpis:
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:
Plnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			Ing. Radim Paloch
			Digitálně podepsal Ing. Radim Paloch Datum: 2019.06.26 10:16:51 +02'00'