

Harmonogram tvorby Stránek - Město Vyškov, Vyškov Turista

pro Stránky s individuální grafikou

Dokument obsahuje závazné lhůty pro tvorbu Stránek a oprávněné osoby k jednání při postupu tvorby. Lhůty a oprávněné osoby lze měnit jen písemným ujednáním. Zkratka PD značí pracovní den.

1. fáze - Příprava

1. Upřesnění nabídky a následně objednávky
2. Podpis smluv
3. Definice předběžného Závazného popisu Stránek
4. Pokud je součástí tvorby převod dat stávajícího webu, Objednatel předá Zhotoviteli data v domluveném formátu.

Poznámka: nabytí účinnosti smlouvy nebo objednávky je v procesu tvorby Stránek bodem, od něhož počínají závazně plynout níže uvedené lhůty.

2. fáze – Výroba (lhůta, uvedená v každém bodě, bezprostředně navazuje na předchozí bod)

1. **Do 10 PD** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o dílo a poskytnutí práv dodá Objednatel podklady nutné k vytvoření grafického návrhu Stránek a potvrdí jejich správnost a úplnost + Zhotovitel dodá informační architekturu (IA), pokud je součástí tvorby.
2. **Do 5 PD** dodá Objednatel písemné Závazné schválení informační architektury, pokud je součástí tvorby.
3. **Do 10 PD** dodá Zhotovitel drátěný model titulní stránky webu, tzv. wireframe (WF), pokud je součástí tvorby.
4. **Do 5 PD** dodá Objednatel písemné Závazné schválení drátěného modelu, pokud je součástí tvorby.
5. **Do 5 PD** dodá Zhotovitel konečnou verzi Závazného popisu Stránek
6. **Do 5 PD** dodá Objednatel písemné schválení Závazného popisu Stránek
7. **Do 15 PD** dodá Zhotovitel grafický návrh Stránek (zpravidla návrh titulní stránky a po jeho schválení návrh podstránky).
8. **Do 5 PD** dodá Objednatel písemné Závazné schválení grafického návrhu, veškeré zbývající podklady k tvorbě Stránek a potvrdí jejich správnost a úplnost.
9. **Do 20 PD** od ukončení předchozích fází umístí Zhotovitel Stránky na testovací adresu.

Poznámka: Zhotovitel garantuje termíny pro zprovoznění stránek do testovacího provozu pouze při řádné součinnosti obou smluvních stran.

3. fáze - Testování (lhůta, uvedená v každém bodě, bezprostředně navazuje na předchozí bod)

1. **Do 15 PD** od zahájení testovacího provozu Objednatel oznámí písemně neshody se Závazným popisem stránek.
2. **Do 15 PD** Zhotovitel odstraní neshody, oznámené dle předchozího bodu.
3. Objednatel i Zhotovitel usilují o to, aby po zahájení testovacího provozu byly Stránky uvedeny do plného provozu nejvýše **do 40 PD**.

Poznámka: Zhotovitel garantuje termíny pro zprovoznění stránek do plného provozu pouze při řádné součinnosti obou smluvních stran.

A. Za Zhotovitele je osobou oprávněnou k jednání a předávání ke schvalování jednotlivých kroků fází tvorby Stránek: [redacted]

B. Za Objednatele je osobou oprávněnou k jednání a ke schvalování jednotlivých kroků fází tvorby Stránek: Mgr. Stanislav Kolařík, s.kolarik@meuvyskov.cz

Ve Vyškově, dne 7. 10. 2019

V Jihlavě, dne 7. 10. 2019

E-ma
Síd