


## Změnový list č.1      ze dne 25.9.2019

Název:	výroba a pronájem vratných kelímků na akci Mostecká slavnost 14.9.2019
Číslo smluvního vztahu:	1209/OŠKAS/2019
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> původní cena 287 375,00 Kč včetně DPH</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> navýšená cena 360 891,00 Kč včetně DPH</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> cena byla aktualizovaná dle reality a schváleného vyúčtování po akci</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	287 375,00 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	73 516,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	360 891 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	14.09.2019
Nový termín dokončení díla:	14.09.2019

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Mgr. Dita Brabcová, referentka kultury

Datum: 25.9.2019

Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Mgr. Dita Brabcová, referentka kultury

Datum: 25.9.2019


Podpis:



NICKNACK s.r.o.

Datum: 25.9.2019


Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Markéta Stará, náměstkyně primátora

Datum: 25.9.2019

Podpis:



Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Mgr. Denisa Poživilová, ekonomka OŠKAS

Datum: 25.9.2019

Podpis:

