

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky:
„Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk - Potštejn“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-269/2019

ISPROFOND: 5003520145

a

IXPROJEKTA s.r.o.

se sídlem: Heršpická 813/5, Brno – Štýřice, PSČ 639 00

IČO: 03977471, DIČ: CZ03977471

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka spisová značka C 87636

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Jiří Šipr

Korespondenční adresa: Heršpická 813/5, Brno – Štýřice, PSČ 639 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 19001

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele dohodly na níže uvedené úpravě 1. Dílčí etapy a 2. Dílčí etapy.

Důvodem pro změnu termínu plnění je zejména upřesnění návrhu technického řešení zpracovávané dokumentace v souvislosti s koordinací s právě probíhající stavbou „Rekonstrukce žst. Letohrad“ a zároveň problematika samotného projednávání a odsouhlasení navrhovaného vedení kabelové trasy.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na prodloužení doby obou dílčích etap o dva měsíce.

- 1.2. Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

Změna článku 3.5 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY, Přílohy č. 4 Smlouvy

Termín pro splnění 1. dílčí etapy prací (odevzdání dokumentace pro stavební povolení k připomínkám, ekonomické hodnocení a souhrnný rozpočet k připomínkám):

- **do 9 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy

Termín pro splnění 2. dílčí etapy prací (odevzdání dokumentace pro stavební povolení po připomínkách s kompletní dokladovou částí, včetně schválené EH a schváleného SR, podání žádosti o stavební povolení):

- **do 12 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy

- 1.3. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaný Harmonogram plnění je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku shora uvedené změny termínů plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.

- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 25.9.2019

V Brně dne 8.10.2019

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Jiří Šipr
Prokurista
IXPROJEKTA s.r.o.

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy.**Dokončení plnění:****1. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu:

- a) Odevzdání dokumentace pro stavební povolení k připomínkám
- b) Ekonomické hodnocení a souhrnný rozpočet k připomínkám

Bude dokončeno a předáno **do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**Fakturováno bude **70% ceny za DSP****2. dílčí etapa:**

Předmět díla v rozsahu:

- a) Odevzdání dokumentace pro stavební povolení po připomínkách (s kompletní dokladovou částí), včetně schválené EH a schváleného SR
- b) Podání žádosti o stavební povolení

Bude dokončeno a předáno **do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**Fakturováno bude **30% ceny za DSP****3. dílčí etapa**

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládanou dobu délky realizace určí DSP), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově ke konci stavby dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Ekonomické hodnocení k připomínkám 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 1x v otevřené formě

DSP k připomínkám 16x v digitální uzavřené formě.

DSP je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě), 1x formát .xml

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 435664

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fe501a57-7c55-43d2-a6bf-364cb26eb3b0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.10.2019 11:14:00

