

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce zastávek Myslechovice a Litovel město“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3636/2018

ISPROFOND: 5713530043

a

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

se sídlem: Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01

IČO: 25284525, DIČ: CZ25284525

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka C 12926

bank. spojení:

zastoupena: Radkem Kverkem, DiS., jednatelem společnosti

Ing. Jiřím Markem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 9.9.2019 dohodly na úpravě Harmonogramu plnění, spočívajícího v posunu termínu pro dokončení 4. dílčí etapy.

Důvodem pro úpravu termínu plnění je:

- dosud neukončené připomínkové řízení dokumentace pro stavební povolení a nutná koordinace projektových prací se stavbou Rekonstrukce autobusového terminálu Litovel, jejímž investorem je ČSAD Ostrava;

Předmětná změna Harmonogramu plnění nemá dopad na celkovou cenu díla.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY:

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

- 3.5. *Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených v Příloze č. 4 ve znění po dodatku č. 2 a vykonávat autorský dozor po celou dobu provádění stavebních prací na stavbě.*

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provádění Díla. Aktualizovaná příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provádění Díla ve znění po dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

-
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Olomouci dne 8.10.2019

V Havlíčkově Brodě dne 1.10.2019

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Radek Kverek, DiS.
jednatel společnosti
DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Příloha č. 4 ve znění po dodatku č. 2

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – návrh technického řešení k připomínkám.

Bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy.

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – návrh technického řešení se zpracovanými připomínkami (případně zpracování dokumentace pro územní řízení).

Bude dokončeno a předáno **do 8 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy.

Fakturováno bude **30 %** ceny DSP.

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu dokumentace pro stavební povolení k připomínkám.

Bude dokončeno a předáno **do 9 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy.

4. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu dokumentace pro stavební povolení se zpracovanými připomínkami.

Bude dokončeno a předáno **do 15.11.2019**.

Fakturováno bude **70 %** ceny DSP.

5. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **1 měsíc**), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově ke konci stavby dle odsouhlaseného počtu odpracovaných hodin. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

- Návrh technického řešení k připomínkám je nutno vyhotovit 12x v digitální uzavřené formě.
- Návrh technického řešení (případně dokumentace pro územní řízení) se zpracovanými připomínkami je nutno vyhotovit 2x v listinné podobě a 2x v digitální uzavřené formě.
- Dokumentaci pro stavební povolení k připomínkám je nutno vyhotovit 12x v digitální uzavřené formě.
- Dokumentaci pro stavební povolení se zpracovanými připomínkami je nutno vyhotovit 6x v listinné podobě.

- Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné podobě a 3x v digitální uzavřené formě.
- Dokumentaci pro stavební povolení je nutno vyhotovit 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, dwg, MS Word, MS Excel; 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf a formáty dgn, dwg, MS Word, MS Excel; 4x v uzavřené formě – formát pdf).
- Náklady stavby je nutno vyhotovit 3x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě, 2x v uzavřené formě – formát pdf).

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 436238

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 52f9a7d9-b096-461f-a979-511642d2d89d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.10.2019 13:11:00



4577e73c-2b2c-4cec-a792-ae65d9a68f24