

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. USD1950024 (objednatele)

č. RO\_017\_19 (zhotovitele)

**TATO SMLOUVA O DÍLO** (dále jen „**Smlouva o Dílo**“, nebo „**smlouva**“) byla uzavřena 18.6.2019 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) mezi Smluvními stranami:

**(1) Úpravna vody Želivka, a.s.**

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

IČO: 26496224

DIČ: CZ26496224

bankovní spojení: XXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437

(dále jen „**Objednatel**“),

zastoupena na základě plné moci ze dne 7. 6. 2019:

**Želivská provozní a.s.**

se sídlem: K Horkám 16/23, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 00

IČO: 29131804

DIČ: CZ29131804

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19766

jednající: XXXX XXXXX XXXXXXXX generální ředitel, na základě plné moci ze dne 7.6.2019

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

a

**(2) ELPAK Praha, spol. s r.o.**

IČO: 25626191

DIČ: CZ 25626191

se sídlem: Psohlavců 693/62, 147 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

55934

bankovní spojení: XXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Petr Kalandra, jednatel

Ing. Libuše Kalandrová, jednatel

(dále také jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**1. Předmět dodatku č. 1y**

1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na zpracování studie pod zakázkovým označením „PI1500101 Krizové záložní napájení el. energií pro výrobu vody ÚV Želivka - studie“ podepsané 18.6.2019.

1.2. Důvodem pro uzavření dodatku je požadavek objednatele na úpravu rozsahu a členění zpracovávané studie, který vzešel z uskutečněných průzkumů, upravovaných

a upřesněných některých technických parametrů a navrhovaných řešení v průběhu zpracování studie.

2. **Obsah dodatku č. 1.**

2.1. Tento dodatek č.1 následujícím způsobem mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu: v Článku 2. „Doba a místo plnění“, odstavec č. 2.1. nově zní takto:

***Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 5 měsíců od podpisu smlouvy.***

3. **Ostatní ustanovení smlouvy**

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a beze změn.

4. **Ostatní ustanovení dodatku č.1**

4.1. Tento dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4.2. Stejně jako smlouva bude i tento dodatek uveřejněn objednatelem v registru smluv.

4.3. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

**Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v tomto dodatku č.1 k této Smlouvě o Dílo přečetly a rozumějí jim, jakož se zavazují ze své pravé a vážné vůle akceptovat závazky vznikající pro ně z dodatku č. 1 této Smlouvy o Dílo, na důkaz čehož připojují k dodatku č. 1 této Smlouvy o Dílo své podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných stejnopisů dodatku č. 1 této Smlouvy o Dílo.**

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
**XXXX XXXXX XXXXXX**

generální ředitel

Želivská provozní a.s.

**z plné moci za Úpravna vody Želivka, a.s.**

.....  
**Ing. Petr Kalandra**

jednatel

**ELPAK Praha, spol. s r.o.**