

SMLOUVA O DÍLO č.

(dále též „SoD“ nebo „Smlouva“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této Smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: THERMAL-F, a.s.

Se sídlem: I.P.Pavlova 2001/11, Karlovy Vary, PSČ 360 01

IČ: 25401726

DIČ: CZ25401726

Spisová značka: B 813 vedená u Krajského soudu v Plzni

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

doc. Ing. Jiří Volf, předseda představenstva a/nebo

Ing. Michal Košarko, místopředseda představenstva a/nebo

Ing. Andrea Pfeiffer Ferklová, MBA, členka představenstva

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: ZISTAV s.r.o.

Se sídlem: U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

IČ: 26316803

DIČ: CZ26316803

Spisová značka: C12980 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení: KB Karlovy Vary

číslo účtu: 78-2424450207/0300

(dále jen zhotovitel)

Vymezení pojmů:

- Objednatel je zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - Zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Položkový rozpočet tvoří přílohu č.1 k této Smlouvě jako její nedílnou součást.
 - Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka.
-

Oddíl I.

Předmět Smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem plnění podle této Smlouvy je zhotovení stavebního díla (*dále též „DÍLO“*)

Hotel Thermal – stavební úpravy Chodby 10. až 15. patro a suchovod v hotelové věži

a to na základě výsledků stejnojmenného zadávacího řízení.

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provedení stavebních úprav hotelových chodeb v 10. až 15. patře Hotelu Thermal v Karlových Varech. Jedná se opravu a fit-out prostor, protipožární úpravy a vybudování suchovodu. Suchovod bude proveden od úrovně „A“ patra až po 15. patro. (dále jen „DÍLO“).

Rozsah a způsob provedení DÍLA je dán projektovou dokumentací zpracovanou společností Energy Benefit Centre a.s. se sídlem Křenova 438/3, Velešlavín, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 (Příloha č.3 zadávací dokumentace) včetně soupisu prací s výkazem výměr (dále jen „PD“).

Součástí předmětu plnění této Smlouvy je také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště dle potřeb zhotovitele;
- b) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby minimálně 1x týdně; termíny budou stanoveny objednatel, případně jeho zástupcem;
- c) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a dalších vzniklých odpadů na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- e) provedení přejímky stavby;
- f) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA,

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;

g) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě;

2. Objednatel předal zhotoviteli všechny relevantní podklady a dokumentaci pro účely provedení DÍLA včetně příslušné dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že převzal od objednatele všechny potřebné a jím požadované podklady a dokumentaci pro účely provedení DÍLA.
 3. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou DÍLA, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci DÍLA a že k provedení DÍLA disponuje takovými kapacitami a veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu.
 4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy.
 5. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.
 6. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu.
 7. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod. včetně provedení vnitřního ochranného pláště výtahů objednatele, pokud je bude zhotovitel používat.
 8. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací s ohledem na nutnost zajištění provozu Hotelu vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA či členit realizaci DÍLA na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku SoD, a to v souladu se zněním této Smlouvy. Podmínkou pro takový postup je však dodržení pravidel zakotvených zákonem o zadávání veřejných zakázek.
 9. Změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu DÍLA,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu DÍLA,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu DÍLA,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
- Oceňování víceprací, případně méněprací bude prováděno jednotkovými cenami dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 této Smlouvy, a dále způsobem uvedeným v oddíle I, čl. III. odst. 3 této Smlouvy.
10. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k SoD. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku k SoD. Nezbytným

předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je soulad se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

11. Veškeré změny předmětu DÍLA dle SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
12. Zhotovitel se zavazuje provést DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.
13. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění DÍLA nenahrazuje výrobní dokumentaci.
14. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle SoD není plněním nemožným a že SoD uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto SoD.
15. Zhotovitel bere na vědomí, že objekt Hotelu Thermal se nachází v památkové zóně města Karlovy Vary.

II. Termín a místo plnění

1. DÍLO bude prováděno v následujících termínech plnění:
Předání a převzetí staveniště: **do 3 dnů od účinnosti této smlouvy**
Zahájení stavebních prací: **do 5 dnů od účinnosti této smlouvy**
Lhůta k provedení díla včetně předání a převzetí díla: **do 170 dnů od účinnosti této smlouvy**
2. Místo plnění předmětu Smlouvy: hotel THERMAL Karlovy Vary, Karlovarský kraj
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku, podepsaný zástupci smluvních stran.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že DÍLO bude prováděno v budově hotelu THERMAL v Karlových Varech. Pakliže nebude k provádění DÍLA docházet v době, kdy bude hotel THERMAL uzavřen pro návštěvníky, zavazuje se zhotovitel k následujícím bezpečnostním opatřením. DÍLO musí být realizováno s takovými technickobezpečnostními a organizačními opatřeními, aby nedošlo k poškození zdraví či ohrožení bezpečnosti osob pohybujících se v okolí stavby a aby nedošlo k ohrožení či újmě na majetku třetích osob. O těchto podmínkách musí zhotovitel upozornit i poddodavatele včetně přepravců materiálu. Při realizaci DÍLA musí být umožněn přístup do objektu hotelu v místech dotčených stavbou, umožněn příjezd vozidel záchranné služby, policie, hasičů či servisních havarijních služeb. Zhotovitel je za takové situace rovněž povinen přísně dodržovat noční klid a omezit hlučné práce na nutné minimum, aby nedocházelo k nadměrnému rušení návštěvníků hotelu. Hlučnější stavební a montážní práce nesmí zhotovitel provádět v době od 18:00 do 9:00 následujícího dne.

6. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci si rovněž objednatel vyhrazuje možnost změny jednotlivých termínů plnění DÍLA, a to za podmínek stanovených ZZVZ.
7. Objednatel je oprávněn nařídít přerušování prací na provádění DÍLA z důvodů paralelně probíhajících prací jiných profesí. V případě, že nelze provádět DÍLO současně s pracemi jiných profesí, budou stavební práce na provádění DÍLA přerušeny po nezbytně nutnou dobu. O takovou dobu nutného přerušování prací na provádění DÍLA se prodlužuje termín splnění DÍLA.
8. Pokud zhotovitel z důvodů na jeho straně nepřevzme staveniště ve lhůtách dle oddílu I., čl. II. odst. 1 této SoD ani přes výzvu objednatele, začne zhotoviteli běžet lhůta pro dokončení DÍLA, jako by k předání a převzetí staveniště došlo.
9. Zhotovitel výslovně bere na vědomí, že stavební práce ani provádění díla nikdy nebudou probíhat v období od 15. června do 15. července z důvodu probíhajícího KVIFF (Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary). O tuto dobu se však v žádném případě neprodlužuje lhůta pro provedení Díla plynoucí z této Smlouvy.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací na základě předaných podkladů:

	Kč bez DPH
Cena celkem	5 641 528 Kč

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené v položkovém rozpočtu (viz příloha č.1 SoD) a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

2. Veškeré možné změny ceny, k nimž může dojít v souladu s touto SoD, v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD.
3. Jako podklad pro stanovení ceny případných změn předmětu DÍLA budou sloužit jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této SoD. V případě, že nebudou uvedeny v položkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení ceny víceprací/méněprací, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS platné k podpisu této SoD snížené o 15 %. Pokud nedojde k provedení některých prací/výkonů, bude celková cena za DÍLO snížena o částku odpovídající ceně těchto vypuštěných prací/výkonů odvozené z položkového rozpočtu.
4. Změna ceny DÍLA je možná za předpokladu dodržení ZZVZ.
5. DPH bude uplatněna v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či režim DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny **1 x měsíčně** na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Výše dílčích daňových

dokladů/faktur nepřesáhne 85 % z ceny DÍLA. Zbývající část DÍLA uhradí objednatel po jeho provedení zhotoviteli na základě konečné faktury. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena nejpozději do 21 dnů po odstranění poslední vady nebo nedodělků. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

2. Smluvní strany dohodly měsíční platby za skutečně provedené činnosti na základě faktur za dílčí plnění. Součástí každé faktury za dílčí plnění bude soupis skutečně provedených činností schválený technickým dozorem stavebníka.
3. Smluvní splatnost faktur a konečné faktury za dílo bude **30 kalendářních dnů** po doručení faktur objednateli.
4. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti daňových dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.
5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci uplatňována ve výši a za podmínek dle zákona o DPH v platném znění.
6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
7. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této SoD.
8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu se Smlouvou a/nebo projektovou dokumentací a/nebo pokyny objednatele.
9. Každý originální účetní doklad musí obsahovat přesný název zakázky.
10. Konečná faktura musí navíc obsahovat jako přílohu oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA. V případě, že protokol o předání a převzetí DÍLA bude obsahovat soupis vad a nedodělků, bude po jejich odstranění sepsán a smluvními stranami potvrzen závěrečný protokol a odstranění vad a nedodělků.
11. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

Oddíl II. Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. K předání a převzetí staveniště dojde v termínech uvedených v oddílu I., čl. II, odst. 1. této SoD.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování

předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném dokumentací pro provedení stavby a zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nejvyšší dostupné kvalitě za použití dílčích prvků první jakostní třídy, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto SoD a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu. DÍLO musí být provedeno v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění DÍLA.
2. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
3. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento podzhotovitel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze Smlouvy nebo kdy tito nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání provedení nebo zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který nespĺňuje požadavky tohoto článku Smlouvy.
5. Souhlas objednatele se změnou poddodavatele však v žádném případě nezbavuje zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze SoD.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky včetně účetních dokladů v souladu s českými právními předpisy.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování zařízení staveniště nad rámec toho, které mu bude poskytnuto ze strany objednatele.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA.
5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE respektive na prostorách / staveništi po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
6. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
7. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace bude prováděna se souhlasem objednatele.
8. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a §6 + přílohy č.16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této Smlouvy měnit ani doplňovat.
11. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
12. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku. Seznam vytvoří TDS ve spolupráci se zástupcem objednatele. Tímto není dotčena povinnost uvedená v předchozím odstavci.
14. Objednatel, případně technický dozor objednatele, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.
15. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část DÍLA včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle Smlouvy, má objednatel právo takovou část DÍLA, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. Nejedná se však o změnu DÍLA a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení DÍLA ani výslednou cenu DÍLA.
16. Zhotovitel se zavazuje k účasti na kontrolních dnech stavby, a to minimálně 1 x týdně. Termíny kontrolního dne budou stanoveny objednatelem, případně jeho zástupcem. Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.
17. Zhotovitel je po dokončení stavebních prací povinen staveniště vyklidit v termínech předání a převzetí DÍLA a zařízení staveniště převzaté od objednatele (viz oddíl II., čl. IV, odst. 1) předat objednateli do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Pokud k datu předání a převzetí DÍLA nedojde k vyklizení staveniště a předání zařízení staveniště objednateli, jedná se o vadné plnění a bude uvedeno v soupisu vad a nedodělků. Smluvní strany mohou ujednat odlišnou lhůtu k předání zařízení staveniště převzatého od objednatele, a to písemně v protokolu o předání a převzetí DÍLA anebo v protokolu o odstranění vad a nedodělků.
18. Zařízení staveniště, které si zhotovitel zřídí nad rámec staveniště předaného mu objednatelem (viz oddíl II., čl. IV, odst. 1), rovněž zhotovitel uvede do původního stavu a vyklidí nejpozději ve výše stanovené lhůtě a protokolárně je předá objednateli. Pokud k datu předání a převzetí DÍLA nedojde k vyklizení a odstranění a předání zařízení staveniště objednateli, jedná se o vadné plnění a bude uvedeno v soupisu vad a nedodělků. Smluvní strany mohou ujednat odlišnou lhůtu k předání zařízení staveniště převzatého od objednatele, a to písemně v protokolu o předání a převzetí DÍLA anebo v protokolu o odstranění vad a nedodělků DÍLA.
19. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
20. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba souhlasu objednatele.
21. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.
22. Objednatel je oprávněn přerušit práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; toto přerušování nemá vliv na lhůty plnění DÍLA.

23. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
24. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
25. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných podzhotovitelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA.
26. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách, dále o ekologické likvidaci odpadů).
27. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu.
28. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného DÍLA bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky.
29. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost DÍLA, za použité materiály, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí DÍLA; dále za to, že DÍLO má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými předpisy, technickými normami vztahujícími se k činnosti zhotovitele v rámci plnění Smlouvy a dále vlastnosti dohodnuté Smlouvou a vlastnosti obvyklé.
30. Smluvní strany se domluvily na I. jakosti DÍLA.
31. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí DÍLA.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli Smlouvy v souladu s ust. oddílu I. čl. II. odst. 1 této SoD. O předání a převzetí staveniště včetně zařízení staveniště sepiší obě strany vždy protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD. Za správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel. Případné vady předané PD nejsou součástí ceny za dílo.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
4. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA.

5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 (tří) pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se SoD podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
11. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
12. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se jako celek považuje za provedené jeho řádným dokončením v rozsahu sjednaném touto Smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Smluvní strany vylučují ustanovení § 2628 NOZ. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud DÍLA objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků DÍLA.
2. K zahájení přijímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 (pět) pracovních dnů před zahájením přijímky.
3. Objednatel přizve k předání a převzetí DÍLA osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přijímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,

- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu kolaudačního řízení stavby
 - protokol o odstranění vad a nedodělků
 - návod či pokyny k použití ovladatelných částí DÍLA
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění DÍLA rozhodnout o přerušení provádění prací na DÍLE. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na DÍLE a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném DÍLE. O dobu přerušení provádění prací na DÍLE se prodlužuje lhůta pro splnění DÍLA. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném DÍLE neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele.
7. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pakliže by došlo v průběhu provádění díla k dílčímu převzetí některé z etap díla a objednatel by v takovém okamžiku nevytkl případné vady či nedodělky předmětné etapy, neuvedením takových vad a nedodělků nezaniká právo objednatele vytknout je při konečném předání a převzetí díla jako celku.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady a garance

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
5. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání DÍLA v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této Smlouvy. Škodou se rozumí i ušlý zisk objednatele.

II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této Smlouvy a bude mít po celou dobu plnění svého závazku dle této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti

za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **2.000.000,- Kč** (slovy: dva miliony korun českých).

2. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Podíl spoluúčasti zhotovitele na každé pojistné události nesmí být vyšší než 5 % limitu pojištění. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit objednateli nejpozději při předání staveniště; dále pak v průběhu realizace DÍLA vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. V opačném případě jde o podstatné porušení SoD.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku za jakost v délce **60 měsíců** (dále jen „Záruční doba“) ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.
6. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení DÍLA a za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve Smlouvě, a to podle Smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
7. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé DÍLO, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. DÍLO nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě, zejména neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
8. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má DÍLO při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí DÍLA objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí DÍLA objednatelem, má se zato, že DÍLO bylo vadné již při převzetí.

IV. Vady DÍLA

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.

2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamační žádost objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamační vady musí být uplatněna písemnou formou, a to doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. Vady na DÍLE lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení o vadě na DÍLE odeslané objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas uplatněné.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatelem nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení NOZ.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamační, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA.
11. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.
12. Reklamační žádost lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační žádost odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
13. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
14. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele odstranit reklamovanou vadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamační za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamační.
15. Zjistí-li objednatel nebo odborně-technický dozor, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění DÍLA řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn k okamžitému přerušení provádění prací, popř. i od této SoD odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. O předání DÍLA vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část DÍLA vykazující byť drobné vady či nedodělky.

Objednatel má právo převzít i část DÍLA, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části DÍLA. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelům uvedeném v předávacím protokolu.

V případě, že příslušná část DÍLA bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část DÍLA a dokončení zbytku části DÍLA nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části DÍLA vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části DÍLA v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručený zhotoviteli.

16. Má-li DÍLO vady, či je-li zhotovitel v prodlení, vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelům, může objednatel od SoD odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Objednatel může odstoupit jen od části Smlouvy.
17. V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu DÍLA.
18. DÍLO je považováno za dokončené po ukončení všech prací dle SoD, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v SoD použity termíny ukončení nebo předání DÍLA, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
19. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatelů vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami DÍLA.
20. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na DÍLE či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle Smlouvy.

Oddíl IV.

Sankce, odstoupení od Smlouvy, ustanovení závěrečná

I. Sankce

1. Pro případ prodlení objednatele s úhradou úplného daňového dokladu je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provést DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednatelům uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad nebo nedodělek v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu/nedodělek.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost převzít staveniště, dodržovat pořádek na staveništi, dodržovat bezpečnost práce, provádět práci kvalifikovanými pracovníky, povinnost vyklidit staveniště ve sjednaném termínu a předat zařízení staveniště ve sjednaném termínu zpět objednateli nebo povinnost dodržet lhůty uvedené v oddílu I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1 této Smlouvy o dílo je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý den prodlení s nápravou.
7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých dalších povinností dle této Smlouvy závažným způsobem, je zhotovitel dále povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý den prodlení s nápravou.
8. Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu újmy včetně nemajetkové újmy v plné výši samostatně vedle nároku na smluvní pokutu, a to i nad rámec sjednané smluvní pokuty. Smluvní pokuta se hradí za každé jednotlivé porušení povinnosti, a to i opakovaně. S ohledem na podnikatelskou povahu obou Smluvních stran se prohlašuje, že Smluvní strany považují okolnosti a výši dobrovolně ujednaných smluvních pokut s ohledem na povahu smluvního vztahu založeného touto SoD za přiměřené.

II. Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD či její části:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti zhotoviteli, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b. v případě podstatného porušení této Smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným provedením DÍLA po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním DÍLA delším než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - iii. porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této SoD poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném DÍLE na více než 10 (deset) kalendářních dnů,
 - vi. provádění DÍLA v rozporu s touto SoD, opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele,
 - vii. nepřevzetí staveniště zhotovitel na výzvu objednatele.
2. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této Smlouvy.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

4. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této SoD druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
6. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti Smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
7. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady DÍLA, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví DÍLA, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě.
8. V případě odstoupení objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby DÍLO nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami Smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu DÍLA dle Smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením DÍLA či jeho části do souladu se Smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 (třiceti) kalendářních dnů po obdržení platebního dokladu Objednatele.
9. Dojde-li k ukončení SoD způsoby uvedenými v tomto článku SoD, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena DÍLA, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení bezvadně provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do 10 (deseti) pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti SoD, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti DÍLA, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení SoD i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
10. V případě odstoupení objednatele od SoD ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly. Odstoupením od SoD není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto SoD na dosud provedenou část DÍLA. Odstoupením od SoD není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části DÍLA ke dni odstoupení.
11. Odstoupením od SoD nezaniká právo ani nárok objednatele na smluvní pokutu proti zhotoviteli, byť nedošlo k jejímu uplatnění ke dni odstoupení od SoD, pokud právo/nárok vznikl dřívějším porušením povinnosti.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním SoD na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím vymezeným v NOZ.
3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním SoD třetím osobám. Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu 20 (dvaceti) let ode dne podpisu této SoD.
4. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
5. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
6. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
7. Soudem místně příslušným pro všechny spory vzniklé z této Smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je Obvodní soud pro Prahu 1 a v případě věcné příslušnosti soudu krajského pak Městský soud v Praze.
8. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
9. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této SoD na třetí osobu nebo je nechat přejít na jinou osobu bez předchozího souhlasu objednatele. Zhotovitel nesmí provést přeměnu svojí společnosti bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
10. Tato SoD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
11. Nevynutitelnost, neplatnost či nicotnost kteréhokoli ustanovení této SoD neovlivní vynutitelnost, platnost nebo existenci ostatních ustanovení této SoD, pokud z jejich povahy nebo obsahu nebo okolností, za nichž byly sjednány, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu SoD. V případě, že jakékoli ustanovení této SoD by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt vynutitelnosti, platnosti či existence, zavazují se Smluvní strany uzavřít dodatek k této SoD, který bude svým obsahem co nejvíce odpovídat takovému ustanovení.
12. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu SoD a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve SoD ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této SoD ani projev učiněný po uzavření této SoD nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této SoD a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
13. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 557 občanského zákoníku a neuplatní se tak výkladové pravidlo contra proferentem.
14. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
15. Tato SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

16. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


V Karlových Varech dne: 26.9.19

V Karlových Varech dne: 26.9.19

.....
Ing
mís
(ob



.....
a

 **THERMAL - F, a.s.**
I.P. Pavlova 2001/11
360 01 Karlovy Vary
IČ: 25 60 17 26 DIČ: CZ25 60 17 26

.....
členka představenstva
(objednatel)

.....
prokurista společnosti
(zhotovitel)



ZISTAV s.r.o.
U Hrátků 301/14, 360 12 Karlovy Vary
DIČ: CZ26316503
Zápis v OR A.S. v příj. části C, kóda 12160

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **1193** **Hotel Thermal - stavební úpravy**
Chodby 10. až 15. patro a suchovod v hotelové věži

Zadavatel: **Thermal-F a.s.** IČO:
I.P. Pavlova 2001/11 DIČ:
360 01 Karlovy Vary

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Rozpis ceny	Celkem
Celkem	5 641 528,11

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	5 641 528,11 CZK
Základní DPH	21 %	1 184 721,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,11 CZK
Cena celkem s DPH		6 826 249,00 CZK

v _____ dne **14.09.2019**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Počet typů	Cena za typ	Celkem		
1	Bourání a demontáže	6	88 543	531 259		
2	Stavební úpravy 10.-15. patro	6	114 220	685 321		
3	Protipožární nástřiky	1	3 615 506	3 615 506		
4	Suchovod 2. - 15. patro	1	242 448	242 448		
5	Stavební úpravy pro suchovod a hydranty 10.-15. patro	6	35 675	214 052		
6	Stavební úpravy pro suchovod 2.-9. patro	8	8 493	67 942		
7	Vedlejší náklady	1	285 000	285 000		
Celkem za stavbu				5 641 528		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1193	Hotel Thermal - stavební úpravy
O: 02	Chodby 10. -15. patro
R: 1	Bourání a demontáže

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				6 000,00			
1 941955005RR	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m, pro všechny práce dle dodavatele	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 029,00			
2 952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	147,00000	7,00	1 029,00	801-4	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 96	Bourání konstrukcí				7 909,00			
3 965048515RR01	Broušení betonových povrchů do tl. 1 mm - odstranění lepidla	m2	147,00000	47,00	6 909,00		Vlastní	Indiv
4 97607548RR00	Demontáž navigačního panelu o rozměru 500/500/500 mm, uskladnění, pro zpětnou mtž	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				2 296,00			
5 99928114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 48 do 60 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,00000	1 148,00	2 296,00	801-4	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				5 772,60			
6 766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 výměra změřena kreslicím programem : 27,75 zakryty pod parapetem : 3,6*(0,6+0,6)	m2	32,07000	95,00	3 046,65	800-766	RTS 18/ II	RTS 18/ II
7 766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů výměra změřena kreslicím programem : 27,75 zakryty pod parapetem : 3,6*(0,6+0,6)	m2	32,07000	85,00	2 725,95	800-766	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				25 284,00			
8 767581802R00	Demontáž podhledů lamel výměra změřena kreslicím programem : 147	m2	147,00000	135,00	19 845,00	800-767	RTS 18/ II	RTS 18/ II
9 767582800R00	Demontáž podhledů roštů výměra změřena kreslicím programem : 147	m2	147,00000	37,00	5 439,00	800-767	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 776	Podlahy povlakové				11 025,00			
10 776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z náslapné plochy lepených s podložkou. Vodorovné vnitrostavěnišní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku	m2	147,00000	75,00	11 025,00	AP-PSV	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1193	Hotel Thermal - stavební úpravy
O:	02	Chodby 10. -15. patro
R:	1	Bourání a demontáže

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	možství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
vyměra změněna Kreslicím programem - 147									
147,00000									
Díl: 784		Malby				2 900,72			
11	784402801R00	Odstranění maleb oškrabaním, v místnostech do 3,8 m	m2	111,56600	26,00	2 900,72	800-784	RTS 18/ II	RTS 18/ II
vyměra změněna Kreslicím programem - 111,566									
111,56600									
Díl: M21		Elektromontáže				15 250,00			
12	M21208250RR	Demontáž nouzových světel, včetně přesunu a likvidace	ks	6,00000	150,00	900,00		Vlastní	Indiv
6,00000									
13	M21208251RR	Demontáž osvětlení nad vstupem do pokojů, schodiště a u výtahu, včetně přesunu a likvidace	ks	29,00000	150,00	4 350,00		Vlastní	Indiv
14	M21208251RR	Demontáž veškerých kabelů a elektronistatických silnoproudých a slaboproudých zařízení (cca 50 ks kabelů dl. 30 m, tj. cca 300 kg), tzn. silnoproudé kabely, STA, datavíř, rozhlas po drátě, telefon, včetně přesunu a likvidace	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				8 000,00			
15	M22208250RR	Demontáž čidel EPS a sítěn	ks	12,00000	150,00	1 800,00		Vlastní	Indiv
12,00000									
16	M22208250RR	Provizorní propojení (zasmyčkování) instalace EPS pro zajištění funkčnosti EPS na nerekonstruovaných patrech	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 076,90			
17	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,92909	230,00	443,69	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
18	97908212R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	7,71634	25,00	192,91	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
19	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	1,92909	315,00	607,66	800-6	RTS 18/ II	RTS 18/ II
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,									
20	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	7,71634	25,00	192,91	800-6	RTS 18/ II	RTS 18/ II
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,									
21	9799990107R00	Poplatek za skladku směs betonu, cihel a dřeva	t	1,92909	500,00	964,55	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II
22	979011112RXX	Svislá doprava suti a vybour. hmot s bezplatným použitím vnitřního výtahu investora, nebo s použitím staveništního výtahu pro přesun hmot	t	1,92909	350,00	675,18		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1193	Hotel Thermal - stavební úpravy
O: 02	Chodby 10. -15. patro
R: 1	Bourání a demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem							88 543,22		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1193	Hotel Thermal - stavební úpravy
O: 02	Chodby 10. -15. patro
R: 2	Stavební úpravy 10.-15. patro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3									
1	346244312R00	Svislé a kompletní konstrukce Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 75 mm obezdivka šachty u výtahů : 6,3*4	m2	25,20000	555,00	13 986,00	801-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
						41 759,20			
2	347016111R00	Předstěny opláštěné sadrokartonovými deskami předsažené stěny volně stojící bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 65 mm, tloušťka desky 12,5mm, standard, požární odolnost EI 15	m2	50,96000	545,00	27 773,20	801-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Včetně: - nezbytné úpravy děsek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sadrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení (tmelení najemno) a případně přebroušení. pod parapetem : 3,6*0,6*6 imitace původních předstěn : 10*3,8 12,96000 38,00000									
						34 236,00			
						13 176,00	801-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
3	602011141RT3	Omitka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách 108,000000	m2	108,00000	122,00	13 176,00	801-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
						34 236,00			
						13 176,00	801-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
4	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	108,00000	195,00	21 060,00	801-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
5	9419550051RR	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m, pro všechny práce dle dodavatele	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
						6 000,00			
						6 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 95									
6	952902110R00	Čištění budov zamestáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	147,00000	7,00	1 029,00	801-4	RTS 18/ II	RTS 18/ II
7	9757548RR00	Montáž navigačního panelu o rozměru 500/500/500 mm, úprava napojení	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
8	9757548RR00	Požární bezpečnostní zařízení - požární upávký na veškerá potrubí a kabely procházející požárně dělicími konstrukcemi ohraničujícími hotelovou chodbu	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
						8 529,00			
						6 000,00		Vlastní	Indiv
						3 246,54			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1193	Hotel Thermal - stavební úpravy
O:	02	Chodby 10. -15. patro
R:	2	Stavební úpravy 10.-15. patro

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	999281114R00	Présun hmoti pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky přes 48 do 60 m, oborní 801, 803, 811 a 812	t	2,82800	1 148,00	3 246,54	801-4	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Díl: 784	Malby	16 249,40							
10	784251101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vodní emulze, jednonásobná instalaci šachty u výtahu : 25,2 SDK předstěny : 38 SDK předstěny : 12,96 přuvodní stěny : 108	m2	184,16000	25,00	4 604,00	800-784	RTS 18/ II	RTS 18/ II

11	784255132R00	Malby z malířských směsí vinylové disperzní, barevné, dvojnásobné	m2	179,16000	65,00	11 645,40	800-784	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				4 200,00			
12	M2225RR00	Demontáž a zpětná mtž ovládacích panelů výtahu, úprava napojení	ks	7,00000	300,00	2 100,00		Vlastní	Indiv
13	M2225RR00	Demontáž a zpětná mtž ovládacích panelů výtahu, úprava napojení	ks	7,00000	300,00	2 100,00		Vlastní	Indiv

Celkem						114 220,14
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1193	Hotel Thermal - stavební úpravy
O: 02	Chodby 10. -15. patro
R: 3	Protipožární nástřiky

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				3 440 094,75			
1 601013208RT3	Omlitka stropů a podhledů z hotových směsí nástřik, sádrový, protipožární, tloušťka vrstvy 15 mm, nehlazený	m2	2 576,85000	650,00	1 674 952,50	801-1	RTS 18/ II	RTS 18/ II
<p>po jednotlivých vrstvách</p> <p>Včetně pomocného lešení.</p> <p>požadovaná odolnost REI 45 min - spodní plocha prolamovaného plechu výška vlny 20 mm : 147</p> <p>2 576,85000</p>								

Dodavatel požárního nástřiku musí předložit posouzení (výpočet) požární odolnosti nástřikem opatřené stropní konstrukce s uvedením konkrétního materiálu (nástřiku) a potřebné tloušťky (event. způsobu provedení), ze kterého bude patrné splnění výše uvedeného požadavku. Toto posouzení by měl vystavit a stvrdit razítkem a podpisem zastupce výrobce daného materiálu anebo znatec v oboru.

chodby: 6*147

mimo chodby - A1+K1: 11*8,80
 mimo chodby - A2+K2: 11*12,59
 mimo chodby - A2+K3: 5*8,56
 mimo chodby - A2+K4: 6*10,87
 mimo chodby - A3+K3: 23*10,72
 mimo chodby - A3+K4: 23*10,72
 mimo chodby - A4+K3: 12*9,80
 mimo chodby - A4+K4: 6*13,57
 mimo chodby - A5+K3: 6*11,20
 mimo chodby - A5+K4: 12*11,20
 mimo chodby - A6+K5: 6*23,90
 mimo chodby - A7+K6: 4*52,40
 mimo chodby - A8+K6: 1*52,40
 mimo chodby - A9+K6: 1*52,40

2 601013208RXX	Omlitka stropů a podhledů z hotových směsí nástřik, sádrový, protipožární, tloušťka vrstvy 15 mm	m2	2 576,85000	650,00	1 674 952,50		Vlastní	Indiv
----------------	--	----	-------------	--------	--------------	--	---------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1193	Hotel Thermal - stavební úpravy
O:	02	Chodby 10. -15. patro
R:	3	Protipožární nástřiky

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

požadovaná odolnost REI 45 min. - stropní ocelové nosníky z válc. profilu IPN a příplatek za nadpotřebu materiálu u prolamovaného plechu (výměra odpovídá půdorysné ploše stropní konstrukce) : 147

Dodavatel požárního nástřiku musí předložit posouzení (výpočet) požární odolnosti nástřikem opatřené stropní konstrukce s uvedením konkrétního materiálu (nástřiku) a potřebné tloušťky (event. způsobu provedení), ze kterého bude patrné splnění výše uvedeného požadavku. Toto posouzení by měl vystavit a stvrdit razítkem a podpisem zástupce výrobce daného materiálu anebo znalec v oboru.

3	610991112R00	Zakryvání zachovávaných konstrukcí	m2	2 576,85000	35,00	90 189,75		Vlastní	Indiv
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				115 958,25			
4	9419550051RR	Lešení lehké pomocné, výška podlány do 1,2 m, pro všechny práce dle dodavatele	m2	2 576,85000	45,00	115 958,25		Vlastní	Indiv
Díl: 95		Dokoncovací konstrukce na pozemních stavbách				18 037,95			
5	952902110R00	Čištění budov zmrzlým v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	2 576,85000	7,00	18 037,95	801-4	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				41 415,25			
6	999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky přes 48 do 60 m, oborů 801, 803, 811 a 812	1	36,07600	1 148,00	41 415,25	801-4	RTS 18/ II	RTS 18/ II
Celkem						3 615 506,20			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1193	Hotel Thermal - stavební úpravy
O: 02	Chodby 10. -15. patro
R: 5	Suchovod 2. - 15. patro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							236 952,55	
1	722130236	Potrubi z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50	m	100,000	682,00	68 200,00		CS ÚRS 2018 01
2	722130240	Potrubi z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 80	m	120,000	1 020,00	122 400,00		CS ÚRS 2018 01
3	722224116	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4	kus	1,000	290,00	290,00		CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění vypustek.

4	722232123	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprotokové vnitřní závit G 3/4	kus	1,000	340,00	340,00		CS ÚRS 2018 01
5	722232128	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprotokové vnitřní závit G 2 1/2	kus	1,000	6 900,00	6 900,00		CS ÚRS 2018 01
6	722250102	Hydrantový ventil s hadicovou přípojkou C 52	kus	14,000	1 200,00	16 800,00		CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:

Hydrantový ventil s hadicovou přípojkou C 52

7	722253133	Požární příslušenství a armatury hadicové spojky požární B 75	kus	1,000	448,00	448,00		CS ÚRS 2018 01
8	722259106	Požární příslušenství a armatury hydrantové skříň ostatní příslušenství víčko spojky C 52	kus	14,000	115,00	1 610,00		CS ÚRS 2018 01
9	722259107	Požární příslušenství a armatury hydrantové skříň ostatní příslušenství víčko spojky B 75	kus	1,000	190,00	190,00		CS ÚRS 2018 01
10	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	220,000	80,00	17 600,00		CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodu vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.

11	998722106	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 48 do 60 m	t	2,071	690,00	1 428,99		CS ÚRS 2018 01
----	-----------	--	---	-------	--------	----------	--	----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1193	Hotel Thermal - stavební úpravy
O:	02	Chodby 10. -15. patro
R:	5	Suchovod 2. - 15. patro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

12	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	1	2,071	360,00	745,56		CS ÚRS 2018 01
----	-----------	---	---	-------	--------	--------	--	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

734		Ústřední vytápění - armatury				275,00		
13	734211127	Ventily odvzdušňovací závítové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2	kus	1,000	275,00	275,00		CS ÚRS 2018 01
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 220,00		
14	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	18,000	290,00	5 220,00		CS ÚRS 2018 01
Celkem						242 447,55		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1193	Hotel Thermal - stavební úpravy
O: 02	Chodby 10. - 15. patro
R: 6	Stavební úpravy pro suchovod a hydranty 10.-15. patro

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3					25 764,55			
Svislé a kompletní konstrukce								
1	317121047RT3	Překlady pórobetonové nenosné délky 1490 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	1,00000	750,00		Vlastní	Indiv
2	342255024R00	Příčky z cihel a tváric nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	4,95000	609,00	3 014,55	Vlastní	Indiv
			1,92000					

vzdávky vybouraného otvoru								
3	342263513RXX	Revizní dvířka do příček, 600x400 mm, požární odolnost EI 30 DP1 - S, materiál: SDK-deska v hliníkovém profilu	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
4	342263513RXX	Revizní dvířka do příček, 600x600 mm, požární odolnost EI 30 DP1 - S, materiál: nerezový rám s čířm prosklením (hydrantová skříň C-52 46x46cm)	kus	1,00000	17 500,00	17 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: 94					6 000,00			
Lešení a stavební výtahy								
5	941955005ERR	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m, pro všechny práce dle dodavatele	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 96					1 975,00			
Bourání konstrukcí								
6	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150	m2	5,00000	95,00	475,00	Vlastní	Indiv
			1,00000					

7	965048515RR01	Vybourání obkladu a dvířek stávající hydrantové skříňe	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99					574,00			
Staveništní přesun hmot								
8	99281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky přes 48 do 60 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,50000	1 148,00	574,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Díl: 766					489,25			
Konstrukce truhlářské								
9	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikostí do 1,5 m2	m2	5,15000	95,00	489,25	Vlastní	Indiv
Díl: D96					872,50			
Přesuny suti a vybouraných hmot								
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,50000	230,00	115,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
11	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,00000	25,00	50,00	RTS 18/ II	RTS 18/ II
12	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	0,50000	315,00	157,50	RTS 18/ II	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1193	Hotel Thermal - stavební úpravy
O:	02	Chodby 10. - 15. patro
R:	6	Stavební úpravy pro suchovod a hydranty 10.-15. patro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
13	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	1	5,00000	25,00	125,00	800-6	RTS 18/ II	RTS 18/ II	
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,										
14	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	1	0,50000	500,00	250,00	801-3	RTS 18/ II	RTS 18/ II	
15	97901112RRXX	Svislá doprava suti a vybour. hmot s bezplatným použitím vnitřního výtahu investora, nebo s použitím stavebního výtahu pro přesun hmot	1	0,50000	350,00	175,00		Vlastní	Indiv	

Celkem 35 675,30

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1193	Hotel Thermal - stavební úpravy	
O: 02	Chodby 2. - 9. patro	
R: 6	Stavební úpravy pro suchovod 2.-9. patro	

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3					5 980,80			
1	317121047RT3	Překlady pórobetonové nenosné délky 1000 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm - zkráceny	kus	1,00000	750,00		Vlastní	Indiv
2	342255024R00	Příčky z cihel a tváric nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	1,20000	609,00		Vlastní	Indiv
včetně pomocného lešení								
vzdávky vybouraného otvoru								
3	342263513RXX	Revizní dvířka do příček, 600x400 mm, požární odolnost EI 30 DP1 - S, materiál: SDK-deska v hliníkovém profilu	kus	1,00000	4 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: 94					1 500,00			
4	941955005RR	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m, pro všechny práce dle dodavatele	soubor	1,00000	1 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: 96					114,00			
5	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150	m2	1,20000	95,00		Vlastní	Indiv
Díl: 99					574,00			
6	999281114R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 48 do 60 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,50000	1 148,00		RTS 18/ II	RTS 18/ II
Díl: D96					324,00			
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,20000	230,00		RTS 18/ II	RTS 18/ II
8	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,80000	25,00		RTS 18/ II	RTS 18/ II
9	979083117R00	Vodrobné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	0,20000	315,00		RTS 18/ II	RTS 18/ II
10	979083191R00	Vodrobné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	1,00000	25,00		RTS 18/ II	RTS 18/ II
11	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	0,20000	500,00		RTS 18/ II	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1193	Hotel Thermal - stavební úpravy
O:	02	Chodby 2. - 9. patro
R:	6	Stavební úpravy pro suchovod 2.-9. patro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	97901112RRXX	Svislá doprava suti a vybour. hmot s bezplatným použitím vnitřního výtlahu investora. nebo s použitím staveništního výtlahu pro přesun hmot	1	0,20000	350,00	70,00		Vlastní	Indiv
Celkem						8 492,80			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1193	Hotel Thermal - stavební úpravy
O: 03	Vedlejší náklady
R: 1	Vedlejší náklady

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady								
1 005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 18/ II	Indiv
2 005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostražba staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 18/ II	Indiv
3 005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a uklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 18/ II	Indiv
4 005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		RTS 18/ II	Indiv
5 0051298RR	Doprava - staveništní i mimostaveništní	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní	Indiv
6 0051299RR	Ostatní náklady uvedené v zadávací dokumentaci nebo nutné pro provedení díla, tj. i ostatní vybavení a zařízení staveniště (pomocné konstrukce a zařízení, manipulační technika a zařízení pro vertikální a horizontální přesun hmot, výrobků a materiálů) potřebné pro provedení veškerých opatření a stavebních úprav	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: ON Ostatní náklady								
7 005231010R	Revize náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/ II	Indiv
Celkem					285 000,00			