



## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000621

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 112 4135

Název související veřejné zakázky:

**„I/13 Třebošice MÚK (dopravní bodová závada)“ – digitalizace dostupné dokumentace stavby**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[redacted]

zastoupeno:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel.:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

tel.:

[redacted]

Doručovací adresa:

[redacted]

[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

### INFRAM a.s.

se sídlem

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

IČO:

25070282

DIČ:

CZ25070282

zápis v obchodním rejtríku:

vedeném u Městského soudu, oddíl B, vložka 4235

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[redacted]

[redacted]

zastoupen:

[redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[redacted]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

## I.

### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení čl. III. Doba plnění.

Původní termín dle Smlouvy o poskytování služeb: **do 30.9.2019**

Nový termín dle Dodatku č. 1: **do 31. 12. 2020**

## II.

### Odůvodnění

1. Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran, vzhledem ke vzniku několika událostí/okolností, které dle Smlouvy o dílo č. 08PT-000454 Objednatel považuje za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele, a se kterými Smlouva o dílo spojuje vznik časových nároků Zhotovitele stavebních prací (EUROVIA CS a.s.) dle Pod-článku 20.1 VOP/ZOP na prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3. VOP/ZOP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „Doba pro dokončení“) a Doby pro zprovoznění dle Pod-článku 1.1.3.10 VOP/ZOP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „Doba pro uvedení stavby do provozu“).

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne: 30.9.2019

V Praze dne: 30.9.2019

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby