



MC02P004Z950

Dodatek č. 2 s 180/2019/0140/OIV

ke Smlouvě o dílo „Pod Nuselskými schody, Praha 2 – parkovací dům – PD
pro územní rozhodnutí“ smlouva č. S180/2018/0137/OIV

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Městská část Praha 2
 Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
 IČ: 000 63 461
 DIČ: CZ 00063461
 Zastoupený: ve věcech smluvních: Jan Korseska, místostarosta
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800

Zhotovitel: Ing. Jiří Marek, Ph.D.
 Sídlo: Blanická 940/21, 120 00, Praha 2 – Vinohrady
 IČ: 72692049
 DIČ: [REDACTED]
 Zastoupený: [REDACTED]
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Tel.: [REDACTED]

Článek I.

VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

1. Dne 10. 9. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo č. S180/2018/0137/OIV (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále také DUR) k připravované stavbě parkovacího domu Pod Nuselskými schody, Praha 2.
2. Dne 17. 12. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým se změnilo ustanovení čl. IV. Vymezení lhůt, podmínky a místo plnění a čl. V, odst. 2 Cena za dílo a platební podmínky Smlouvy.
3. V průběhu realizace předmětu díla došlo, z důvodu nutných změn v postupu a rozsahu prací, kdy tyto změny vznikly po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1, k posunu a změně termínů dokončení jednotlivých etap.

Článek II.

VYMEZENÍ LHŮT, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ

2. Ukončení 1. Etapy:

Zhotovitel protokolárně předá objednateli dokumentaci pro územní rozhodnutí a seznam podání žádostí o stanoviska správců sítí a DOSS. Projektovou dokumentaci zhotovitel předá objednateli v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 kus do 90 dnů od uzavření smlouvy.

3. Ukončení 2. Etapy

Zhotovitel protokolárně předá objednateli dokumentaci pro územní rozhodnutí včetně zapracovaných podmínek správců sítí a DOSS. Současně zhotovitel předloží žádost o územní rozhodnutí podanou na OV MČ Praha 2. Projektovou dokumentaci zhotovitel předá objednateli v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 kus do 13 měsíců od uzavření smlouvy. Termín ukončení 2. Etapy je závazný za předpokladu dodržení zákonných lhůt všech DOSS.

4. Ukončení 3. Etapy

Zhotovitel předá objednateli pravomocné územní rozhodnutí včetně dokumentace pro územní rozhodnutí ověřené stavebním úřadem a dokladové části, která bude obsahovat stanoviska správců sítí a DOSS. Originál územního rozhodnutí s nabytím právní moci a ověřenou dokumentaci pro územní rozhodnutí se zapracovanými podmínkami správců sítí a DOSS zhotovitel předá objednateli do 15 měsíců od podpisu smlouvy. Termín ukončení 3. Etapy je závazný za předpokladu dodržení lhůt závazných ve správním řízení.

Článek IV.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v 5 výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Praze, dne:

[Redacted signature]

Za objednatele

Jan Korseska

místostarosta MČ Praha 2



19.9.2019

V Praze, dne:

[Redacted signature]

Za zhotovitele

Ing. Jiří Marek, Ph.D.




Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu
ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů

Zveřejněno: od x do x

Schváleno odsouhlaseno usnesením **ZMČ RMČ**

č. 461 ze dne 15. 07. 2019

vedoucí odboru: **Ing. Petr Grametbauer**

 ...

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš

