



MC 05 X 0 0 YMK 9 J

Agendové číslo: 0019/1/OŠK/2019

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0019/0/OŠK/2019

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

1.2. Zhotovitel: PV Stavby s.r.o.
se sídlem: Na Žvahově 198/8, 152 00 Praha 5
zastoupená: Ing. Viktorem Horným, jednatelem
IČO: 04165667
DIČ: CZ04165667
bankovní spojení: ČS
č. účtu: 3893599359/0800

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5
ve věcech technických: Martin Ptáček, Odbor školství,
tel.: 257 000 161, e-mail: martin.ptacek@praha5.cz
Ing. Hana Stiburková, Odbor školství, tel. 257 000 221
E-mail: hana.stiburkova@praha5.cz

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje objednatel Martin Ptáček, vedoucí oddělení provozně technické správy budov, tel.: 257 000 161, e-mail: martin.ptacek@praha5.cz a Ing. Hana Stiburková, referent oddělení provozně technické správy budov, tel.: 257 000 221, e-mail: hana.stiburkova@praha5.cz.

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Viktor Horný, tel.: 723 588 969,
e-mail: pvstavby@post.cz

ve věcech technických: Petr Vazda

- 1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje zhotovitele Viktor Horný nebo Petr Vazda.

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2019 Smlouvu o dílo č. 0019/0/OŠK/19 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vytvoření nové učebny dílen“, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele ve smlouvě specifikované dílo a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 786 968 Kč bez DPH tj. 952 232 Kč včetně DPH. (dále jen "Smlouva")
- 2.2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu změny rozsahu předmětu díla o dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla. Zejména se jedná o nutné úpravy elektroinstalace a rozvodů kanalizace vzniklé v průběhu stavby, které nebylo možné předpokládat. Dále se jedná o změny vyvolané v průběhu stavby uživatelem - zástupcem školy, které byly zjištěny při realizaci stavebních prací a zaznamenány ve stavebním deníku. Rozsah těchto změn je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku s názvem „Změnové listy č. 1 - 3 včetně položkového rozpočtu víceprací“.

III. Předmět dodatku

- 3.1. S odkazem na čl. 6. odst. 6.6.4 a 6.6.5 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jímž se upravuje rozsah stavebních prací, o ty položky, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku a tomu odpovídajícímu navýšení ceny.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že seznam podkladů specifikujících předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedený v čl. 3. odst. 3.2. věta druhá Smlouvy se doplňuje o následující bod 4.: „4. Změnový list č. 1-3, obsahující soupis víceprací v položkovém rozpočtu“.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že poslední věta čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: „Výše uvedené dokumenty bod 1. až 4. tvoří Přílohy 1 až 4 této smlouvy.“
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
7.1.
Celková cena díla po zahrnutí změn dle této smlouvy činí:
Celková cena bez DPH: 857 816,10 Kč
DPH: 180 141,38 Kč
Cena celkem včetně DPH: 1 037 957,48 Kč
(slovy: osmsetpadesátšesttisíc osmsetšestnáctkorunčeskýchdesethaléřů bez DPH).
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„7.2.
Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 8. 04. 2019 a ze dne 3. 09. 2019 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3.

Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem měsíčně vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace a písemného soupisu víceprací. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla“.

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 4 tak, že přílohy smlouvy jsou nově následující:

„Příloha č. 1: Projektová dokumentace pro provedení stavby (volná příloha)

Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Příloha č. 4: Změnový list č. 1-3, obsahující soupis víceprací v položkovém rozpočtu“

- 3.8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce a méněpráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.5. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 4 Smlouvy Změnový list č. 1-3, obsahující položkový rozpočet víceprací zhotovitele, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

4.6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 38/1154/2019 ze dne 2. 10. 2019.

V Praze dne 07. 10. 2019

V Praze dne 3. 10. 19



za objednatele:

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5



PV Stavby s.r.o.
Na Žvahově 8 (1)
152 00 Praha 5
IČ: 041 65 667

za zhotovitele:
Ing. Viktor Horný
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Název stavby:		Nová učebna dílen FZŠ Barrandov II, V Remízku 919/7, 15200 Praha 5 - Hlubočepy						
Zpracovatel ZL:		PV Stavby s.r.o., se sídlem Na Žvahově 198/8, 152 00 Praha 5, IČO: 04165667						
Smlouva č.:		0019/0/OŠK/2019, projekt č.: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001100						
Změna číslo:	Datum předložení změny:	Popis změny:	Změnu vyvolal:	Datum schválení	Částka VCP/MPC		Zdůvodnění změny	Změna zaznamenaná:
					Cena bez DPH	Cena vč. DPH		
1	22.7.2019	Výměna elektroinstalace	GD	22.7.2019	56 262,10 Kč	68 077,14 Kč	Po bouracích pracích a rozkrytí konstrukcí bylo zjištěno, že současné elektrorozvody v učebnách dílen neodpovídají dnešním normám a požadavkům na bezpečnost ve školním zařízení.	SD, str.č.3, Zápis z KD
2	29.7.2019	Napojení odpadů	GD	29.7.2019	9 310,00 Kč	11 265,10 Kč	V místě napojení odpadů dle PD byla pouze dešťová kanalizace. Odpady byly napojeny do splaškové kanalizace v jiném místě dílen.	SD, str.č.4, Zápis z KD
3	15.7.2019	Zazdění dveří	INV	15.7.2019	5 276,00 Kč	6 383,96 Kč	Dle požadavku investora/uživatele byly zazděny dveře do vedlejšího kabinetu.	SD, str.č.2, Zápis z KD
CELKEM ZL bez DPH/vč. DPH					70 848,10 Kč	85 726,20 Kč		

Přílohy:

- 1 Položkový rozpočet víceprací a méněprací
- 2 kopie příslušných záznamů změn ve SD


V Praze dne: 3.9.2019

Za zhotovitele: Viktor Horný
PV Stavby s.r.o.



Za objednatele: Martin Ptáček, Petr Dobruský

Odd. provozně technické správy budov
Odbor školství ÚMČ Praha 5



Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor školství
nám. 14.října 4, 150 22 Praha 5
III/13/01

K

Zazdění dveří

D 3		Svislé a kompletní konstrukce	5 276,00			
1	K 310237251	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	m ²	1,800	1 250,00	2 250,00 CS ÚRS 2018 01
2	K 317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	1,000	180,00	180,00 CS ÚRS 2018 01
3	M 593210725R	překlad železobetonový RZP 209x14x14 cm	kus	1,000	650,00	650,00
7	K 342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,000	120,00	600,00 CS ÚRS 2018 01
	VV	přizdívky 2*3		6,000		
9	K 612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	3,600	220,00	792,00 CS ÚRS 2018 01
162	K 784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m ²	3,600	90,00	324,00 CS ÚRS 2018 01
44	K 998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,200	2 400,00	480,00 CS ÚRS 2018 01

K

D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				9 310,00
48	K	721140956R	potrubí odpadního DN 100 plastové	m	11,000	350,00	3 850,00
1	K	310237251	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	m2	2,500	1 250,00	3 125,00 CS ÚRS 2018 01
7	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	7,000	120,00	840,00 CS ÚRS 2018 01
9	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,500	220,00	550,00 CS ÚRS 2018 01
162	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2,500	90,00	225,00 CS ÚRS 2018 01
44	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,300	2 400,00	720,00 CS ÚRS 2018 01
27	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	2,500	180,00	450,00
40	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,100	800,00	80,00 CS ÚRS 2018 01
41	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,100	800,00	80,00 CS ÚRS 2018 01
42	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,000	45,00	90,00 CS ÚRS 2018 01
43	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,100	600,00	60,00 CS ÚRS 2018 01

celkem elektro

56 262,10

montáž
materiál9 308,00
46 954,10

Elektroinstalace - silnoproud

46 954,10

85a	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohýby a rohy a s nasouváním do krabic - protahovacích, šířky do 60mm	m	22,000	53,80	1 183,60	CS ÚRS 2018 01
85b	M		lišta instalační 40x20 LHD	kus	22,000	27,00	594,00	CS ÚRS 2018 01
85c	M		kryt spojovací LHD 40x20	kus	4,000	20,00	80,00	
85d	M		kryt odbočný LHD 40x20	kus	3,000	28,00	84,00	
87	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	9,000	45,00	405,00	CS ÚRS 2018 01
88	M	34571519	krabice univerzální odbočná z PH	kus	9,000	7,00	63,00	CS ÚRS 2018 01
89	K	741112355R	rozvodnicová skříň RZ1-N-3T36	kus	11,000	10,00	110,00	
90	M	345715515	vložka krabic z PH	kus	11,000	6,00	66,00	
97	K	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální	kus	5,000	125,00	625,00	CS ÚRS 2018 01
98	M	34535515	spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost	kus	5,000	135,00	675,00	CS ÚRS 2018 01
98a	M		rámeček trojnásobný ABB tango - vypínače vedle dveří	kus	1,000	49,00	49,00	
99	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezroubové přípojní 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	5,000	85,00	425,00	CS ÚRS 2018 01
100	M	34555123	zásuvka 2násobná 16A bílá, slonová kost	kus	5,000	136,00	680,00	CS ÚRS 2018 01
105	K	741000101R	Demontážní práce	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
900	M		rozvodnicová skříň RZ1-N-3T36	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	
901	M		kabel síťový s Cu jádrem 1 kv 4x10	m	12,000	85,00	1 020,00	
902	M		jistič v hlavni rozvodně LTN-50B-3	ks	1,000	1 210,00	1 210,00	
903	M		hlavní vypínač v rozvodnici MSN-63-3	ks	1,000	770,00	770,00	
904	M		pojistkový odpojovač OPVP14-3	ks	1,000	501,00	501,00	
905	M		svodič přepětí SVC-350-3N-MZ	ks	1,000	2 700,00	2 700,00	
906	M		elektroměr DTS 353-L 100A	ks	1,000	1 211,00	1 211,00	
907	M		jistič pro pec LTN-32B-3	ks	1,000	572,00	572,00	
908	M		proudový chránič pro zásuvkové obvody LFN40-4-030AC	ks	1,000	1 150,00	1 150,00	
909	M		jistič 16A LTN-16B-3 - zásuvky přítlakové 16A - úskoková dílna	ks	1,000	371,00	371,00	
910	M		jistič 16A LTN-16B-1 - zásuvkové obvody 230V	ks	2,000	84,00	168,00	
911	M		jistič 10A LTN-10B-1 - světelné obvody a ventilátor	ks	3,000	98,00	294,00	
912	K	460680594	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm	m	32,000	150,00	4 800,00	
913	K	460710044	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm	m	32,000	190,00	6 080,00	
914	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	20,000	29,00	580,00	
915	M	34111030	kabel síťový s Cu jádrem 1 kv 3x1,5mm2	m	23,000	9,50	218,50	
916	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	24,000	32,00	768,00	
917	M	34111036	kabel síťový s Cu jádrem 1 kv 3x2,5mm2	m	27,000	16,00	432,00	
918	K	741000101R	demontáž práce v rozvodně	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
919	K	741000001R	Pomocný materiál - rozvodnice	soubor	1,000	500,00	500,00	
920	K	741000105R	Vyhledávání stávajících tras el.vedení	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
921	K	741000101R	demontáž práce - stávající kabelové vedení	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
922	K		montáž jističů třípólových do 63A ve skříni	ks	1,000	303,00	303,00	
923	K		montáž rozváděčů bez zapojení vodičů do 50kg	ks	1,000	749,00	749,00	
924	K		montáž jističů se zapojením vodičů do 25A bez krytu jednopólové	ks	6,000	59,00	354,00	
925	K		montáž jističů se zapojením vodičů do 25A bez krytu třípólové nn	ks	2,000	109,00	218,00	
926	K		montáž proudových chráničů se zapojením vodičů do 63A	ks	1,000	123,00	123,00	
927	K		montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů	ks	1,000	222,00	222,00	
928	K		kusová zkouška, charakteristika rozhraní, schema, popis	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	

D 46-M

Zemní práce při extr. mont. pracích

9 308,00

165	K	460680452	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 01
166	K	460680594	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm	m	21,200	150,00	3 180,00	CS ÚRS 2018 01
167	K	460680623	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omíтке vápenné a vápenocementové stropů šířky do 7 cm	m	0,000	180,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
168	K	460710023	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm	m	0,000	160,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
169	K	460710044	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm	m	21,200	190,00	4 028,00	CS ÚRS 2018 01

Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor školství
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
11/13/01

