

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: O/19/010
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: M190108-1

I. Smluvní strany

Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná

IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 786

zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem a členem představenstva

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: MOTeC spol. s r.o.,

se sídlem Slunečná 4, 634 00 Brno

IČ: 479 03 392 DIČ: CZ699002617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíle C,

vložka 9294

zastoupená Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou

dále jen „zhotovitel“

II. Smlouva o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.2.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Smlouvou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast Vodní**“ (dále jen dílo).

III. Předmět dodatku

1. Strany tohoto dodatku mění Smlouvu tak, že rozsah díla upravují o vícepráce a méněpráce popsané ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Původní cena díla ve výši 6 585 862 Kč se poníží o částku 3.257,69 Kč.
Celková cena díla po dodatku č. 1 činí 6.582.604,31 Kč.
Částky jsou bez DPH.
3. Ustanovení Smlouvy č. O/19/010 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.

Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstávají zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatků.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list.


V Brně dne 16 -09- 2019

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Brno



617
674

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Změnový list č.: 1

1. Předmět změny: Nedodání el. boileru a bourací práce**2. Název stavby:** Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast ul. Vodní**4. Dopad změn:**

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. smluvní termín | <input type="checkbox"/> Ano | <input checked="" type="checkbox"/> Ne |
| 2. garantované hodnoty | <input type="checkbox"/> Ano | <input checked="" type="checkbox"/> Ne |
| 3. smluvní cena | <input checked="" type="checkbox"/> Ano | <input type="checkbox"/> Ne |

5. Odůvodnění změny:

Neosazení elektrického boiler 400 l a bourací práce v témže objektu z důvodu betonu pod zámkovou dlažbou.

6. Předpokládané náklady vyvolané změnou: -3 257,69,- Kč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množ.	Cena / MJ	Celkem	
						Odpočty	Přípočty
Díl: 1		Zemní práce					
1	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	46,40	826,00		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					
2	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	22,27	120,00		
3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,27	290,00		
4	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	22,27	300,00		
5	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	22,27	26,00		
6	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	22,27	260,00		
Díl: 732		Strojovny					
29	732-02	Elektrický boiler 400 l, vč. montáže a demontáže	soubor	-1,00	62 000,00		
30	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	%	-620,00	1,80		
31	998732293R00	Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	-620,00	1,05		
Celkem odpočty			Kč				
Celkem přípočty			Kč				
Celkem			Kč				

7. Detailní popis změny:

Elektrický boiler 400 l. nebyl osazen z důvodu neobsazeného objektu Hybešova 16 / rekonstrukce/, v témže objektu vznikly vícepráce bourání betonu /osazení původní zámkové dlažby do 20 cm betonu /.

8. Vyjádření za AD:

S elektrickým boilerem bylo uvažováno u předmětné nemovitosti Hybešova 16, protože provozovatel nemovitosti předpokládal jeho budoucí užívání v době rekonstrukce horkovodní přípojky

Areálová plocha se zámkovou dlažbou u objektu Hybešova 16 neslouží jako pojezděná plocha, proto projekt uvažoval pouze se standardní skladbou dané konstrukce a s podkladním betonem nebylo uvažováno.

TB – investice:

Podpis: 

TDI:

Podpis: 

AD:

Podpis: 

Zhotovitel:

Podpis: 

UCHYTIL s.r.o.
 K terminálu 7
 619 00 BRNO

Teplárny Brno		Číslo: 1
Doručeno:	- 4 - 10 - 2019	
Postoupeno:	Útvar: <i>Nak.</i>	Vyřizuje: