

**Dodatek č. 6**  
**ke smlouvě o dílo č: 3029H1160032**

**I.**  
**Účastníci smlouvy**

**1) Objednatel:**

**Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referentka

**2) Zhotovitel :**

**Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.**

IČ: 45308616, DIČ: CZ 45308616

Se sídlem: Bělehradská 199/70

120 00 Praha 2

Zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 9386

Zastoupena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha 2, č. ú: 474237173/0300

Kontakt: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Doručovací adresa:**

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

Bělehradská 199/70, 120 00 Praha

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických – architektonická část:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických – zahradně krajinářská část:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

**dodatek smlouvy o dílo**

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo ev. č. 3029H1160032 ze dne 28. 7. 2016, dodatky č. 1 – č. 5 na akci (dále jen „smlouva“):

**Zpracování projektové dokumentace „NKP SZ Vimperk – Obnova zahrad, salla terreny a kamenného mostu“**

**II.**

**Předmět smlouvy – určení díla (ve smlouvě odstavec č. II.)**

**Dodatkem č. 5:** se předmět smlouvy „NKP SZ Vimperk – Obnova zahrad, salla terreny a kamenného mostu rozděluje na část **OZ/ Obnova zahrad, salla terreny**  
část **OM/ Obnova kamenného mostu**

Sjednaný rozsah plnění jednotlivých etap I. – III., pro každou jednotlivou část předmětu smlouvy OZ/Obnova zahrad, salla terreny a OM/ Obnova kamenného mostu - zůstal v platnosti dle ujednání v odstavci II. výše uvedené smlouvy.

**III.**

**Provedení díla – lhůta plnění (ve smlouvě odstavec č. III)**

**Dodatek č. 6** upravuje termíny provedení díla takto:

Část **OZ/ Obnova zahrad, salla terreny** – zahájení a dokončení díla zůstává v platnosti dle dodatku č. 5

Část **OM/ Obnova kamenného mostu**

**A/** zahájení prací

- **zůstává v platnosti dle dodatku č. 5**

**B/** dokončení a předání předmětu díla:

- **I. etapa – kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení bude předána do 31. 3. 2020,**

- **II. etapa – kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby bude předána do 3 měsíců, od obdržení písemného vyrozumění objednatele se žádostí o započetí prací na II. etapě díla**

- **III. etapa – po dokončení a předání hotové stavby.**

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3029H1160032 ze dne 28. 7. 2016, včetně dodatku č. 1 – č. 5, nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 5.2. Zdůvodnění uzavření dodatku: v souvislosti s probíhající obnovou páteřních sítí areálu zámku, a z důvodu nutnosti provedení hlubšího stavebně-technického průzkumu mostu bylo provedeno částečné podélné odkrytí pravé strany mostu, včetně hloubkových sond. Získané informace z tohoto průzkumu vyžadují nové zpracování do připravované projektové
- 5.3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnit tento dodatek smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., se zavazuje objednatel.
- 5.4. Dodatek byl sepsán ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dva exempláře.

V Českých Budějovicích dne 3. 10. 2019

V Praze, dne 3. 10. 2019

.....  
Objednatel  
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.  
ředitel

.....  
Zhotovitel  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
jednatel, Projektový atelier  
pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.