

# DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DS201901161

číslo Dodatku: DS 2 0 1 9 0 1 2 3 7

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

**Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
 Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města  
 ve věcech smluvních: panem Ing. Jiřím Němečkem, CSc., náměstkem primátora  
 ve věcech technických: [redacted], oddělení správy objektů  
 a zařízení

IČ: 00262978  
 DIČ: CZ00262978  
 bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** BAMACO s.r.o.  
 se sídlem: Rozdvojená 213, 463 12 Šimonovice

zastoupené: Martinem Barvínkem  
 ve věcech technických: Martinem Barvínkem, [redacted]

IČ: 07666233  
 DIČ: CZ07666233  
 bankovní spojení: [redacted]  
 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 42718  
 (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

## I.


### Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 13. 9. 2019 Smlouvu o dílo č. DS201901161 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je oprava vnitroblokových chodníků v areálu Mateřské školy Kamarád, Dělnická 831/7, 460 06 Liberec 6 (dále též „dílo“), a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „MŠ Kamarád Liberec – oprava chodníků“.

## II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna (rozšíření) předmětu plnění, sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. II. Předmět, účel a místo plnění, a ve smyslu odstavce 3) tohoto článku specifikovaného v položkovém rozpočtu tvořícím přílohu č. 1 smlouvy. Dále obsahuje změnu výše ceny za dílo sjednané smluvními stranami v ustanovení čl. V. Smlouvy.



2. V průběhu realizace díla byla zjištěna změna tloušťky stávající betonové mazaniny při odstraňování podkladních vrstev vnitroblokových chodníků v mateřské škole. Tato tloušťka byla zjištěna jako proměnná od 8 cm do 30 cm. V rámci projektové dokumentace byla stanovena průměrná tloušťka betonových podkladních vrstev 10 cm. Po podrobném proměření odstraněných vrstev zástupcem investora, technickým dozorem stavby a dodavatelem byla průměrná tloušťka stanovena na 25 cm. Tímto došlo k navýšení původní tloušťky betonové vrstvy o 15 cm.
3. Změny dle dodatku č. 1 budou realizovány v souladu s bodem 3.16.1 Směrnice rady č. 3RM (Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec). Tento bod zní následovně:

*Zadavatel může uzavřít s dodavatelem, s nímž uzavřel smlouvu na zakázku v souladu s touto směrnicí, dodatky či nové smlouvy na dodatečné stavební práce, dodávky či služby bez výběrového řízení pouze, pokud potřeba těchto dodatečných stavebních prací/dodávek/služeb vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna dodavatele by způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Celkový rozsah těchto dodatečných stavebních prací, dodávek či služeb nesmí překročit při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky.*

### III.

#### Předmět, účel a místo plnění

1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně předmětu plnění:  
Do rozpočtu stavby jsou doplněny položky nové v hodnotě 172 307,07 Kč bez DPH, viz změnový list č.01/2019
2. Změny díla jsou podrobně specifikovány ve **Změnovém listě č. 1**, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

### IV.

#### Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. V, odst. 1 Smlouvy, a to na jejím celkovém navýšení o částku **172 307,07 Kč** bez DPH.

Účastníky nově dohodnutá cena za dílo činí:

Celková cena za dílo bez DPH: 1 092 653,60 Kč

DPH 21%: 229 457,26 Kč

**Celková cena za dílo včetně DPH: 1 322 110,86 Kč**

### V.

#### Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

## VI.

### Doložky


1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.


**Přílohy:** č. 1: Cenová nabídka  
č. 2: Změnový list a oznámení změny č. 01/2019

10 -10- 2019

V Liberci, dne .....

V Liberci, dne .....

  
**statutární město Liberec**  
Ing. Jiří Němeček, CSc.  
náměstek primátora města

  
**BAMACO s r.o.**  
Martin Barvínek  
jednatel

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** ZA2019062 MŠ Kamarád, VCP - oprava chodníků

**Objekt:** D1.1 Vícepráce

**Rozpočet:** 2.00 VCP z důvodu vyšší tl. betonu

**Objednatel:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Zhotovitel:** BAMACO s.r.o.

**IČO:** 07666233

Rozdvojená 213

**DIČ:** CZ07666233

46312

Šimonovice-Minkovice

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

			Celkem
HSV			172 307,07
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>172 307,07</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		172 307,07 CZK
Základní DPH	21 %		36 184,48 CZK

**Zaokrouhlení**

0,00 CZK

**Gena celkem s DPH**

**208 491,55 CZK**

v LIBEŘI

dne

24.9.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			116 280,00	67
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			56 027,07	33
Cena celkem					172 307,07	100

### Položkový rozpočet

S:	ZA2019062	MŠ Kamarád, VCP - oprava chodníků
O:	D1.1	Vícepráce
R:	2.00	VCP z důvodu vyšší tl. betonu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>116 280,00</b>		
1	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	51,00000	2 280,00	116 280,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>56 027,07</b>		
2	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	112,20000	215,00	24 123,00	RTS 19/ II	Indiv
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	112,20000	9,35	1 049,07	RTS 19/ II	Indiv
4	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	112,20000	125,00	14 025,00	RTS 19/ II	Indiv
5	979088212R00	Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášt.zakl.obj.	t	112,20000	150,00	16 830,00	RTS 19/ II	Indiv

**OZNÁMENÍ ZMĚNY (změnový list)**

číslo OZ: 01/2019

Zhotovitel: BAMACO s.r.o. IČ: 07666233

Objednatel: Statutární město Liberec, IČ 00262978

Datum:  
27. 9. 2019Název akce: „MŠ Kamarád Liberec – oprava chodníků“  
SOD č. DS201901161 ze dne 13. 9. 2019Způsob odeslání / předání  
datum:poštou e-mailem faxem Osobně 

Odkazy:	na specifikaci:	ne
	na výkresy:	ne
	na rozpočtové podklady:	ano
	na jinou část smlouvy:	ne

**Předmět změny:**

Změny jsou: z důvodu vyšší tloušťky stávajících betonových vrstev

- bourání betonové mazaniny – větší množství proti původnímu, místo 10 cm bourání 25 cm
- odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku

Počet připojených listů specifikací:

ks

Důvod vícepráce

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti 

Oznámení vydává: zhotovitel

**Stanovisko technického dozoru stavby: Boris Weinfurter**Za technický dozor stavby – souhlas se změnovým listem  
č.ZL. 01/2019.

27.9.2019 SOUHLASÍM

Příloha:

č. 1 (3 ks listů) – Položkový rozpočet – VCP z důvodu vyšší tloušťky betonu

## ZMĚNOVÝ LIST

číslo OZ: 01/2019

Zhotovitel: BAMACO s.r.o., IČ: 07666233

Změnový list vystavil: Martin Barvínek - jednatel

Datum: 27.9. 2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. DS201901161 tuto změnu rozsahu díla:  
„MŠ Kamarád Liberec – oprava chodníků“

Změna rozsahu plnění je učiněna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,  
§ 222, odst. č. 6, písmen a), b) a c) zákona.

Počet připojených listů specifikací: 0 ks

Počet připojených výkresů: 0 ks

Cena méněprací bez DPH : 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

(viz. přílohy) 172 307,07 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

- včetně dodatku č.1 1 092 653,53 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Termín dokončení díla – beze změn dle SOD

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, kvality provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace zakázky pro plnění celého díla.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 27.9. 2019

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 27.9. 2019