

**Dodatek č. 10857/2019/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10857/2019/OM**

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.  
Smluvní strany****Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou  
ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku  
pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového  
[REDACTED]

(dále také jako **objednatel**)

a

**SUBSTAV Invest s.r.o.**

Sídlem podnikání: Antonínov 636, 739 44 Brušperk  
IČ: 27797554  
DIČ: CZ27797554  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
VS:  
Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29969  
Zastoupený: [REDACTED]

ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

## Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 29. 8. 2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10857/2019/OM na realizaci zakázky „**Opravy 2 volných bytů na ul. Hornopolní 595/26, byt č. 5 a Valchařská 2042/6, byt č. 4 v Moravské Ostravě a Přívoze**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

## Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu víceprací a méněprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisy víceprací a méněprací uvedeném v položkovém rozpočtu bytu **Valchařská 2042/6, byt č. 4**, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 691.000,- Kč bez DPH se zvyšuje o částku 14.584,62 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	691 000,00 Kč
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	14 584,62 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	705 584,62 Kč
DPH 15%	105 837,69 Kč
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>811 422,31 Kč</b>

## Článek IV Závěrečná ujednání


- 4.1 Tento dodatek č. 10857/2019/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10857/2019/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 04. 02. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.


**Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací, Valchařská 2042/6, byt č. 4**

**Za objednatele**

V Ostravě, dne




Ing. David Witosz  
místostarosta



**Za zhotovitele**

V Ostravě, dne

10. 10. 2019



jednatel společnosti - SUBSTAV Invest s.r.o.



jednatel společnosti - SUBSTAV Invest s.r.o.

# VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE - OPRAVA VOLNÉHO BYTU VALCHAŘSKÁ 2042/6, č.b.4, MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

ZHOTOVITEL:

SUBSTAV Invest s.r.o., Antonínov 636, 73944 Brušperk, IČ: 27797554

OBJEDNATEL:

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

		VÍCEPRÁCE						
Typ	Pořadí	Číslo	Název	Množství	MJ	Cena/MJ	%	Cena celkem
1	1	3	Svislé a kompletní konstrukce					0,00
1	1	342-26-4051.RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	60,00		463,0769		27 784,62

## MĚNĚPRÁCE

		MĚNĚPRÁCE						
Typ	Pořadí	Číslo	Název	Množství	MJ	Cena/MJ	%	Cena celkem
		27	omítky štuková řádně, vyrovnání podkladu, penetrace , lepidla a perlinky	60,00	m2	220,00		13 200,00

## ROZDÍL

Celkem částka

14 584,62