

Změnový list č.6

Název a evidenční číslo Stavby: Obnova a výstavba v areálu Hamburk (přístav Peutehafen) – 500 555 0001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Budova

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 6

Pořadové číslo ZBV:

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.5.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: PF SOLUTIONS CZ s.r.o. Desátková 124/15 623 00 Brno

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek :

Doplnenie kabeláže pod stropom 1.NP

-Kabel silovy celoplastovy 750V - dodávka materiálu – 140 bm x ■■■ = ■■■■ CZK

-Kabel silovy celoplastovy 750V - montáž – 140 bm x ■■■ = ■■■■ CZK
 Spojovací materiál, šruby, matice, pasky, lešenie – ■■■■ CZK

SPOLU : 80 360,00 CZK bez DPH

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Počas realizovanie zateplenia pod stropom 1.NP bolo zistené, že pôvodná kabeláž k existujúcim svietidlám, je stará. Bude natiahnutá nová kabeláž počas realizovanie zateplenia stropu pod 1.NP

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	80 360,00 CZK	80 360,00 CZK
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu		

Charakter změny
(nehodící škrtněte)

A

B

C

D

E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E
 (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

Změna není možná z technických důvodů, neboť práce bude realizovaná popri pracích na zateplení stropu pod 1.NP a v úzkej súčinnosti s dodávateľom.

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

Provedení dodatečných prací je nezbytné, aby dodávateľ realizujúci zateplenie stropu pod 1.NP, natiahal novú kabeláž k svietidlám od rozvádzača.

Změna zároveň by zadavateli způsobila značné obtíže potrebou zajištění samostatného výběru nového dodavatele, který by nedržel záruky za dílo jako celek. Výrazně by tak narostlo riziko neúspěšného uplatnění záruk za vady.

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

*hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
původní cena závazku: 9.786.284,53,-Kč*

cena „Změnový list č.1“: 290.688,35,-Kč

cena „Změnový list č.2“: 164.361,77 -Kč,

cena „Změnový list č.3“: 1.052.748,99 -Kč,

cena „Změnový list č.4“: 230.698,07 -Kč, tj.

cena „Změnový list č.5“: 250.743,49 –Kč, tj.

cena „Změnový list č.6“: 80.360,00 –Kč, tj. 0,82 % z původní ceny závazku

Součet cen změn dle bodu C: 2 069 600,67 -Kč, tj. 21,14 % z původní ceny závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

**Podpis vyjadřuje
souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	Jméno [REDACTED]	datum	Podpis
Vyjádření:	V projektové dokumentaci pro stavební povolení bylo řešeno zateplení stropu v 1.NP v podjezdu a nepředpokládá se zásah do stávajících elektroinstalací. Z tohoto důvodu ve výkazu výměr, který slouží jako podklad pro podání nabídky, nebyly uvedeny odpovídající položky. Na základě místního šetření bylo zjištěno, že provedení prací je nezbytné pro dokončení rekonstrukce stávajícího objektu.		
Garant smlouvy objednatele	Jméno [REDACTED]	datum	Podpis
Supervize	jméno	datum	Podpis
Zástupce Objednatele (Správce stavby)	Jméno [REDACTED]	datum	Podpis
Vyjádření: souhlasí			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
číslo smlouvy : <i>S/ŘVC/191/OSE/SoD/2018</i>	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady	
týká se bodu :	97 235,60 Kč vč. DPH	10/2019	
Objednatel	Jméno [REDACTED]	Datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	Jméno [REDACTED]	Datum	Podpis
příkazce operace:	Jméno Ing. Lubomír Fojtů	Datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	Jméno [REDACTED]	Datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	Jméno Ing. Lubomír Fojtů	Datum	Podpis
Zhotovitel	Jméno Ing. Peter Fábry	Datum	Podpis
			Číslo paré:



PF SOLUTIONS CZ s.r.o.
Ing. Peter Fábry
Desátková 124/15, Kohoutovice
623 00 Brno, CZ

HAMBURK: 18.9.2019

VĚC : S/ŘVC/191/OSE/SoD/2018 - „ŘVC-Obnova a výstavba v areálu Hamburk (přístav Peutehafen) – Budova“: Pokyn objednatele k provedení Variace č.6

Zástupce Objednatele vydává ve smyslu odst. (7) PŘÍLOHY K NABÍDCE – POSTUP PŘI VARIACÍCH pokyn k provedení Variace dle Pod-článku 10.1 Smluvních podmínek, označené „Změnový list č.6“, zahrnující následující práce:

- Dodání a instalace nového kabelového vedení v podhledu průjezdu.

Pokyn je vydáván před potvrzením Změnového listu, neboť nevydáním pokynu by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by došlo k přerušení prací.

Zároveň Objednatel vydává ve smyslu odst. (4) PŘÍLOHY K NABÍDCE – POSTUP PŘI VARIACÍCH požadavek na Zhotovitele na předložení návrhu Variace ve formě Změnového listu včetně příloh ve lhůtě do 3.10.2019.

S pozdravem

██████████
dozor Objednatele

převzal dne: 20.9.2019

Ing. Peter Fábry