

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 230-2015-508101 ze dne 7. 5. 2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupený:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Fůsová, odborný rada, Pobočka Louny
Adresa:	Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 727 927 482
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo:	Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	21106-381/0100
IČO:	25227751
DIČ:	CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni, Oddíl C, vložka 10235
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav z důvodu potřeby zpřístupnění pozemků polní cestou vedenou podél katastrální hranice v k. ú. Podbořany a Hlubany.

Bude provedeno došetření obvodu KoPÚ v rozsahu 10 MJ, úpravou obvodu dojde k navýšení řešené plochy o 2 ha a tím k navýšení měrných jednotek v navazujících dílčích částech přípravných a návrhových prací.

- 1.2. Stanovení termínu pro došetření obvodu KoPÚ a souvisejících přípravných prací.

Pro došetření obvodu KoPÚ (dílní část 3.1.4.), zaměření polohopisu (dílní část 3.1.2.) a zpracování dokumentace k soupisu nároků (dílní část 3.1.7) v rozsahu rozšířeného obvodu se stanovuje termín dokončení do 15. 11. 2019.

- 1.3. Úprava termínu dílní části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení a navazujících etap prací z důvodu potřeby zpracování inženýrsko-geologického průzkumu, který bude podkladem pro zpracování PSZ.

Termín dílní části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení a dílních částí 3.2.1.2. - 3.2.1.4. se posouvá z 30. 9. 2019 na termín 31. 12. 2020. Termín etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se posouvá z 31. 8. 2020 na termín 30.10.2021. Termín etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se posouvá z 30. 9. 2021 na termín 30. 9. 2022.

- 1.4. V článku VI. Odst. 6.1. se upravuje Rekapitulace ceny následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	2 168 200 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 789 900 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	351 300 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH	600 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	4 909 400 Kč
DPH 21 %	1 030 974 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 940 374 Kč

- 1.5. V položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují ceny a termíny následovně:

K bodu 3.1.2. se nově vkládá dílčí část „Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty – vícepráce“ v počtu **2 MJ**, za jednotkovou cenu **300 Kč bez DPH / MJ**, s celkovou cenou **600 Kč bez DPH** a s termínem dokončení do **15. 11. 2019**.

K bodu 3.1.4. se nově vkládá dílčí část „Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – vícepráce“, v počtu **10 MJ**, za jednotkovou cenu **1 600 Kč bez DPH / MJ**, s celkovou cenou **16 000 Kč bez DPH** a s termínem dokončení do **15. 11. 2019**.

K bodu 3.1.7. se nově vkládá dílčí část „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – vícepráce“ v počtu **2 MJ**, za jednotkovou cenu **2 000 Kč bez DPH / MJ**, s celkovou cenou **4 000 Kč bez DPH** a s termínem dokončení do **15. 11. 2019**.

V řádku Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč se upravuje cena 2 147 600 Kč bez DPH na cenu **2 168 200 Kč bez DPH**.

V bodě 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení se navyšuje počet měrných jednotek z 2 340 MJ na **2 342 MJ**, cena 351 000 Kč bez DPH na cenu **351 300 Kč bez DPH** a termín dokončení 30. 9. 2019 se posouvá na termín **31. 12. 2020**.

V bodech 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se termín dokončení 30. 9. 2019 posouvá na termín **31. 12. 2020**.

V bodě 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona se navyšuje počet měrných jednotek z 2 340 MJ na **2 342 MJ**, cena 702 000 Kč bez DPH na cenu **702 600 Kč bez DPH** a termín dokončení 31. 8. 2020 se posouvá na termín **30. 10. 2021**.

V řádku Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč se upravuje cena 1 789 000 Kč bez DPH na cenu **1 789 900 Kč bez DPH**.

V bodě 3.3. Mapové dílo se navyšuje počet měrných jednotek z 2 340 MJ na **2 342 MJ** a cena 351 000 Kč bez DPH na cenu **351 300 Kč bez DPH**.

V řádku Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč se cena 351 000 Kč bez DPH navyšuje na cenu **351 300 Kč bez DPH**.

V bodě 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se termín dokončení 30. 9. 2021 posouvá na termín **30. 9. 2022**.

V rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny následovně:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč z částky 2 147 600 Kč na částku **2 168 200 Kč**.
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč z částky 1 489 000 Kč na částku **1 789 900 Kč**.
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč z částky 351 000 Kč na částku **351 300 Kč**.
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč v částce 600 000 Kč se nemění.

Celková cena bez DPH v Kč z částky 4 887 600 Kč na částku **4 409 400 Kč**.

DPH 21 % v Kč z částky 1 026 396 Kč na částku **1 030 974 Kč**.

Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 5 913 996 Kč na částku **5 940 374 Kč**.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 4 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy č. 230-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Krásný Dvůr, části k. ú. Chmelištná a části k. ú. Veliká Ves – okres Chomutov“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 30.09.2019

V Plzni dne 30.09.2019

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Ústecký kraj

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území

Krásný Dvůr, části k. ú. Chmelištná a části k. ú. Veliká Ves - okres Chomutov

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	72	500	36 000	31.8.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	1 000	1 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	2 340	300	702 000	31.08.2017
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty - vícepráce	ha	2	300	600	15.11.2019
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	2 340	100	234 000	30.05.2017
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	446	800	356 800	31.08.2017
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce	100 bm	10	1 600	16 000	15.11.2019
3.1.4.1.	Neměřické záznamy pro neznámé vlastníky na obvodu KoPÚ	100 bm	70	600	42 000	31.08.2017
3.1.4.2.	Oprava / změna okresní hranice	100 bm	9	12 000	108 000	31.08.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	41	2 000	82 000	31.08.2017
3.1.6.	Rekonstrukce přídělů	ha	1174	200	234 800	30.06.2018
3.1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2 340	150	351 000	30.09.2018
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - vícepráce	ha	2	2 000	4 000	15.11.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč					2 168 200	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	2 342	150	351 300	31.12.2020
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	50	2 000	100 000	30.09.2019
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	25	2 000	50 000	30.09.2019
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	400	1 000	400 000	31.12.2020
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	560	100	56 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	300	30 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	2 342	300	702 600	30.10.2021
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	50 000	100 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 789 900	
3.3	Mapové dílo	ha	2 342	150	351 300	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					351 300	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	2000	300	600 000	30.9.2022
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					600 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	2 168 200
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 789 900
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	351 300
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	600 000
Celková cena bez DPH v Kč	4 909 400
DPH 21% v Kč	1 030 974
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 940 374

V Teplicích dne 30.09.2019

V Teplicích dne 30.09.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.