

30-29/2018



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

## Dodatek č. 3

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1. *Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace*

Sídlo: nábr. Komenského 1126/1, Břeclav 690 25

Statutární zástupce:

IČ: 60680342

Bankovní spojení:

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

#### 2. *KALAHA a.s.*

Sídlo: Mařkova 1899/1, 621 00 Brno

Statutární zástupce:

e-mail:

telefon:

IČ: 255 62 151

DIČ: CZ25562151

Bankovní spojení, č.ú.:

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. B 5965

(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

## II. Předmětem dodatku

Smluvní strany se dohodli na změně článku VII. Cena za provedení díla, a to na základě schválených změnových listů včetně rekapitulace změn které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 Další články zůstávají nezměněny.

## VII. Cena za provedení díla

Cena dle SOD bez DPH	26 955 773,-Kč
Vícepráce Dodatek č. 2 bez DPH	1 142 941,47 Kč
Méněpráce Dodatek č. 2 bez DPH	-564 588,58 Kč
Cena dle Dodatek č. 2 bez DPH	27 534 126 Kč
Vícepráce Dodatek č. 3 bez DPH	225 293,52 Kč
Méněpráce Dodatek č. 3 bez DPH	-217 576,83 Kč
Nová cena díla bez DPH	27 541 843 Kč
Výše DPH	5 783 787 Kč
Celková cena včetně DPH	33 325 630 Kč
za část OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO 01 – Hlavní budova	
Cena dle SOD bez DPH	21 564 511,-Kč
Vícepráce Dodatek č. 2 bez DPH	766 303,04 Kč
Méněpráce Dodatek č. 2 bez DPH	-472 370,10 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	21 858 444 Kč
Vícepráce Dodatek č. 3 bez DPH	225 293,52 Kč
Méněpráce Dodatek č. 3 bez DPH	- 217 576,83 Kč
Nová cena Dodatku č. 3 bez DPH	21 866 161 Kč
Výše DPH	4 591 894 Kč
Nová cena včetně DPH	26 458 055 Kč
za část OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO 02 – tělocvična	
Cena dle SDO bez DPH	5 391 262,-Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH	376 638,43 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH	-92 218,48 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	5 675 682 Kč
Výše DPH	1 191 893 Kč
Cena včetně DPH	6 867 575 Kč

### Přílohy: Rekapitulace změn + změnové rozpočty


V Břeclavi, dne 27.9.2019

V Brně, dne 27.9.2019

Střední průmyslová škola Edvarda  
Beneše a Obchodní akademie Břeclav,  
příspěvková organizace


představenstva

## Rekapitulace změnových rozpočtů - Hlavní budova

Stavba:	OA Snížení energetické náročnosti budov
Adresa:	Břeclav, Smetanovo nábřeží 1224
Objednatel:	SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav, p.o.
Zhotovitel:	KALAHA a.s.
Zpracoval:	

cena díla dle SOD bez DPH	21 858 444,00
---------------------------	---------------

číslo	popis	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH	vícepráce v %	méněpráce v %	celková změna ceny v Kč	celková změna ceny v %
ZL12a	Dodávka a MTŽ lapače střešních splavenin	2 895,42	0,00	0,01%	0,00%	2 895,42	0,01%
ZL13a	Dodávka dlažby	14 000,80	0,00	0,06%	0,00%	14 000,80	0,06%
ZL14a	Klmp prvky - odpočet oplechování střešního žlabu	0,00	-124 831,00	0,00%	-0,57%	-124 831,00	0,57%
ZL15a	Klempířské prvky	208 397,30	-92 745,83	0,95%	-0,42%	115 651,47	1,38%
<b>celkem</b>		<b>225 293,52</b>	<b>-217 576,83</b>	<b>1,03%</b>	<b>-1,00%</b>	<b>7 716,69</b>	<b>2,03%</b>



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2018/R/27a a	OA Břeclav - změnové listy - dodatek č. 3
Objekt:	01	Změnové listy - hlavní budova
Rozpočet:	ZL12a	Změnový list - dodávka a montáž lapače střešních splavenin
Objednatel:	SPŠ Edvarda Benešea OA Břeclav náb. Komenského 1126/1 69025 Břeclav	IČO: 60680342 DIČ:
Zhotovitel:	KALAHA a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice	IČO: 25562151 DIČ: CZ25562151



Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		2 895,42
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>2 895,42</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 895,42 CZK
Základní DPH	21 %	608,04 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **3 503,46 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 895,42	100
Cena celkem					2 895,42	100

### Položkový rozpočet

S:	2018/R/27aa	OA Břeclav - změnové listy - dodatek č. 3
O:	01	Změnové listy - hlavní budova
R:	ZL04a	Změnový list - dodávka a montáž lapače střešních splavenin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>2 895,42</b>			
1	764454000VL1	Dodávka a montáž plastového lapače střešních splavenin, vč. zemních prací a případných tvarovek	kus	1,00000	2 895,42	2 895,42	Vlastní	Indiv	

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2018/R/27a OA Břeclav - změnové listy - dodatek č. 3  
 a  
**Objekt:** 01 Změnové listy - hlavní budova  
**Rozpočet:** ZL13a Změnový list - dodávka dlažby

**Objednatel:** SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav  
 náb. Komenského 1126/1  
 69025 Břeclav

IČO: 60680342  
 DIČ:

**Zhotovitel:** KALAHA a.s.  
 Maříkova 1899/1  
 62100 Brno-Řečkovice

IČO: 25562151  
 DIČ: CZ25562151

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	14 000,80
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>14 000,80</b>



Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 000,80 CZK
Základní DPH	21 %	2 940,17 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**16 940,97 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			14 000,80	100
Cena celkem					14 000,80	100



### Položkový rozpočet

S:	2018/R/27aa	OA Břeclav - změnové listy - dodatek č. 3
O:	01	Změnové listy - hlavní budova
R:	ZL05a	Změnový list - dodávka dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>14 000,80</b>		
1	592453331	Dlaždice betonová 50x50x5 cm hladká standard šedá	m2	47,30000	296,00	14 000,80	RTS 19/ II	RTS 19/ I
		43*1,1		47,30000				

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2018/R/27a a OA Břeclav - změnové listy - dodatek č. 3  
**Objekt:** 01 Změnové listy - hlavní budova  
**Rozpočet:** ZL14a Změnový list - klempířské prvky - odpočet oplechování střešního žlabu

**Objednatel:** SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav IČO: 60680342  
 náb. Komenského 1126/1 DIČ:  
 69025

**Zhotovitel:** KALAHA a.s. IČO: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-124 831,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-124 831,00</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-124 831,00 CZK
Základní DPH	21 %	-26 214,51 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -151 045,51 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-124 831,00	100
Cena celkem					-124 831,00	100

### Položkový rozpočet

S:	2018/R/27aa	OA Břeclav - změnové listy - dodatek č. 3
O:	01	Změnové listy - hlavní budova
R:	ZL01a	Změnový list - klempířské prvky - odpočet oplechování střešního žlabu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>					<b>-124 831,00</b>		
1	764321841	Demontáž oplechování říms, rš 750 mm, do 45° 34,2+16,6+11,6+5,0+16,0+13,9+4,7+12,9+18,3+16,5+9,5+15,8	m	175,00000	-59,22	-10 363,50	RTS 19/ II	Indiv	
				175,00000					
2	764321240VL2	Oplechování Pz polak říms pod nadříms. žlabem rš. 735 mm K6 : 34,2+16,6+11,6+5,0+16,0+13,9+4,7+12,9+18,3+16,5+9,5+15,8	m	175,00000	-654,10	-114 467,50	Vlastní	Indiv	
				175,00000					

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2018/R/27a a OA Břeclav - změnové listy - dodatek č. 3  
**Objekt:** 01 Změnové listy - hlavní budova  
**Rozpočet:** ZL15a Změnový list - klempířské prvky

**Objednatel:** SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav IČO: 60680342  
 náb. Komenského 1126/1 DIČ:  
 69025 Břeclav

**Zhotovitel:** KALAHA a.s. IČO: 25562151  
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151  
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	115 651,47
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>115 651,47</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	115 651,47 CZK
Základní DPH	21 %	24 286,81 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 139 938,28 CZK**

v

dne





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			115 651,47	100
Cena celkem					115 651,47	100

### Položkový rozpočet

S:	2018/R/27aa	OA Břeclav - změnové listy - dodatek č. 3
O:	01	Změnové listy - hlavní budova
R:	ZL03a	Změnový list - klempířské prvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>115 651,47</b>		
1	764311201	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° oplechování nad hlavním vstupem : 1*2,5+1,3*7	m2	11,60000	1 030,00	11 948,00	RTS 19/ II	RTS 19/ I
2	764454201	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 75 mm střecha : 1	m	1,00000	349,50	349,50	RTS 19/ II	RTS 19/ I
3	764454202	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm střecha : 2	m	2,00000	369,00	738,00	RTS 19/ II	RTS 19/ I
4	764456951	Oprava kolena,výtoková kruhová Pz,D 75 mm střecha : 3	kus	3,00000	369,50	1 108,50	RTS 19/ II	RTS 19/ I
5	764456952	Oprava kolena,výtoková kruhová Pz,D 100 mm	kus	2,00000	397,00	794,00	RTS 19/ II	RTS 19/ I
6	764391210R00a	Zahakovací lišta z Pz plechu, rš 250 mm 2,4	m	2,40000	326,00	782,40	Vlastní	RTS 19/ I
7	764391220R00a	Zahakovací lišta z Pz plechu, rš 330 mm 10,3	m	10,30000	346,50	3 568,95	Vlastní	RTS 19/ I
8	764430260VL1	Oplechování zdí z Pz polak plechu, rš 760 mm nalepení asfaltovým tmelem K9 : -104,4	m	-104,40000	888,37	-92 745,83	Vlastní	Indiv
9	764430260VL1a	Oplechování zdí z Pz polak plechu, rš 1000 mm nalepení asfaltovým tmelem K9 : 104,4 -20,3 -37	m	47,10000	1 168,00	55 012,80	Vlastní	Indiv
10	764430260VL1b	Oplechování zdí z Pz polak plechu, rš. 1100 mm nalepení asfaltovým tmelem atika : 6+14,3	m	20,30000	1 284,00	26 065,20	Vlastní	Indiv
11	764430260VL1c	Oplechování zdí z Pz polak plechu, rš. 1200 mm nalepení asfaltovým tmelem atika : 37	m	37,00000	1 401,00	51 837,00	Vlastní	Indiv
12	764430951Rvl	Oprava oplechování rohů zdí z Pz plechu atika : 2+1+4	kus	7,00000	569,00	3 983,00	Vlastní	Indiv
13	764751133VL2	Pz polak plech koleno trouhy odpad D 100 3+2+2+3+3+3	kus	93,00000	484,32	45 041,76	Vlastní	Indiv
14	764vl	Výřezání drážky do OSB desky pro montáž háků 64 kusů	ks	64,00000	48,00	3 072,00	Vlastní	Indiv
15	998764104	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	t	1,29682	3 158,64	4 096,19	RTS 19/ II	Indiv