



Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004395

Číslo dodatku objednatele: I.

Číslo dodatku zhotovitele: I.

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 11. 06. 2019 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

organizace: **Dům dětí a mládeže Český Krumlov**
sídlo: **Linecká 67, 381 01 Český Krumlov**
IČO: **00665711**
IZO: **600028119**
číslo účtu: **131 280 698/0300 ČSOB (Československá obchodní banka)**
jednající prostřednictvím: **Mgr. Jakuba Picha, ředitele**
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **VIDOX s.r.o.**
sídlo: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168
DIČ: CZ 25160168
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, pod spisovou
značkou (oddíl, vložka) C 6919
číslo účtu: 4255580287/0100
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu: 2359412/0800
bankovní spojení: ČS a.s.
jednající prostřednictvím: Jan Kandlík , prokurista společnosti
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 06. 2019 smlouvu o dílo na zhotovení díla „MULTIFUNKČNÍ CENTRUM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ“ (dále jen „zakázka“) financovaného z Evropského

SMLOUVA O DÍLO

fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále také jen „IROP“), registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004395. V souladu s ustanovením čl. II, Předmět díla a místo plnění odst. 8 a čl. VI. Doba provádění díla odst. 7, smlouvy, uzavřeli výše uvedené strany dodatek č. 1, na základě kterého se mění smlouva o dílo.

II.

Předmět změny smlouvy

1. Na základě dohody obou smluvních stran vznikla v průběhu plnění díla potřeba víceprací a méněprací. Zhotovitel provedl přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění dle čl. IV., odst. 7 smlouvy, písemně je projednal s objednatelem před jejich zahájením, a to formou změnového listu. Změnový list č. 1 byl odsouhlasen autorským dozorem, TDS i ředitelem organizace. Po předložení změnového listu zřizovateli objednatele, byl tento změnový list kompletně zřizovatelem schválen a objednatel byl vyzván k uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně oprávněné osoby za objednatele, a to ve věcech smluvních.

III.

Cena díla

1. Na základě dohody obou smluvních stran, dle výše uvedeného, se mění cena díla následujícím způsobem:

a) **Vícepráce: Celoobvodové lešení dle zprávy BOZP v projektové dokumentaci**

Cena stavby se navyšuje o položky související se změnou SoD (viz změnový list č. 1), a to o částku: 230 783,73 Kč bez DPH 279 248,00 Kč s DPH

b) **Méněpráce: Ocelové konstrukce stropu 2. NP dle nové statiky**

Cena stavby se snižuje o položky související se změnou SoD (viz změnový list č. 1), a to o částku: 529 478,50 Kč bez DPH 640 669,00 Kč s DPH

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. smlouvy a dodatku č. 1 k této smlouvě, uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	13 199 046, 77 Kč
DPH z celkové ceny	2 771 799, 82 Kč
Celková cena včetně DPH:	15 970 846, 59 Kč

IV.

Oprávněné osoby

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně oprávněné osoby objednatele v rámci jednání ve věcech smluvních, a to z důvodů nepředpokládané zdravotní situace zástupce objednatele pro věci technické. Tímto se mění čl. XVII. Oprávněné osoby, odst. č. 1 Zástupci pro věci technické, na stávající znění:

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: Daniel Tibitzl, TDS a koordinátor BOZP, tel.: +420 777 745 603

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.
4. Zhotovitel se zavazuje minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (*CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy*) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z tohoto dodatku na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně tohoto dodatku.
6. Případné spory vzniklé z tohoto dodatku budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.
7. Smluvní strany tohoto dodatku se dohodly, že právní vztahy založené tímto dodatkem se budou řídit právním řádem České republiky.
8. Ostatní body smlouvy, uzavřené dne 11. 06. 2019 viz smlouva o dílo na zhotovení díla „MULTIFUNKČNÍ CENTRUM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ“, mimo rámec tohoto dodatku, zůstávají v platném znění.
9. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

