

DODATEK č. 1/2019
ke smlouvě o dílo ze dne 2.4.2019
číslo smlouvy objednatele: 03PU-002018
číslo smlouvy zhotovitele: 20/2019

(I/19 propustek přes Sychotínský potok za obcí Sychotín)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

zastoupený

ředitelem Závodu Brno

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628

zastoupený

členem představenstva

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2019 ve znění:

Příloha odkazující na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“) se mění následujícím způsobem:

- původní znění:

| Název článku Smluvních podmínek | Číslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | do 12/2019 |

- nové znění:

| Název článku Smluvních podmínek | Číslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | do 12/2020 |

Zdůvodnění:

V návaznosti na skutečnost, že stavba „I/19 propustek přes Sychotínský potok za obcí Sychotín“ je financována ze státního rozpočtu ČR v souladu s platnou legislativou ČR a podmínkami stanovenými Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“), přičemž s ohledem na vývoj rozpočtu MD ČR může docházet při uvolňování finančních prostředků určených na úhradu daňových dokladů vystavovaných ve vazbě na postupná dílčí plnění předmětu této smlouvy ze strany zřizovatele Objednatel, resp. ze strany SFDI, k časovým posunům, jež by mohly zapříčinit nemožnost uhradit dotčené platby ve lhůtách stanovených Smlouvou, je nezbytné patřičným způsobem upravit harmonogram vlastních stavebních prací.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2019 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 2.4.2019, číslo smlouvy objednatele 03PU-002018, číslo smlouvy zhotovitele 20/2019.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne

10 -10- 2019

ředitel Závodu Brno

Za zhotovitele:

V Brně dne - 9 -09/ 2019

člen představenstva