



Dodatek č. 1 (040690/1) ke Smlouvě o dílo č. 040690

„Oprava rekreačních chat Tři Studně“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č účtu: 11 902931/0100
IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastupující: Mgr Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo, každý samostatně.

ve věcech	jméno a příjmení	telefon.	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)	Ing. Václav Klíma		vaclav.klima@ceproas.cz
technických	Jiří Pavlas Jaroslav Pecka	724 317 031 604 220 361	jiri.pavlas@ceproas.cz jaroslav.pecka@ceproas.cz
zapisování do stavebního deníku	Jiří Pavlas Jaroslav Pecka	724 317 031 604 220 361	jiri.pavlas@ceproas.cz jaroslav.pecka@ceproas.cz
předání a převzetí díla	Jiří Pavlas Jaroslav Pecka	724 317 031 604 220 361	jiri.pavlas@ceproas.cz jaroslav.pecka@ceproas.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Mgr Jakub Hršel	739 240 714	jakub.hrsel@ceproas.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **Martin Laštůvka**
se sídlem: Chlumětín 14, *59202 SVRATKA*
zapsaná: v živnostenském rejstříku
bankovní spojení: GE MONEY Bank
č. účtu: 155194372/0600
IČ: 70404071
DIČ: CZ7511193129
zastoupen: Martin Laštůvka

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech	jméno a příjmení.	telefon	e-mail:
smluvních	Martin Laštůvka	777 619 775	mr.lastuvka@seznam.cz
technických	Martin Laštůvka	777 619 775	mr.lastuvka@seznam.cz
zapisování do stavebního deníku	Martin Laštůvka	777 619 775	mr.lastuvka@seznam.cz
předání a převzetí díla	Martin Laštůvka	777 619 775	mr.lastuvka@seznam.cz
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Martin Laštůvka	777 619 775	mr.lastuvka@seznam.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

ČI. 2 PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č 1 ke Smlouvě o dílo č 040690 s názvem „Oprava rekreačních chat Tři Studně“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 4. 10. 2016 s tím, že tento dodatek č 1, evid. č. 040690/1 (dále jen „dodatek“) doplňuje, mění a nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č 040690 (dále jen „smlouva“), jak je uvedeno níže
- 1.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu Víceprací. Veškeré okolnosti jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy, byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla
- 1.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj tímto dodatkem smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 odst. 2.3 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.3 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve změnovém listu.
- 1.4. Z důvodu výše uvedených se smluvní strany dohodly, že čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce.
Cena za Vícepráce tvoří 40 290,- Kč
(slovy: čtyřicetisícdevadesát korun českých) bez DPH.
- 1.4.1. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě viz čl 4 odst. 4.1 smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši 722 762,- Kč
(slovy: sedmsetdvacetdvatisíc sedmsetšedesátdvakerun českých),
přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a celkovou Cenou díla sjednanou mezi smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatel na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 6.8 VOP.

ČI. 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 2.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č 040690 nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 2.3. Tento dodatek č. 1 (evid. č. 040690/1) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4. Příloha č 1 - Protokol o změnovém řízení č 1 ze dne 7. 12. 2016 včetně změnového listu č 1

Za Objednatel V Praze dne 13. 12. 2016

Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

Ing Ladislav Staněk
člen představenstva

Za Zhotovitele V Chlumětině dne

Martin Laštůvka

Protokol o změnovém řízení

Datum
6.12.2016

Strana 1¹ z 2

Číslo změny
1

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo smlouvy:	SoD 11092016	SoD 040690
Název a sídlo:	Martin Laštůvka Chlumětín 14 592 02 Svratka	Čepro, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7

Název akce

„Oprava rekreačních chat Tří Studně“

Popis změny

„Vložkování komínů“

Při demolici stávajících krbů, byl zjištěn havarijní stav komínových průduchů (praskliny, vysypané části průduchů, vedení kabelu přes těleso komína). Z tohoto důvodu je nutné provést vyložkování těchto průduchů, tak, aby bylo možno vydat revizi na komíny a provozovat krbové vložky a komínové průduchy v souladu s platnou legislativou.

POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

DŮVOD ZMĚNY

DOTČENÁ OBLAST

C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input checked="" type="checkbox"/> Stavební práce
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input checked="" type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input type="checkbox"/> Potrubí
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input type="checkbox"/> Elektro
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input checked="" type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input type="checkbox"/> Měření a regulace
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input type="checkbox"/> Ostatní

DŮSLEDKY ZMĚNY

ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

NAVRHOVANÝ DRUH CENY

PEVNÁ CENA CENA "COST + FEE" JINÁ DOHODA O CENĚ

ZDŮVODNĚNÍ:

Přílohy a poznámky

Příloha: Změnové listy č.1 vícepráce Datum
6. 12. 2016

Datum



Poznámky


Protokol o změnovém řízení




Datum
6.12.2016

Strana 2¹ z 2

Číslo změny
1



ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně				Cena, náklady	
Sjednaná cena této změny				40 290,- Kč	
Stávající cena díla:				682 475,- Kč	
Nová cena díla:				722 762,- Kč	
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Jméno	Datum	Podpis	Jméno	Datum	Podpis
Jaroslav Pecka	6. 12. 2016		Martin Laštůvka	6. 12. 2016	

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
Jiří Pavlas, vedoucí Skladu Šlapanov	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	6. 12. 2015	
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		
	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		



SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Václav Klíma Vedoucí odboru údržby a správy majetku			Martin Laštůvka	6. 12. 2016	
Ing. Toďt František Člen představenstva					

Poznámky:

Změnový list č.: 1

Akce			
„Oprava rekreačních chat Tři Studně“			
Inv čís akce			
Zhotovitel: Martin Laštůvka			
Objekt (dílní část akce) „Rekreační chaty Tři Studně“			
Předmět			
Vícepráce			
Počet stran: 1		Počet příloh: 1	
Vypracoval – jméno: Martin Laštůvka	Společnost Martin Laštůvka	Datum 6. 12. 2016	Podpis: 
Vložkování komínů			
Položkový dopočet			
Dle položek nabídky k č SoD 37113			
Popis:			
„Vložkování komínů“			
Při demolici stávajících krbů, byl zjištěn havarijní stav komínových průduchů (praskliny, vysypané části průduchů, vedení kabelu přes těleso komína). Z tohoto důvodu je nutné provést vyvložkování průduchů tak, aby bylo možno vydat revizi na komíny a provozovat krbové vložky a komínové průduchy v souladu s platnou legislativou.			
Dopad na cenu: ano		Změna ceny (ve výši). 40.290,- Kč	
Dopad na termín: ano		Změna termínu: 20. 12. 2016	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality:	
Schválil za objednatele Pecka Jaroslav		Datum 6. 12. 2016	Podpis 

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	Martin Laštůvka	6. 12. 2016	Laštůvka	
2.	ČEPRO, a.s.	6. 12. 2016	Pecka	

LAŠTUVKA MARTIN
Stavební a obchodní firma
Mob. 777 619 775

Chlumětín 14
592 02 Svratka
www.stavby-lastuvka.cz

IČO: 70404071
DIČ: CZ7511193129

Odběratel: ČEPRO a.s.
Pecka Jaroslav, Šlapanov

Věc: Vložkování komínů

Cenová nabídka

Akce: Tři Studně.

Materiál:

1- Nerez kouřovod 150mm 15mb	1350kč/mb	15 mb	20 250,-
2- Nerez T kus 150/150/150	1 750kč/ks	2 ks	3 500,-
3- Spona vrchní kouřovodu, nerez	870kč/ks	2 ks	1 740,-
4- Spojovací materiál	700kč	2 ks	1 400,-
5- Montáž systému	6 700kč	2 ks	13 400,-

Celkem bez DPH:

40 290,-

Dodavatel:

Datum: 6. 12. 2016

Martin Laštůvka

MARTIN
LAŠTŮVKA
stavby, projekty, autodoprava
Chlumětín 14, 592 02 Svratka
fax: 566 862 160 mob.: 777 819 775
IČO: 70404071 DIČ: CZ7511193129

