

## Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

**Číslo smlouvy příkazce: 1288/2018**

**Číslo smlouvy příkazníka: 03 – 3958 – 7901/18**

### SMLUVNÍ STRANY

**PŘÍKAZCE:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo  
a k jednání ve věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel sekce technické  
oprávnění jednat ve věcech technických: [REDAKCE], ředitel sekce technické  
[REDAKCE], referent oddělení realizace investic  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]  
(dále jen „**příkazce**“)

a

**PŘÍKAZNÍK:** **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
sídlo: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5  
zastoupená: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva  
Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva  
oprávněn k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], ředitel divize 03  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE]  
IČO: 47116901  
DIČ: CZ47116901  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; Praha 5  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, složka 1930  
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]  
(dále jen „**příkazník**“)

### I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, k příkazní smlouvě na výkon občasného technického dozoru investora na stavbě „**DVT Andělice, ř. km 3,2 – 3,8, Pocinovice – rekonstrukce úpravy**“ ze dne 9. 7. 2018.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že tato příkazní smlouva na výkon občasného technického dozoru souvisí se smlouvou o dílo č. 951/2018 na realizaci stavby „DVT Andělice, ř. km 3,2 – 3,8, Pocinovice – rekonstrukce úpravy“, u které byl prodloužen termín dokončení stavebních prací na díle do 30. 6. 2020, a to z důvodu zjištění mimořádných a nepředvídatelných překážek při provádění díla, které objednatel nemohl předvídat ani přes vynaložení náležitě péče. Termín pro výstavbu je prodloužen z důvodu požadavku obce Pocinovice na zajištění stálé obslužnosti stávajících nemovitostí kolem toku Andělice po dobu výstavby kanalizace a vodovodu v obci Pocinovice v blízkosti vodního toku Andělice, a to zejména z důvodu přístupu složek integrovaného záchranného systému. Dalším důvodem prodloužení termínu dokončení díla je nutnost provádění dalších dodatečných prací při zajišťování stability výkopu k zajištění bezpečného provádění prací na úsecích toku bezprostředně sousedících se stávajícími nemovitostmi a místními komunikacemi, je nutné prodloužit i výkon občasného technického dozoru, který řeší právě tato příkazní smlouva.

**II.**

Vzhledem k výše uvedenému dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou příkazní smlouvu takto:

**Článek II. „DOBA PLNĚNÍ“ nově zní:**

Za podmínky splnění čl. IV. této smlouvy příkazcem se příkazník zavazuje činnost sjednanou v čl. I. smlouvy pro příkazce provádět po dobu realizace stavby, a to:

zahájení činnosti: po předání staveniště zhotoviteli tj. od 09/2018.  
dokončení činnosti: do 22 měsíců od předání staveniště zhotoviteli, tj. do 30. 6. 2020.

**Článek III. „CENA“, odstavec 1. nově zní:**

1. Cena za plnění předmětu této smlouvy příkazníkem se sjednává dohodou smluvních stran takto:

Cena za činnosti uvedené v odstavci 3.1. Výzvy	██████████
Cena dílčí za činnosti uvedené v odstavci 3.2. Výzvy	██████████
Cena celková za činnosti uvedené v odstavci 3.2. Výzvy za 22 měsíců trvání stavby	██████████
Cena za činnosti uvedené v odstavci 3.3. Výzvy	██████████
Celková cena bez DPH:	412.000,- Kč
DPH 21 %:	86 520,- Kč
Nabídková cena vč. DPH:	498 520,- Kč

Cena bude fakturována dle skutečného počtu měsíců výkonu TDI.

**III.**

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 k příkazní smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

příkazce:

příkazník:

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
██████████  
ředitel sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Šárka Balšánková  
místopředsedkyně představenstva  
**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

.....  
Ing. Jiří Frýba  
člen představenstva  
**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**